
Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2024

Asunto.

Cordial saludo,
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Reclamación - Reconsideración - Constitución en mora del deudor e 
interrupción de términos de prescripción y caducidad, junto al 
agotamiento de solicitud de pruebas de oficio, conforme a los 
Artículos 1077, y 1080 del Código de Comercio y Artículos 57 y 58 de 
la Ley 1480 de 2011 - Artículos 78 numeral 10, 94 y 167 del C.G.P.

HERNAN JOSE SOCARRAS CARRASCAL, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con c.c. C.C. 
10.778.252 de Montería, actuando en calidad de representante legal de la sociedad LAS CAMELIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit. 901.519.845-4, formulo ante ustedes derecho de 
petición como presupuesta! de oficio y reclamación formal - reconsideración, junto a constitución en 
mora del deudor e interrupción de términos de caducidad y prescripción para el reconocimiento de 
la indemnización del asegurador por el siniestro acaecido con ocasión al incumplimiento presentado 
por el tomador CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ, respecto del cual se dio aviso el día 4 de abril de 
2022, en relación con el Contrato Civil De Obra No. Cc30026, de fecha agosto 2022 celebrado entre 
las partes, relacionado con ejecutar la obra de acuerdo con la descripción (según formulario de 
precios unitarios y cantidades de obra consecutivo: cc30026, en atención al cual se constituyó la 
póliza de cumplimiento particular No. 580- 45- 994000021292, siendo tomador afianzado CARLOS

Señor
FRANCISCO ANDRES ROJAS AGUIRRE
Presidente Ejecutivo
C.C. 79.152.694
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NIT 860524654-6
Calle 100 No.9 A - 45 Pisos 8 y 12
(051) 6214330/6464330
www.solidaria.com.co
notificaciones@solidaria.com.co
E. S. M.

Referencia. Derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, 
reglado por la Ley 1755 de 2015 y a efecto de agotar las cargas procesales 
previstas en los artículos 78 numeral 10 y 173 del Código General del Proceso 
en concordancia con numeral 3 del artículo 100 del Decreto 663 de 1993. 
RECONSIDERACIÓN - RECLAMACIÓN Póliza de Cumplimiento y calidad No. 
12-45-101087799 siendo tomador CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ 
Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.917.986 y asegurado LAS 
CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.519.845-4, PÓLIZA DE SEGURO 
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - 
PATRICLSUSP10V4

http://www.solidaria.com.co
mailto:notificaciones@solidaria.com.co


HECHOSI.

Primero

AMPAROS

í GIRO DE NEGOCIOt CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAAMPAROS

LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO DE LA GARANTIA ***

DESCRIPCIÓN (SEGÚN FORMULARIO DE

QUE AMBAS PARTES DECLARAN CONOCER Y FORMA PARTE INTEGRAL DELCONCRETOS,

EMISIÓN ORIGINAL.

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAVIGENCIA DESDEAMPAROS

LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS
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POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: I* **

MARIO ALVAREZ MUÑOZ Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.917.986 y asegurado LAS 
CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.519.845-4, en concordancia con el artículo 23 de la carta 
política, la ley 1755 de 2015 y el artículo 94 del CGP con los artículos 1608 y 1615 del Código Civil, y 
mis derechos como consumidor financiero reglados en la Ley 1328 de 2009, Ley 1480 de 2011 y en 
ejercicio de los artículos 1075 y 1077, 1080 del Código de Comercio, sustento el presente escrito 
fundamentado en los siguientes:

El 1 de agosto de 2022, Aseguradora Solidaria de Colombia, aceptó suscribir el 
contrato de seguro instrumentado en la póliza de cumplimiento particular No. 580- 45- 
994000021292, para garantizarle al asegurado beneficiario Las Camelias Construcciones 
S.A.S., el pago de perjuicios derivados del incumplimiento imputable al tomador Carlos Mario 
Alvarez Muñoz, de las obligaciones derivadas del contrato No. CC30026.

Tercero El 28 de octubre de 2022, la Aseguradora Solidaria de Colombia con NIT. 
860.524.654-6, expidió la prórroga (Anexo 1) de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - PATRICLSUSP10V4 No. 580- 45- 994000021292, 
adicionado al valor del contrato la suma de 3.026 y se prorroga la vigencia del mismo hasta 
el 28/02/2023, conteniendo los siguientes amparos:

Segundo
DE
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31/03/2023
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VER NOTA ACLARATORIA

24/01/2023 
24/12/2025 

VER NOTA ACLARATORIA

PATRICLSUSP10V4 No. 580- 45- 994000021292, fueron: 
□

Los riesgos amparados por la Aseguradora Solidaria de Colombia mediante la PÓLIZA 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES -

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CC30026, DE FECHA AGOSTO 2022

>S, PRESTACIONES SOCIALES E IND 
LA OBRA

CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, 
ESTABILIDAD DE LA 

BENEFICIARIOS 
NIT 901519845

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE 
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. 
CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LA 
DESCRIPCIÓN (SEGÚN FORMULARIO DE PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES DE OBRA CONSECUTIVO: CC30026 1. PROCESO 
CONSTRUCTIVO CP-IN-05 VIGAS DE AMARRE Y CORONACIÓN, QUE AMBAS PARTES DECLARAN CONOCER Y FORMA PARTE INTEGRAL 
DEL CONTRATO.
2. PROCESO CONSTRUCTIVO CP-IN-30 
CONTRATO.
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Sexto El 18 de enero de 2023, se da aviso del siniestro conforme a lo previsto en el artículol075 
del Código de Comercio así: "Buenos dias, Informamos mediante el presente correo que el 
cliente LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.519.845-4, necesita hacer efectiva la 
póliza #994000021292 del contratista CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ CC 1054.917.986, 
ya que dicho contratista dejó tirada la obra, a sus trabajadores y no contesta el teléfono ni 
ningún contacto que se tenga de él, incumpliendo así el contrato y el pago de salarios 
Quedamos atentos a sus comentarios para saber cómo debe proceder el cliente y que 
documentación o soportes presentar"

Séptimo Los trabajadores del afianzado presentaron reclamación al asegurado y este, con el 
propósito de salvaguardar patrimonialmente su empresa LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES 
S.A.S., y dando cumplimiento al articulo 1076 del Código de Comercio, a efectos de minimizar 
el riesgo de indemnización y liquidación de salarios y prestaciones sociales y al advertirse la 
solidaridad patronal contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del trabajo, dentro de 
los límites contratados, imputables al contratista CARLOS MARIO ALVAREZ ante el 
incumplimiento de de sus obligaciones laborales contentivas en el contrato CC30026 solicita 
conadyuda del asegurador.

Noveno El 1 de marzo de 2023, el asegurado beneficiario envía los documentos soporte de 
acuerdo a lo solicitado por la aseguradora y solicita nuevamente asesoría de cómo proceder,

Octavo Hasta el 31 de enero de 2023, la abogada de indemnizaciones de la aseguradora Kiara 
Cipagauta Ramírez, Acusa de recibido de la solicitud. Fechada en enero 18 de 2023, mediante 
la cual se solicita el reconocimiento de la póliza de cumplimiento, en sus amparo de 
cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

Cuarto El 10 de noviembre de 2022, la Aseguradora Solidaria de Colombia con NIT. 
860.524.654-6, expidió la prórroga (Anexo 2) de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - PARTICULSUSP10V4 No. 580- 45- 994000021292, 
incluyendo el texto aclaratorio del amparo de estabilidad el amparo de estabilidad otorgado 
mediante la póliza, tiene vigencia de (3) años, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad 
contratante.

Quinto El 11 de enero de 2023, LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS, mediante su 
representante legal expide acta de liquidación del contrato número CC 30026, en este 
sentido: "El valor del contrato correspondía a la suma de ($393.660.000), con una fecha de 
inicio del 01/08/2022 al 28/02/2023. Soportado en el incumplimiento a las obligaciones 
contenidas en la cláusula tercera, numerales 1, 6 y 10 del contrato civil de obra suscrito. Entre 
las CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS y CARLOS MARIO ÁLVAREZ MUÑOZ, el primero agosto 
del 2022. Además de las causales de terminación contempladas en los literales B y C de la 
cláusula décima de este". Dando así unilateralmente por terminado el citado contrato, dado 
que ese verificó el no cumplimiento del objeto del mismo y exponiendo que, a la fecha en 
que se configuró el abandono de la obra fue de $78.658.526,32 equivalente a 19.98% .



Buenas tardes Dra Kiara Geraldine,

>s://mail.google.com/mail/u/2/?ik=797cc3f5df&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1785174563358109017&simpl=msg-f:17851745633581090... 4/1

Quedamos atentos

Muchas gracias
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Adjunto enviamos documentos soportes de acuerdo a lo solicitado, te pedimos por favor nos ayudes con una asesoría de cómo 
proceder ya que los empleados del Sr Carlos Mario están haciendo huelgas en las instalaciones del contratante y amenazando con ir

ya que los empleados del señor Carlos Mario estaban haciendo huelga en las instalaciones 
de el contratante y amenazando con ir al Ministerio de Trabajo y Demandarlos, e impidiendo 
la entrada al domicilio social.

'24, 14:16 Correo de Asegura ALG LTDA- OTOS DE RESPUESTA / RUP4624: Póliza Cumplimiento - CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ

al ministerio de trabajo y demandarlos, ¿Que debe hacer Las Camelias en este momento? , ¿Como debe proceder con estas 
personas?

De: Correo Empresarial <empresarial@asegura.com.co>
Enviado el: miércoles. 1 de marzo de 2023 1:59 p. m.
Para: KIARA GERALDINE CIPAGAUTA RAMIREZ <kcipagauta@solidaria.com.co>
Asunto: Re: RUP4624: Póliza Cumplimiento - CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ

Décimo Ante la renuencia al deber de información del asegurador violando además los 
principios de debida diligencia, claridad y atención al consumidor financiero tutelados en el 
decreto ley 663 de 1993, la ley 795 de 2003, la ley 1328 de 2009, la ley 1480 de 2011, la 
circular externa 018 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, El 7 
de marzo de 2023, se suscribieron una serie de contratos de transacción entre los 
trabajadores del afianzado CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ y la asegurada - beneficiaría 
LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES S.A.S., a fin de evitar la extensión y propagación del 
siniestro donde se realizaron los siguientes pagos, que ascendieron a la suma de VEINTE 
MILLONES CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($20.166.315):

file://s://mail.google.com/mail/u/2/?ik=797cc3f5df&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1785174563358109017&simpl=msg-f:17851745633581090
mailto:empresarial@asegura.com.co
mailto:kcipagauta@solidaria.com.co
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TOTAL 20.166.115

a

Duodécimo Hasta el 22 de de 2023,marzo

aseguradora, acusa de recibido la notificación y comunicación del 1 de marzo de 2023.

Decimotercero El 5 de mayo de 2023, se adjunta carta de LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES
S.A.S., a la aseguradora, entregando nueva documentación.

Decimocuarto

amparo.

Decimoquinto

Decimosexto
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El 25 de julio de 2023, se remite a la aseguradora respuesta donde se 
justifican los perjuicios patrimoniales por el pago de salarios para la afectación de este

KIARA CIPAGAUTA RAMIREZ Abogada 
Indemnizaciones GERENCIA INDEMNIZACIONES DE SEGUROS PATRIMONIALES de la

HOOYU ORLANDO LEON 

AGUIRRE

AUXIUOOf 

TRANSPORTE
INTERESES Df LAS

CESANTIAS
INTERESES DE LAS 

CESANTIAS

Undécimo El 12 de marzo de 2023, se notifica a la Aseguradora Solidaria de Colombia que el 
proceso de pago de salario y prestaciones dejados de pagar por el contratista, fueron 
cancelados de acuerdo con las verificaciones realizadas por el área jurídica de la empresa, 
adjuntando las planillas donde se confirma los nombres y cifras reclamadas, así reducir la 
extensión y propagación del siniestro, remitiendo los respectivos contratos de transacción 
efectos de evitar un daño antijurídico mayor a su patrimonio por la mora del asegurador en 
la atención a la reclamación y no pagar las sanciones laborales por no liquidar a los 
trabajadores del afianzado.

El 8 de febrero de 2024, la aseguradora mediante MARCELA RONDEROS 
ARIAS expone "Me senté con la abogada que lleva el caso y revisé estos documentos soportes 
que me reenvías, los cuales efectivamente llegaron a la Gerencia de Indemnizaciones en el

El 13 de diciembre de 2023, LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES S.A.S., remite 
correo electrónico con los soportes aportados por el asegurado frente a la reclamación de la 
póliza particular número 580-45-994000021292 al Director técnico agencia de Pereira de la 
aseguradora solidaria de Colombia, donde se expone "Buenas tardes Inmer, De acuerdo a lo 
solicitado adjunto documentos soportes para la reclamación en asunto Respecto al punto de 
copia de reclamaciones de los trabajadores aclaro que no hay tal documento, los trabajadores 
afectados hicieron protesta frente a las oficinas de Gerenciar cerrando las entradas de la 
misma, adicional la copia de los contratos de trabajo tampoco se tienen ya que el contratista 
está perdido. Quedo muy atenta a sus amables comentarios"

MARIO PfNDCtNTE 

DE PAGO



6

A la fecha no se ha emitido objeción seria y fundada a la reclamación elevada a ustedes, por el 

contrario, se evidencia que ha transcurrido un largo tiempo en el que han solicitado una serie de 

documentos sin determinar su utilidad o en qué parte de la póliza indica que lo "requerido" por 

ustedes es exigencia para acceder a la indemnización, de otra parte, se ha determinado la cuantía y

Decimonoveno El 2 de julio de 2024, desde el correo electrónico 
kcipagauta@solidaria.com.co, abogada de indemnizaciones de la Aseguradora Solidaria de 
Colombia, mediante el cual indica a LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES S.A.S., que "Acusamos 
recibo del documento denominado acta de terminación. Por lo anterior, indicamos que el 
mismo no cumple las condiciones para considerarse el documento liquidatario del contrato, 
el cual debe contener como mínimo el balance final de ejecución y financiero, porcentaje de 
ejecución, los pagos efectuados al contratista, las retenciones realizadas, las amortizaciones 
y las actas parciales ejecución. Por lo anterior, quedamos pendientes procedan de 
conformidad teniendo en cuenta la última fecha en que el contratista realizo labores, en 
cumplimiento de lo solicitado a través de la comunicación ISG-00688-RUP4624 de 4 de abril 
de 2024".

Decimoséptimo El 4 de abril de 2024, la aseguradora desde el e-mail 
notificaciones@solidaria.com.co remite correo electrónico a Técnico asegura, con asunto 
"RUP4624: Respuesta LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.", adjuntando la respuesta 
relacionada al expediente RUP4624 en la cual exponen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar del siniestro y su posición frente a las peticiones elevadas.

momento que fueron remitidos por ustedes, si bien acá queda demostrado el pago que hizo 
las Camelias, con las respectivas transferencias como deudor solidario de estos trabajadores 
de Carlos Mario Álvarez Muñoz, no queda resulta la pregunta que desde el inicio de la 
reclamación y de manera reiterada ha hecho la Aseguradora para determinar con base en 
que información hicieron los pagos a los trabajadores? Lo pregunto a título particular para 
hacernos entender: Sabemos que le pagaron al señor William Alberto Morales la suma 
$2.141.465 a través de un contrato de transacción (Documentos que ustedes adjuntan ok). 
¿Cómo determinaron que ese era el valor qué había qué pagarle? ¿Con base en qué 
documentos o información hicieron ese cálculo o llegaron a ese valor? Las Camelias es una 
empresa seguramente muy organizada y no va a pagar por pagar, ellos deben tener los 
soportes con los cuales calcularon los pagos a los trabajadores. Eso es lo que se requiere la 
Aseguradora para contemplar la revisión del caso de lo contrario no seria posible. Hay un 
dicho que reza: Dome las pruebas y te daré el derecho, eso es lo que se está pidiendo, créeme 
que esto se resuelve fácil en la medida que le pongan atención y voluntad a I requerimiento. 
Me cuentas, sigo pendiente. Estoy para servirte".

Decimoctavo El 4 de junio de 2024, Técnico asegura envía correo electrónico a 
notificaciones@solidaria.com.co donde exponen "Buenas tardes, Nos informa el contratante 
que el contratista abandonó la obra el día 21 de diciembre de 2022, sin embargo, en el acta 
de terminación unilateral hace referencia a que la fecha de terminación fue el 10 de enero de 
2023, momento en el cual debió reiniciar las actividades. Adjunto acta (...)".

mailto:kcipagauta@solidaria.com.co
mailto:notificaciones@solidaria.com.co
mailto:notificaciones@solidaria.com.co


II. PETICIONES

El soporte de esta reclamación conlleva a solicitar de manera respetuosa la siguiente petición:
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ocurrencia del siniestro para que procedan al pago de la indemnización, violando el derecho de 

información e incurriendo en prácticas abusivas de conforimidad a lo previsto en la Circular externa 

018 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, Código de Comercio, Ley 

1480 de 2011, Ley 1328 de 2009 y especialmente vulnerando el numeral 3 del artículo 100 de decreto 

663 de 1993, y demás normas concordantes, al dilatar de manera injustificada las reclamaciones 

exigiendo documentos no relacionados con la ocurrencia del siniestro, la cuantía de la pérdida o el 

contrato de seguros para atender el pago de la indemnización derivada de la póliza, y es de advertir 

que el asegurador reconoce la cuantía de la indemnización por salarios de los trabajadores por valor 

de $20.166.315 y por los costos adicionales asumidos por el asegurado para la terminación de las 

obras civiles tendientes a la realización de las actividades de construcción de vigas de coronación, 

perfilería y cubiertas, cuyas pérdidas por sobrecostos ascendieron a $40.057.88 contratados con la 

empresa TERMINACIÓN Y ACABADOS JM SAS, por estas obras no ejecutadas, violando los artículos 

1080 y 1077 inciso Io del Código de Comercio, por aplicación indebida, de estos preceptos que 

obligan al asegurador a pagar la prestación amparada cuando el asegurado o beneficiario reclame 

formalmente su derecho, demostrando la existencia del siniestro y su cuantía, habida cuenta que la 

sociedad actora de este escrito acredito con la reclamación el monto de la pérdida y la cuantía del 

siniestro, y es más por aplicar el numeral 3^ del artículo 1053 del citado estatuto, máxime cuando en 

las condiciones generales y particulares de la póliza existe libertad probatoria del asegurado 

beneficiario para cumplir con la carga del artículo 1077 del Código de Comercio.

2. Sírvase allegar el clausulado general, las condiciones particulares, los anexos y todos los 
documentos de las PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES 
PARTICULARES - PATRICLSUSP10V4 No. 580- 45- 994000021292, conforme al artículo 1048 
del Código de Comercio, artículo 37 del Capítulo II del Título Vil de la Ley 1480 de 2011, el 
artículo 1046 del Título V Capítulo I del Libro IV del Código de Comercio Subrogado por el art.

1. Se cumpla con la obligación de pago de la indemnización acorde a lo establecido en el artículo 
1080 del código de comercio modificado por el artículo 111 de la ley 510 de 1999 
reconociendo las coberturas de cumplimiento y pago de salarios prestaciones sociales de la 
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - 
PATRICLSUSP10V4 No. 580- 45- 994000021292



3.

4.

5.

6.

7.

FUNDAMENTOS DE DERECHOIII.

a.

b.

c.

d.
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3, Ley 389 de 1997, Ley 1328 de 2009 y la Circular 038 de 2011 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y demás concordantes.

Sírvase allegar el documento de advertencia respecto de las cláusulas ambiguas, abusivas o 
leoninas conforme a lo reglado en los artículos 37 y 39 de la ley 1480 de 2011.

Sírvase remitir la totalidad de respuestas a los requerimientos hechos por el asegurado 
beneficiario.

De no salir avante mi petición para que se pague la indemnización de conformidad con el 
artículo 1080 del Código de Comercio modificado por el artículo 111 de la ley 510 de 1999, 
sírvase interrumpir los términos de prescripción mediante el presente escrito conforme a lo 
establecido en el Artículo 94 de la Ley 1564 de 2012.

Si a bien desean seguir incurriendo en prácticas abusivas sírvase indicar taxativamente los 
documentos que requieren para atender la reclamación dejando de presente que estos sean 
documentos relacionados con la ocurrencia del siniestro, la cuantía de la pérdida o el 
contrato de seguros.

Justificación legal y fáctica de los motivos por los cuales ustedes incurrieron en violación al 
deber de información y vulneraron el principio de debida diligencia la no asesor al tomador- 
asegurado respecto de la forma de finiquitar el conflicto laboral acaecido por el 
incumplimiento del pago de salarios y de prestaciones sociales por parte de su afianzado- 
tomador.

Lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.
Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.
Artículos, 1074, 1075, 1077 y 1080 modificado por el artículo 111 de la ley 510 de 1999 del 
Código de Comercio.
Ley 1328 de 2009 y 1480 del año 2011. Estatuto del consumidor financiero y Estatuto General 
de protección al consumidor.
Numeral 4 del Artículo 98" Debida prestación del servicio y protección al 
consumidor. Modificado por el art. 24, Ley 795 de 2003 y numeral 3 del artículo 100 del 
decreto 663 de 1993 Prácticas prohibidas. El ofrecimiento reiterado de pólizas o tarifas 
desconociendo los requisitos del artículo 184 numerales 2 y 3 de este Estatuto, la exigencia 
de formalidades no previstas legalmente para acceder al pago de las indemnizaciones y toda 
práctica que de manera sistemática tenga como propósito evitar o dilatar injustificadamente 
el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato de seguro, puede dar lugar a la 
revocación del certificado de autorización para el ramo o los ramos en los cuales se advierta 
dicha conducta.
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IV. ANEXOS

c.

NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONESV.

Con copia a la Superintendencia Financiera de Colombia -

Atentamente,
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Se solicita dar traslado del presente documento al Defensor del Consumidor Financiero Suplente, para 
que efectúen el respectivo trámite conforme a la Ley 1328 de 2009 y demás normas reglamentarias.

En nuestra condición de "Asegurado" y/o "Beneficiario" recibiremos comunicaciones y notificaciones 
en la dirección física y vía correo electrónico, como se indica a continuación:

La petición que elevo mediante escrito se fundamenta en las razones de hecho y de derecho 
anteriormente expuestas, que se dejan debidamente comprobadas con los siguientes anexos:

Razón Social: LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit: 901519845-4
Domicilio: Pereira, Risaralda
Dirección del domicilio principal: AVENIDA DE LAS AMERICAS NRO 55 07
Municipio : Pereira, Risaralda
Correo electrónico: carolinar@gerenciar.com.co
Teléfono comercial 1: 3330393
Teléfono comercial 2: 3116330720

ílcm 1^^ 
HERNAN JOSE SOCARRAS CARRASCAL, 
C.C. 10.778.252 de Montería 
representante legal 
LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

a. Contratos de transacción
b. Acta terminación unilateral de contrato de obra

Todos los que previamente se han aportado y que se encuentran en su poder.

mailto:carolinar@gerenciar.com.co

