
 

Bogotá, D.C., enero 31 de 2023 
ISP00223 – RUP4287 
 
 
Señor 
Brayan Andrés Perdomo Ríos  
Director técnico Comercial Asegura  
empresarial@asegura.com.co 
 
                Ref.  CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. CC30026 
                         Póliza de cumplimiento Particular No. 580-45-994000021292 
                         Asegurado: LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS 
 
 Respetado señor:  
 
De manera atenta, Aseguradora Solidaria de Colombia acusa recibo de su comunicación de 
fecha enero 18 de 2023 mediante el cual, solicita el reconocimiento de la póliza de 
cumplimiento No. 580-45-994000021292 en su amparo de cumplimiento y pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones. Sobre el particular, manifestamos lo siguiente: 
 
El artículo 1088 del Código de Comercio, ha establecido “Artículo 1088.- Principio de la 
indemnización: Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera 
indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. (…)” (Resaltado 
nuestro). 
 
La póliza de cumplimiento, la cual se clasifica dentro de los seguros de daños, no indemniza 
el hecho simple del incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista; 
en su lugar, el objeto de la indemnización son los perjuicios directos (daño emergente) que el 
incumplimiento de las obligaciones del contratista le ocasiona al asegurado; por consiguiente, 
es necesario que en la reclamación que presente acredite, además de la ocurrencia del 
siniestro, la existencia de los perjuicios, su naturaleza y cuantía. 
 
Ahora bien, con la finalidad de presentar ante la aseguradora una reclamación formal, es 
necesario que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio 
que dispone: “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la 
cuantía de la pérdida, si fuere el caso”. No obstante, el respeto a la libertad probatoria que le 
asiste al asegurado en la demostración del siniestro y la existencia, naturaleza y cuantía de 
los perjuicios, no lo exime de manifestar cuál de los amparos contratados desea afectar y su 
cuantía. 
 
En ese sentido, En este sentido para afectar válidamente el amparo de cumplimiento, téngase 
en cuenta que el mismo está dirigido a cubrir el pago de perjuicios derivados del 
incumplimiento imputable al contratista, razón por la cual, es necesario que se acredite que el 
objeto del contrato no fue ejecutado por el contratista en la forma y tiempo pactados, y de 
igual forma probar la existencia y cuantía de los perjuicios que el incumplimiento le generó, 
aportando igualmente:  
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✓ Copia de la liquidación del contrato garantizado, documento que deberá contener el 

balance final de ejecución y financiero, porcentaje de ejecución, los pagos efectuados al 
contratista, las retenciones realizadas, las amortizaciones, etc. 

✓ Los comprobantes de pagos realizados al contratista afianzado con ocasión del contrato 
en asunto.    

✓ Documentos que demuestren los perjuicios sufridos por el incumplimiento exclusivo e 
injustificado por parte del contratista afianzado y su cuantía. 

✓ Documento que acredite la representación del asegurado LAS CAMELIAS 
CONSTRUCCIONES SAS. 

 
Al respecto se debe tener en cuenta que la declaración unilateral de incumplimiento, y la 
procedencia de pretensiones indemnizatorias, exigen que la parte que a su favor alega o 
reclama perjuicios consecuentes, haya cumplido de manera estricta los compromisos 
contractualmente adquiridos, en los términos del artículo 1602 y 1609 del Código Civil.  
 
Ahora, en lo que corresponde al amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones., es claro que este contrato de seguro no ampara en forma directa a los 
trabajadores del contratista afianzado, ni las obligaciones impagadas por él., ya que la misma 
cubre los perjuicios que el incumplimiento de los compromisos laborales a su cargo le causen 
al asegurado contratante, en este caso al Patrimonio Autónomo y teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.  
 
La póliza de cumplimiento particular en referencia, prevé como único beneficiario a LAS 
CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS y no los trabajadores o subcontratistas del afianzado 
Carlos Mario Alvarez Muñoz. 
 
Al margen de lo anterior, la compañía de seguros procedió a requerir al contratista para que 
se pronuncien al respecto. 
 
Por las razones antes expuestas, a partir del momento en que el asegurado acredite las 
condiciones del mencionado artículo 1077 del Código de Comercio, por parte de la 
aseguradora se procederá al estudio del presunto incumplimiento por usted notificado. 
 
Recibimos notificaciones a través del correo electrónico con copia al correo electrónico 
notificaciones@solidaria.com.co y kcipagauta@solidaria.com.co.    
 
Cordialmente,  

 
KIARA GERALDINE CIPAGAUTA RAMIREZ 
Abogada 
Gerencia Indemnizaciones Seguros Patrimoniales 
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Bogotá, D.C., marzo 22 de 2023 
ISP00621 – RUP4624 
 
 
Señor 
Brayan Andrés Perdomo Ríos  
Director técnico Comercial Asegura ALG LTDA 
empresarial@asegura.com.co 
 
                Ref.  CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. CC30026 
                         Póliza de cumplimiento Particular No. 580-45-994000021292 
                         Asegurado: LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS 
   
Respetado señor: 
 
De manera atenta, Aseguradora Solidaria de Colombia acusa recibo de su comunicación de fecha 
1 de marzo de 2023. Sobre el particular, manifestamos lo siguiente: 
 
En relación a su solicitud de asesoría, nos permitimos indicar que nos ratificamos en lo informado 
mediante comunicación de fecha 31 de enero de 2023 ISP00223 – RUP4287, en donde 
señalamos las condiciones necesarias para hacer efectivos los amparos de cumplimiento y pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 
Adicionalmente, evidenciamos que el señor Brayan Andrés Perdomo Ríos -director técnico 
Comercial de Asegura ALG LTDA no ostenta la calidad de asegurado y es quien adjunta una 
serie de documentos sin a la fecha acreditar las condiciones del artículo 34 del Código Sustantivo 
del Trabajo, omitiendo nuevamente indicarle al asegurador cuáles son sus pretensiones de cara 
a la póliza y la cuantía de perjuicios que pretende le sean indemnizados. 
 
Reiteramos, que sólo quien ostenta la calidad de asegurado y/o beneficiario en la póliza de seguro 
es quien cuenta con interés asegurable para presentarse a la Aseguradora con pretensiones 
indemnizatorias. Tratándose una persona jurídica la reclamación la debe presentar el 
representante legal o quien éste expresa y válidamente autorice, aportando los soportes 
correspondientes de dicha representación. 
 
Una vez recibidos todos los documentos provenientes del asegurado y/o beneficiario con los que 
acredite no solo la ocurrencia sino la cuantía de los perjuicios sufridos, la Aseguradora le 
responderá su reclamación en los términos establecidos en el artículo 1080 del Código de 
Comercio. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Recibimos notificaciones a través del correo electrónico con copia al correo electrónico 
notificaciones@solidaria.com.co y kcipagauta@solidaria.com.co.    
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Cordialmente,  
 

 
KIARA GERALDINE CIPAGAUTA RAMIREZ 
Abogada 
Gerencia Indemnizaciones Seguros Patrimoniales 

 



 

 
 
Bogotá, D.C., mayo 2 de 2023 
ISP01238 – RUP4624 
 
 
Señor 
Hernán Jose Socarrás 
Representante Legal  
Sr. Brayan Andrés Perdomo Ríos  
Director Técnico Comercial Asegura  
empresarial@asegura.com.co 
 
                Ref.  CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. CC30026 
                         Póliza de cumplimiento Particular No. 580-45-994000021292 
                         Asegurado: LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS 
   
Respetados: 
 
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, atentamente acusa el recibo de 
su comunicación de fecha 2 de mayo, radicada mediante correo electrónico el 5 de mayo 
de 2023, por medio de la cual presenta reclamación, solicitando la indemnización de 
perjuicios patrimoniales ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del señor Carlos Mario Álvarez Muñoz, derivadas del contrato civil 
de obra No. CC30026, en afectación de los amparos de cumplimiento y pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones por valor de $40.057.888 y $20´166.315 
respectivamente. 
 
Analizada la solicitud, sus fundamentos y soportes, es preciso señalar lo siguiente: 
 
Aseguradora Solidaria de Colombia, expidió la póliza de cumplimiento No. 9940000021292 
el día 10 de agosto de 2022, para garantizar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas de contrato civil de 
obra no. cc30026, de fecha agosto 2022 celebrado entre las partes, relacionado con 
ejecutar la obra de acuerdo con la descripción (según formulario de precios unitarios y 
cantidades de obra consecutivo: cc30026 1. proceso constructivo CP-IN-05 vigas de amarre 
y coronación, que ambas partes declaran conocer y forma parte integral del contrato. 
 
El valor del contrato se pactó en $393.663.026., (según formulario de precios unitarios y 
cantidades de obra consecutivos: CC30026.  
 
Tenemos que el contrato garantizado, define claramente, en la cláusula quinta, la forma de 
pago: 
 

“…EL CONTRATANTE pagará el 100 % del valor del contrato en proporción al 
avance de los trabajos.…” (subrayado nuestro) 

 
 
Además, el artículo 1077 del Código de Comercio determina claramente que le corresponde 
al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de los perjuicios; el artículo  
 



 

 
 
1072 de la misma normatividad señala que “se denomina siniestro la realización del riesgo 
asegurado”. 
 
Por lo anterior, la obligación de pago que se genera para la aseguradora, exige la 
demostración de la ocurrencia del siniestro, estructurado este sin ninguna duda en la 
verificación del riesgo asumido, expresamente descrito y delimitado en el clausulado y 
términos del contrato amparado. 
 
Por consiguiente, en lo que respecta al amparo de cumplimiento, debemos decir:  
 
Es importante advertir que se debe tener en cuenta que la declaración unilateral de 
incumplimiento y la procedencia de pretensiones indemnizatorias exigen que la parte que 
a su favor alega o reclama perjuicios consecuentes haya cumplido de manera estricta los 
compromisos contractualmente adquiridos, en los términos del artículo 1602 y 1609 del 
Código Civil.  
 
Es así como se evidencia que la solicitud de indemnización mediante la cual el asegurado 
pretende que se afecte el amparo de cumplimiento no procede, al no haberse formalizado 
esta según lo requiere la ley, en la medida en que aquel no satisfizo los deberes 
demostrativos que le impone el referido artículo 1077 del Código de Comercio, a raíz de lo 
cual se observa que no ha acreditado ante la aseguradora su derecho a la indemnización 
reclamada en los términos del artículo 1080 del mismo cuerpo normativo. 
 
La póliza de cumplimiento, la cual se clasifica dentro de los seguros de daños, no indemniza 
el hecho simple del incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista; 
en su lugar, el objeto de la indemnización son los perjuicios directos (daño emergente) que 
el incumplimiento de las obligaciones del contratista le ocasiona al asegurado, por 
consiguiente, es necesario que se acredite, la ocurrencia del siniestro (incumplimiento), la 
existencia, naturaleza y cuantía de los perjuicios generados por el incumplimiento, 
presupuestos de reclamación que a la fecha no se encuentran acreditados. 
 
Lo anterior, dado que es clara la obligacion del contratante de pagar solo lo realmente 
ejecutado, en donde se advierte que en el contrato No. CC30026 no se pactó el pago de 
anticipo. Es así como, a la fecha y según el informe de avance de obra, el mismo debe 
guardar relación con la forma de pago pactada y los pagos relacionados realizados al 
contratista entre agosto y diciembre de 2022. 
 
En el escrito de reclamacion de fecha 2 de mayo de 2023, se relacionan unos valores que 
determinan el valor de la pérdida , entre los cuales se encuentra el valor de un nuevo 
contrato por la  suma de $396.983.240, el cual tendría como objeto la ejecución de las obras 
no ejecutadadas dentro del contrato NO. CC30026, valores sobre los cuales no aportan 
ninguna prueba, es así como a la fecha no se encuentran demostrados los perjuicios 
relacionados a los sobrecostos, nueva contratación y dias de atraso, adicionalmente no se  
aporta documento de liquidación del contrato que refleje la obra ejecutada y pagada. 
 
Por otra parte, respecto al amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, recordamos que el contrato de seguro no ampara en forma directa a los 
trabajadores del contratista afianzado, ni las obligaciones impagadas por él, ya que el 
 



 

 
 
 
mismo cubre los perjuicios que el incumplimiento de los compromisos laborales a su cargo 
le causen al asegurado contratante, en este caso al Patrimonio Autónomo y teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.  
 
Así mismo, los términos y condiciones del contrato de obra civil determinan además de la 
forma de pago ya señalada, en la cláusula sexta lo siguiente: 
 
 

“…SEXTA. – RESERVA DE GARANTÍA: 5%: El CONTRATANTE va a retener el 5% 
del valor facturado por el CONTRATISTA como mecanismo para avalar el 
cumplimiento del objeto del contrato y el debido equilibrio en la relación contractual, 
así como para cubrir cualquier obligación de garantías o pagos de obligaciones 
laborales o aportes o seguridad social que no haya cubierto el CONTRATISTA 
durante la ejecución del contrato y a la finalización del mismo, estando obligado a ello. 
PARÁGRAFO: Esta reserva de garantía será devuelta una vez el CONTRATISTA 
cumpla con el objeto del contrato entregando a satisfacción y presente los paz y 
salvos de pago de sus trabajadores y los demás que el CONTRATANTE le solicita…” 

 
Lo anterior, significa que el contratante retuvo el 5% de cada pago efectuado, pues de otro 
modo, pagó sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato civil de obra 
asegurado y procede entonces la formulación de la excepción de contrato no cumplido, y a 
su vez, configura modificación del contrato en la forma de pago, valga resaltar que no fue 
avisada a la Aseguradora, y la consecuente expresa exclusión de la póliza identificada 
como “2.6 Los perjuicios que se refieran al incumplimiento originado por modificaciones 
introducidas al contrato original, salvo que se obtenga la autorización previa por escrito de 
Aseguradora Solidaria de Colombia mediante la emisión del correspondiente certificado de 
modificación.”, sustentada igualmente en el artículo 1060 del Código de Comercio. 
 
De este modo, insistimos en la necesidad de aportar liquidación del contrato en el que 
consten a ciencia cierta las prestaciones debidas entre las partes. 
 
Es de recordar que dentro de los términos y condiciones comerciales del contrato de obra 
civil, se estableció en la cláusula séptima lo siguiente: 
 

“…. SÉPTIMA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Puesto que EL 
CONTRATISTA tiene completa autonomía técnica y directiva en la obra y se 
compromete a realizarla con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este 
contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera prestaciones sociales a su  
favor. Los salarios, seguridad social, prestaciones sociales, indemnizaciones del 
personal, así como las eventuales incapacidades que se debieran reconocer 
conforme el Decreto 1013/98, con respecto de aquel que EL CONTRATISTA ocupe 
y/o contrate en o para la obra, serán de su cargo exclusivo…” 

 
Esto es, que se establece específicamente que la prestación del servicio se realizaría con 
total autonomía e independencia y que los trabajadores del contratista en esta orden no 
tendrán vínculo laboral alguno con el contratante ni con sus empresas filiales o subsidiarias, 
por tanto, este personal solo estará subordinado a él, en ningún caso recibirá órdenes del 
contratante y desde la suscripción de este contrato el contratista se encontraba obligado a  



 

 
 
incluir dentro del contrato de trabajo con sus empleados esta disposición. De lo anterior se 
extrae en relación al contrato de obra civil No. CC30026 de trabajo no se deriva ninguna 
clase de solidaridad patronal frente a los trabajadores del contratista. 
 
Adicionalmente, frente a la reclamación de lo presuntamente pagado directamente por el 
asegurado a los 12 trabajadores del contratista relacionados en el documento de 
reclamación por valor total de $20´166.315, es de advertir, que en ninguno de los soportes 
se encontraron los comprobantes de pago efectuado a los trabajadores, ni los contratos de 
transacción, solo se relacionan fechas de prestación de servicios la cuales debieron 
verificarse con los pagos de avance de obra. 
 
Es así como, no se encuentran demostrados los perjuicios causados al asegurado 
contratante LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS en razón a el incumplimiento de los 
compromisos laborales a cargo del contratista el señor Carlos Mario Álvarez Muñoz, esto 
es que a la fecha no se han allegado los soportes que acrediten los perjuicios reclamados 
dentro de las condiciones. 
 
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, esta Aseguradora no encuentra acreditada la 
ocurrencia del siniestro del amparo  cumplimiento, ni de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, conforme al artículo 1077 del Código de Comercio, así como por expresa 
exclusión de cobertura y, en consecuencia, objeta la reclamación de la póliza de seguro No. 
580-45-994000021292 presentada por la sociedad asegurada a través de su representante 
legal. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
GERENCIA DE INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES 
Aseguradora Solidaria de Colombia  
KCipagauta  
 



 

 
 
Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2023 
ISP03120 – RUP4624 
 
Señor 
Hernán Jose Socarrás 
Representante Legal  
LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS    
Sr. Brayan Andrés Perdomo Ríos  
Director Técnico Comercial Asegura  
empresarial@asegura.com.co 
 
 
                Ref.  CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. CC30026 
                         Póliza de cumplimiento Particular No. 580-45-994000021292 
                         Asegurado: LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS 
   
Respetados: 
 
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, atentamente acusa el recibo de 
su correo de fecha 13 de diciembre. Sobre el particular, nos permitimos manifestarles lo 
siguiente: 
 
Verificada la nueva documentación allegada, nos permitimos manifestar que la misma no 
permite que la aseguradora reconsidere la posición expuesta en comunicación ISP02065-
RUP4624 de fecha 24 de agosto de 2023, razón por la cual no tenemos opción distinta que 
ratificar los argumentos de la objeción antes explicados. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que no se encuentra acreditado el cumplimiento del artículo 
1077 del Código de Comercio y las condiciones del amparo de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones, como sería la existencia del vínculo laboral entre el trabajador 
y el reclamante, imposibilitando así hacer efectiva la póliza.  
 
De tal manera, que se indicó que no se cuenta con soportes y/o documentos que debieron 
ser evaluados por el asegurado al momento de proceder con la celebración de los contratos 
de transacción, como lo son los contratos de trabajo y las reclamaciones formales de los 
trabajadores ante el asegurado y/o contratante. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
GERENCIA DE INDEMNIZACIONES SEGUROS GENERALES  
Aseguradora Solidaria de Colombia  
 



 

 
 
Bogotá, D.C., 24 de agosto de 2023 
ISP02065 – RUP4624 
 
Señor 
Hernán Jose Socarrás 
Representante Legal  
Sr. Brayan Andrés Perdomo Ríos  
Director Técnico Comercial Asegura  
empresarial@asegura.com.co 
 
                Ref.  CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. CC30026 
                         Póliza de cumplimiento Particular No. 580-45-994000021292 
                         Asegurado: LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS 
   
Respetados: 
 
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, atentamente acusa el recibo de 
su comunicación de fecha 7 de julio, radicada mediante correo electrónico el 25 de julio de 
2023, por medio de la cual presenta “Respuesta Oficio con consecutivo ISP01238 – 
RUP4624”, solicitando la indemnización de perjuicios patrimoniales en afectación del 
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por valor de 
$20´166.315.  
 
Sobre el particular, nos permitimos manifestarles nuevamente lo siguiente: 
 
La póliza de cumplimiento, la cual se clasifica dentro de los seguros de daños, no indemniza 
el hecho simple del incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista; 
en su lugar, el objeto de la indemnización son los perjuicios directos (daño emergente) que 
el incumplimiento de las obligaciones del contratista le ocasione al asegurado, esto en 
armonía con lo establecido en el artículo 1088 del Código de Comercio cuando señala que 
los seguros de daños son contratos de “mera indemnización”; por consiguiente, es 
necesario que en la reclamación que presente el asegurado dé cumplimiento a las 
condiciones establecidas en el artículo 1077 del Código de Comercio que dispone: 
“Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de 
la pérdida, si fuere el caso”. De esta forma es requisito indispensable que se informe cual 
o cuales amparos son los que estarían llamados a afectarse con motivo del presunto 
incumplimiento y acreditar el monto o cuantía de los perjuicios objeto de indemnización. 
 
No obstante el respeto a la libertad probatoria que le asiste al asegurado en la demostración 
del siniestro y la existencia, naturaleza y cuantía de los perjuicios, indicamos: 
 
Para afectar válidamente el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, nos permitimos recordar que el mismo cubre al asegurado de los 
perjuicios que se le puedan llegar a ocasionar como consecuencia del incumplimiento de 
las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación 
del personal utilizado para la ejecución del contrato garantizado; por lo que es importante 
aclarar que este amparo no está orientado a reconocer de forma automática las 
obligaciones laborales no canceladas por el contratista, sino que se traduce en una  
 



 

 
 
protección al patrimonio del asegurado cuando éste se vea afectado por el incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista, situación que se constituye en el perjuicio objeto 
de indemnización.  
 
Por lo tanto, es deber acompañar con la solicitud de afectación de la póliza los documentos 
que acrediten la existencia de un vínculo laboral entre el trabajador reclamante y el 
contratista, como lo sería el último pago de nómina efectuado al trabajador, la liquidación 
final de prestaciones sociales y la reclamación que el trabajador ha presentado ante el 
asegurado.  
 
Lo anterior, en razón a que la firma de los contratos de transacción por parte del 
representante legal de LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS, no acredita por si sola 
la relación laboral con el señor Carlos Mario Alvarez Muñoz. 
 
Es así, como nos permitimos solicitar de pretender afectar el amparo de pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones lo siguiente: 
 

• Copia de los Contratos de trabajo. 

• Copia de las reclamaciones de los trabajadores ante el asegurado 

• Liquidación final de prestaciones sociales. 

• Liquidación o balance financiero general del contrato. 

• Soportes de pago de cada uno de los contratos de transacción.  
 
 
Pues a la fecha no se encuentran demostrados los perjuicios causados al asegurado 
contratante LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS en razón a el incumplimiento de los 
compromisos laborales a cargo del contratista el señor Carlos Mario Álvarez Muñoz, esto 
es que no se han allegado los soportes que acrediten los perjuicios reclamados. De esta 
forma, los elementos o condiciones necesarios para la afectación de este amparo no se 
avizoran dentro de la comunicación por usted enviada. 
 
En virtud de lo expuesto, Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa se ratifica 
en la objeción de la reclamación de indemnización derivada de la póliza de seguro de 
cumplimiento en favor de entidades particulares No. 580-45-994000021292 presentada por 
LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES SAS a través de su representante legal, en cuanto a 
la afectación del amparo de de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, al no 
encontrar acreditado el cumplimiento del artículo 1077 del Código de Comercio y las 
condiciones del mencionado amparo. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
GERENCIA DE INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES 
Aseguradora Solidaria de Colombia  
KCipagauta  

 



 

   

 

 
 
Bogotá D.C., abril 4 de 2024 
ISG-00688-RUP4624 

 
Señores 
LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Sr. HERNAN JOSÉ SOCARRAS  
Representante Legal 

tecnico@asegura.com.co 
empresarial@asegura.com.co          
 
REF.:  PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 994000021292 
  TOMADOR CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ 
  ASEGURADO LAS CAMELIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 
Respetados señores:  
 
De manera atenta, en relación con la reiteración de afectación de la póliza citada en 
referencia en el riesgo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, nos 
permitimos manifestarles lo siguiente: 
 
El 10 de agosto de 2022, Aseguradora Solidaria de Colombia, aceptó suscribir el contrato 
de seguro instrumentado en la póliza de cumplimiento particular No. 994000021292, para 
garantizarle al asegurado Las Camelias Construcciones S.A.S., dentro de los límites y 
condiciones de coberturas contratadas, el pago de perjuicios derivados del incumplimiento 
imputable al tomador Carlos Mario Alvarez Muñoz, de las obligaciones derivadas del 
contrato No. CC30026; los riesgos acodados fueron: 
 
RIESGO      VIGENCIA   VALOR ASEGURADO  
 
CUMPLIMIENTO    01/08/2022 HASTA 24/01/2023       39,366,302.60. 
SALARIOS, PREST. SOC. E INDEM. 01/08/2022 HASTA 24/12/2025   78,732,605.20. 
ESTABILIDAD         NOTA ACLARATORIA     78,732,605.20. 

 
El valor del contrato se pactó en ($393,660,000.)., con un plazo de ejecución, desde el 1 de 
agosto de 2022 hasta el 24 de diciembre de 2022. 
 
Quedó estipulado igualmente que Las Camelias Construcciones pagaría al contratista el 
100 % del valor del contrato, en proporción al avance de los trabajos, y una retención del 
5% del valor facturado a título de garantía, para cubrir eventuales incumplimientos de 
obligaciones laborales o aportes de seguridad social. 
 
Se firmó acta de inicio el 16 de agosto de 2022.  
 
El 19 de octubre de 2022, se suscribe otrosí 1, para ampliar fecha de entrega final hasta el 
28 de febrero de 2023, y aumentar el valor del contrato en ($3.026) TRES MIL VEINTISEIS 
PESOS, para lo cual el garante expidió el anexo modificatorio No. 1 de fecha octubre 28 de 
2022, así: 
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RIESGO     VIGENCIA    VALOR ASEGURADO  
 
CUMPLIMIENTO    01/08/2022 HASTA 31/03/2023       $39,366,302.60. 
SALARIOS, PREST. SOC. E INDEM. 01/08/2022 HASTA 28/02/2026   $78,732,605.20. 
ESTABILIDAD         NOTA ACLARATORIA     $78,732,605.20. 

 
El 10 de noviembre de 2022, fue expedido anexo modificatorio No. 2, para aclarar que el 
amparo de estabilidad tiene vigencia de (3) años contados a partir de la suscripción del acta 
de recibo y entrega final de la obra a satisfacción. 
 
RIESGO                VIGENCIA    VALOR ASEGURADO  
 
CUMPLIMIENTO    01/08/2022 HASTA 31/03/2023       $39,366,302.60. 
SALARIOS, PREST. SOC. E INDEM. 01/08/2022 HASTA 28/02/2026   $78,732,605.20. 
ESTABILIDAD     3 años a partir acta de recibo      $78,732,605.20. 

 
Según escrito fechado 2 de mayo de 2023, después de vencido el plazo de ejecución del 
contrato, y de la vigencia de la póliza en el amparo de cumplimiento, Las Camelias 
Construcciones S.A.S., solicita la efectividad de la póliza, señalando que CARLOS MARIO 
ALVAREZ, solo ejecutó el 5.52%; y que en diciembre de 2022 los trabajadores de este 
contratista les informaron que llevaban más de una quincena sin recibir pagos de nóminas, 
y tomaron la decisión de parar actividades.  
 
Señalan igualmente que contactaron al señor CARLOS MARIO ALVAREZ, y en una reunión 
se declaró en quiebra y manifestó que no podría continuar con la ejecución del contrato.  
 
Refieren que las actividades de vigas de coronación, perfilería y cubiertas, se contrataron 
a un mayor costo con la empresa TERMINACIÓN Y ACABADOS JM SAS, lo que los obligó 
a asumir salarios de los trabajadores por $20.166.315., y obras no ejecutadas cuyas 
pérdidas por sobrecostos ascendieron a $40.057.888.  
 
En oportunidad, con fundamento en la normatividad que nos rige, los hechos narrados y 
soportes allegados, la compañía extendió respuestas de fondo a las solicitudes de 
afectación de la póliza en los amparos de cumplimiento y salarios. La inconformidad actual, 
según comunicaciones y diferentes mensajes se reitera la exigencia de afectación del 
seguro en el riesgo de salarios, prestaciones e indemnizaciones, con ocasión de suscripción 
de contratos de transacción, pagos realizados, y expresa aceptación motu proprio de 
solidaridad patronal.  
 
Ahora bien, el contrato de seguro instrumentado en la póliza de la referencia, tiene como 
propósito salvaguardar patrimonialmente a la empresa LAS CAMELIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S., dentro de los límites contratados, de los perjuicios que llegare 
a causarle el contratista CARLOS MARIO ALVAREZ con ocasión del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato CC30026 
 
Como les ha sido expuesto, el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
previsto en esta clase de seguros de daños, no cubre per se obligaciones laborales o 
contractuales impagadas de los contratistas, sino, como obra en el texto de la carátula de 
póliza y las condiciones generales de este seguro, por su naturaleza lo que se garantiza es 
el pago de perjuicios que este incumplimiento o impago de obligaciones pueda causarle al  
 



 

   

 

 
 
asegurado (contratante), único beneficiario, lo cual solo podría predicarse, en tratándose 
del riesgo de salarios y prestaciones sociales, si estamos ante contratos de carácter laboral 
entre el contratista y el personal utilizado para la ejecución del contrato, y se declara o 
advierte solidaridad patronal a la que hace referencia el artículo 34 del Código Sustantivo 
del trabajo. 
 
La precitada solidaridad patronal solo puede ser declarada judicialmente; no obstante, este 
asegurador no les ha requerido acreditar la existencia de relaciones de carácter laboral ni 
el presupuesto de solidaridad patronal; en estas vicisitudes, con certeza y de manera 
regular promovemos y acompañamos escenarios de transacción o conciliatorios con 
trabajadores, evitando a toda costa asunción de la gravosa moratoria laboral, más aún, 
como aquí se avizora, cuando el objeto social del beneficiario de la labor, está relacionado 
con la naturaleza u objeto social del empleador incumplido, etc. 
 
Acogemos por tanto lo expuesto por ustedes, en el sentido que es prudente advertir 
hipotética declaratoria judicial de solidaridad “cuando hay una conexión directa entre las 
actividades del contratante y del contratista”, lo que no recomendamos, en ningún 
escenario, es la autodeclaración de solidarios como anotaron, ya que el mal menor en estos 
casos son las deudas impagadas de salarios y liquidaciones, lo grave es que, por ejemplo 
y como ya ha ocurrido, pueden verse avocados a reconocimiento y pago de 
indemnizaciones ante eventuales incapacidades por accidentes laborales si no se tiene 
prevista y al día las afiliaciones y pagos al  sistema de seguridad social en salud, pensiones, 
riesgos laborales, etc. 
 
No obstante, a excepción del reconocimiento de solidaridad, la decisión de transar 
obligaciones laborales impagadas del contratista en aras de evitar afectaciones mayores 
fue adecuada; claro está para que dichos rubros sean reconocidos por el asegurador como 
debe ser y se reitera, deben acreditar cargas contractuales elementales con el garante; 
nuestra oposición al reintegro de lo pagado con cargo al seguro en el riesgo de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones, como hemos tratado de orientar, se reduce a 
solicitarles indicar la fecha en que el contratista abandonó las obras e incumplió el contrato, 
para poder establecer lapso temporal pagado al personal utilizado en la ejecución del 
contrato, y tener claridad del balance final de cuentas de este contrato, información que 
regularmente se extrae, y/o está contenida en documento liquidatorio final, insumo esencial 
de reclamación que no ha sido puesto en conocimiento del asegurador a la fecha. 
 
En concreto sugerimos amablemente revisar lo siguiente:  
 
En el contrato amparado CC30026, se estipuló como plazo de ejecución desde el 1 de 
agosto de 2022 hasta el 23 de febrero de 2023; el valor de este negocio ascendió a 
$393.663.026., pagaderos el 100% según avance; no se estipuló ni amparó dineros de 
anticipo, además se pactó retegarantía del 5%. 
  
En la reclamación, aducen que el contratista abandonó obras y solo ejecutó el 5.52%, pero 
aportan las actas Nos. 001 del 13 de agosto de 2022, 002 de 27 de agosto de 2022, 003 
del 27 de agosto de 2022, 004 del 10 de septiembre de 2022, 006 del 8 de octubre de 2022, 
009 del 5 de noviembre 2022, 010 del 22 de noviembre de 2022, 011 del 19 de noviembre 
de 2022, 012 del 3 de diciembre de 2022, 013 del 22 de diciembre de 2022, las cuales, 
según revisión de cantidades y dineros girados, en nuestro entendimiento, no guardan  



 

   

 

 
 
consonancia con el porcentaje de ejecución que unilateralmente han establecido, según la 
forma de pago estipulada en el contrato supeditada a avances de obras, lo que para el 
asunto que nos ocupa es totalmente relevante, para poder tener claridad que los dineros 
pagados vía transacción a los trabajadores de Carlos Mario Alvarez no tienen origen en 
figuras jurídicas de la compensación, impidiendo el ejercicio de la subrogación legal que le 
asiste al asegurador promover contra el responsable del siniestro. 
 
  
Cabe adicionar igualmente y de manera importante, que el asegurador nunca fue avisado 
en oportunidad de ningún retraso, ni incumplimiento del contratista como corresponde para 
acompañarlos, evitar incumplimiento o minimizar las afectaciones que este contratista les 
causó (artículo 1075 C. Co). 
 
Por las razones expuestas, Aseguradora Solidaria ratifica la imposibilidad de acceder a la 
efectividad de la póliza No. 994000021292 en el riesgo de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones; no obstante, en el presente asunto exponemos nuestro compromiso que 
una vez sea precisada la fecha en que el contratista abandonó las obras, y sea allegado el 
documento liquidatorio final del contrato CC30026,  damos respuesta de fondo en (3) días 
hábiles, incluyendo opción de pago dentro de este término, si a ello hubiere lugar.  
 
Sus comunicaciones serán recibidas en el buzón notificaciones@solidaria.com.co; 
recomiendo con copia al suscrito glondono@solidaria.com.co 
 
Atentamente, 
 
 

 
German Londoño Giraldo 
Gerente Indemnizaciones Seguros Generales  
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