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Bogotá D.C. 8 de octubre de 2024 

 

Señores: 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NIT: 860.524.654-6 

Calle 100 No. 9ª -45 

notificaciones@solidaria.com.co,  

Bogotá D.C. 

 
 

 

Radicado No. 2-2024-10215 

 

 

ASUNTO: SOLICITUD AFECTACION POLIZA No. 400 – 47 - 

994000088680. CT 443 DE 2022 

 

Cordial Saludo: 

 

En mi calidad de supervisor del contrato 443 de 2022, suscrito entre la UNIÓN 

TEMPORAL ARCHIVO NACIONAL 2022, NIT 901.665.648-4 me permito solicitar 

la afectación a la póliza No 400 – 47 - 994000088680, expedida por la 

Aseguradora Solidaria de Colombia, en respaldo del Contrato No. 443 de 2022, 

cuyo objeto fue: Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 

ambiental al contrato de obra para la construcción de la fase 1 del módulo 7 en 

la sede Funza de propiedad del Archivo General de la Nación, que contempla los 

siguientes amparos: 

 

DESCRIPCION AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 16/04/2024 $ 66,645,823.80 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E IND 

17/10/2026 $ 16,661,455.95 

CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2028 $ 66,645,823.80 

 

Lo anterior, se sustenta en lo siguiente: 

mailto:notificaciones@solidaria.com.co
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I. RESUMEN CONTRACTUAL 
 

 

CONTRATO  443 DE 2022 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ARCHIVO NAL 2022 

  OBJETO 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental al contrato de 

obra para la construcción de la fase 1 del 
módulo 7 en la sede Funza de propiedad del 

Archivo General de la Nación. 

FECHA DE INICIO  Enero 24 de 2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL Junio 24 de 2023 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

$ 333.229.119 

OTRO SI No. 1  

Se modifica la Cláusula Octava del Contrato en 

el sentido de prorrogar el plazo de ejecución 

hasta el 24 de agosto de 2023. 

OTRO SI No. 2 

Se suspende de mutuo acuerdo la ejecución del 

Contrato de Obra No. 443 de 2022 a partir del 

18 de agosto de 2023 y hasta que se realice la 

entrega del Panel de cerramiento del Módulo 7 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
$ 333.229.119 

 

FECHA DE TERMINACIÓN   Septiembre 16 de 2023 

 

De acuerdo con las Condiciones del Contrato, en la Cláusula DECIMA, se 

estableció la obligación para el contratista de constituir las siguientes garantías: 
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En cumplimiento de esta cláusula, el contratista aporto la póliza de cumplimiento 

400 – 47 - 994000088680, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, 

con fecha de expedición del 28 de diciembre de 2022, con los siguientes amparos 

y cobertura: 
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Una vez finaliza el contrato, las vigencias y los valores de los amparos quedan 

de la siguiente manera: 

 

 

1. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Teniendo en cuenta que el contrato finalizó en septiembre de 2023, esta 

obligación fue cumplida dentro de su periodo de ejecución. 

 

2. CUMPLIMIENTO 

Con posterioridad a la ejecución del contrato 443 de 2022, la entidad evidenció 

que el contratista no dio cumplimiento a las cláusulas contractuales que 

enuncian a continuación y cuyo detalle de incumplimiento se encuentra 

sustentadas en el requerimiento técnico de fecha 20 de mayo de 2024, 

requerimiento técnico de fecha 31 de mayo de 2024, informe técnico de fecha 

del 06 de septiembre de 2024 por parte del supervisor del contrato y Acta de 
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Reunión con la Contraloría General de la República (estos documentos se 

adjuntan a la presente comunicación). 

 

“CLÁUSULA SEGUNDA. - CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: El objeto 
del presente contrato, se desarrollará de conformidad con las especificaciones 
técnicas contempladas en el proceso de selección, y que se encuentran 

establecidas en el documento técnico y el documento de requisitos habilitantes 
técnico, publicados en la plataforma SECOP II. 

 
 
“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 
 
Obligación 1. El Interventor velará por que el contrato de obra se ejecute de 

acuerdo con los Pliegos de Condiciones, anexos y las especificaciones técnicas 
del mismo. En tal sentido, el Interventor deberá conocer los procedimientos 

técnicos, normas y estándares de construcción, instalación, operación y 
mantenimiento de obras.  

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

 

Obligación 2. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos 

de Condiciones, anexos, propuesta técnica y económica del contratista de 
obra, y cualquier otro documento que haga parte del contrato. Para el efecto, 
la Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación todos los 

documentos inherentes al mismo. 

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
Obligación 7. Verificar de manera permanente que la ejecución de la obra 

contratada esté de acuerdo con el proyecto autorizado. 

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
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Obligación 11. Realizar actividades de carácter técnico, referidas al 
cumplimiento de normas y especificaciones y actividades de carácter 

administrativo, relacionadas con el control de uso de recursos humanos, 
técnicos, presupuestales, tiempos de ejecución, ejerciendo de esta manera la 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental.  

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

Obligación 13. Realizar las especificaciones técnicas que resulten de la 

inclusión de nuevos ítems, de variación a los ya existentes y en general los que 
requieran dentro de la etapa de ejecución de las obras.  

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

 

Obligación 14. Mantenerse informado sobre el estado técnico, administrativo y 

financiero del contrato objeto de su Interventoría.  

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 

 

Obligación 19. Vigilar la calidad de los materiales y elementos, verificando su 
procedencia, utilización y almacenamiento y rechazando oportunamente los que 

no cumplan con las especificaciones y condiciones requeridas, según las normas 
técnicas, además de las que se establezcan en el contrato. Para cumplir con lo 

anterior deberá practicar inspecciones a los trabajos y verificar los materiales 
con el objeto de rechazar los que no se ajusten a las especificaciones dadas.  

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 
Obligación 26. Elaborar el acta de iniciación de los trabajos, el acta mensual 

de recibo de los trabajos, de modificación de cantidades, el acta de recibo final 
de la obra y enviarlas para conocimiento del Supervisor. Cuando exista 
modificación de cantidades, el Interventor deberá previamente elaborar un 
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informe técnico detallado donde conste la justificación de dichas modificaciones, 
con el objeto de solicitar su autorización y reconocimiento ante el ordenador del 

gasto.  

 

 

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 

 

Obligación 29. Participar activamente en los comités a través de personal 

calificado de tal manera que las alternativas constructivas, especificaciones y 
demás aspectos previos aprobados respondan plenamente a los objetivos 

buscados por el AGN elaborar y suscribir las actas que allí se generen.  

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

Obligación 39. Ejecutar las demás actividades inherentes a la Interventoría y 
las que se detallen en el contrato como funciones de carácter técnico, 
administrativo y financiero.  

 

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

 

Obligación 41. Conocer la organización y las disposiciones normativas internas 
del AGN para su aplicación dentro de los procedimientos contractuales. Así 

mismo, tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos 
establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, 
resoluciones, Decretos y normatividad en general que se relacionen con el 

ejercicio de la Interventoría.  
 

 
“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
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Obligación 47. Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos 
entregados por el contratista de obra en las diferentes etapas de ejecución.  

 

 

“CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

 

Obligación 49. Verificar que el contrato de obra se ajuste a los documentos y 
las disposiciones normativas internas del AGN, instrumentos que la Interventoría 

deberá tener en cuenta para llevar a cabo la Supervisión y vigilancia sobre la 
gestión técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental los cuales se 
relacionan a continuación:  

 
• Especificaciones técnicas del contrato de obra  

• Planos de diseños arquitectónicos, estructurales y demás aplicables.  
• Manual de detalles constructivos.  
• Guía de las buenas prácticas del manejo ambiental del sector de la 

construcción.  
• Plan de Manejo Ambiental  

• Legislación Ambiental.  
• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional.  
• Apéndice, anexos y contrato de obra.  

• Apéndice, anexos y contrato de la Interventoría.  
• Concepto ambiental de autoridades competentes.  

 
 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, frente a las condiciones técnicas 
y obligaciones del contrato 443 de 2022, así como en lo referente al 

cumplimiento y la calidad del servicio, se ha podido determinar, que este no 
cumplió con las condiciones técnicas contratadas y con la finalidad de la 
contratación plasmada en el objeto contractual, en consecuencia, se debe 

afectar el 100% de los amparos de cumplimiento y calidad del servicio así: 
 

 

DESCRIPCION AMPARO VALOR ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO $ 66,645,823.80 

CALIDAD DEL SERVICIO $ 66,645,823.80 
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Lo anterior, en razón a que los perjuicios totales sufridos por el ARCHIVO 

GENERAL DE LA NACION, por el incumplimiento del contrato ascienden a la suma 

de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS 

PESOS ($5.270.000.192) M/CTE más los intereses y demás perjuicios. 

 

Agradezco su atención a la presente solicitud. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

CRISTIAN JAVIER FARFÁN BAREÑO  

Profesional Especializado  

Grupo de Servicios Administrativos  

Archivo General de la Nación  
 

Anexos: 70 folios  

Copia: Yanina Rosa Arrieta Leottau – Secretaría General - AGN 

Margarita Cecilia Arrieta Ramírez – Jefe oficina Asesora Jurídica - AGN 

Raúl Salas Cassiani – Jefe de Control Interno - AGN 

Teófilo Humberto Ramírez Montejo – Apoyo Supervisión - AGN 

Juan Carlos Matamoros Martínez – Apoyo Supervisión - AGN 

Archivado en: Expedientes CT 443 de 2022 
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