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INFORME DE SUPERVISION No. 8
Fecha de corte para informe: 28 de noviembre de 2024

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 359 DE 2021

1. CONDICIONES DEL CONVENIO

CONVENIO No. 359 FIP 2021
MUNICIPIO VISTA HERMOSA
DEPARTAMENTO META
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos vy
financieros, entre el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social — Fondo de Inversion
para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la
ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de
OBJETO obras de infraestructura social vial, con el propésito

de aportar a la inclusion socioeconémica, la
superaciéon de la pobreza, la consolidacién de
territorios y la generacién de espacios comunitarios
para la reintegracion, estabilizacién y reconciliacion
social, de conformidad con la ficha anexa.

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de vias terciarias con alternativa de
placa huella en las veredas cafio madrofio, rosales
y alto delicias, en el municipio de Vista hermosa -
Meta.

FECHA DE INICIO DE
CONVENIO

12 de agosto 2021

FECHA DE TERMINACION DEL
CONVENIO

31 de diciembre 2022

VALOR INICIAL CONVENIO:

$ 1.440.459.787,00

VALOR FINAL DEL PROYECTO $933.844.777,00
VALOR DESEMBOLSADO A LA $0,00
ENTIDAD TERRITORIAL.

% FINANCIERO TRAMITADO 0%
VALOR POR DESEMBOLSAR $678.383.494.00
RECURSO FENECIDO (SI/NO) S
PORCENTAJE FENECIDO (%) 100%

VALOR FENECIDO CONVENIO

$1.440.459.787,00

Prosperidad Social
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2. SUPERVISION

SUPERVISOR ACTUAL

OSCAR JAVIER BECERRA MORA

CARGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

INSTITUCIONAL

CORREO ELECTRONICO

oscar.becerra@prosperidadsocial.gov.co

HISTORICO DE DESIGNACIONES:

NO. MEMORANDO

FECHA

SUPERVISOR DESIGNADO

M-2022-2100-059976

Desde el
28/11/2022 hasta
el 21/10/2024

ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN

M-2021-2100-020486

Desde 29 de junio

de 2021 hasta el

28 de noviembre
de 2022

CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA

Desde 03 junio
2021 (fecha
suscripcion

convenio) hasta el

29 junio 2021

Tatiana Medrano Lépez

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS

FUERON
REALIZADA
SENEL DESCRII?CION DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJECUCION |CUMPLIMIENTO DE ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SIINO)
CONTRATO
(SIINO)
Se realiza los ajustes necesarios a
los estudios y disefios presentados
para que logren un grado de
1. Elaborar y aportar los estudios y disefios S| maduracion Fase Ill. Director S|
necesarios para la ejecucion del proyecto. técnico de la Direccion de
Infraestructura Social y Habitat
emite correspondencia de salida
S-2021-4300-280105

Prosperidad Social




Informe de Supervision Cddigo: F-GC-4

"_Vr‘ La equidad osperidad
o/ es de todos ocial

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 4

Pagina 3 de 30

FUERON
REALIZADA
SENEL |DESCRIPCION DE COMO SE | RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
PELIER L D B Ll EJECUCION |CUMPLIMIENTO DE  ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SIINO)
CONTRATO
(SINO)

2. En caso de que se requiera, realizar dentro del
mes siguiente a la suscripcion del presente
convenio, y como requisito previo para adelantar el
proceso de contratacion, las subsanaciones a las
observaciones efectuadas por Prosperidad Social, 0
la interventoria asignada, a los documentos que
hacen parte del proyecto.

Proyecto con maduracion Fase Il
ya se elabor6 ficha de
estructuracién. Director técnico de
Sl la Direccion de Infraestructura Sl
Social 'y  Habitat  emite
correspondencia de salida S-2021-
4300-280105

3. Llevar a cabo todas las actuaciones que sean de
su competencia para garantizar que el proyecto se
encuentre en fase de maduracion Il

Proyecto con maduracion Fase Ill,
ya se elabor6 ficha de
estructuracién. Director técnico de
Sl la Direccion de Infraestructura Sl
Social 'y  Habitat  emite
correspondencia de salida S-2021-
4300-280105

4. El Municipio se obliga en ajustar el presupuesto
del proyecto, presentado en la presente etapa, de
acuerdo con la Lista de Precios emitido por la
Regional INVIAS.

Proyecto con maduracion Fase Ill,
ya se elabor6 ficha de
estructuracion. Director técnico de
Sl la Direccion de Infraestructura Sl
Social y  Habitat  emite
correspondencia de salida S-2021-
4300-280105

5. Facilitar y entregar a PROSPERIDAD SOCIAL-
FIP toda la informacion necesaria para la ejecucién

Se dio inicio al contrato de obra, y
finalizo el 11 de noviembre de
2022 con wun porcentaje de
ejecucion del 50.52%, no se NO

de los proyectos de infraestructura social. NO entregaron actas de recibo final y/o
terminacién. a la fecha se han
realizado requerimientos a la ET,
que no han sido entregados.
A la fecha la ET ha presentado la
documentaciéon necesaria para
6. Poner a disposicion de PROSPERIDAD SOCIAL- ejecutar la obra y cumplir con el
FIP y del interventor que resulten seleccionados, la objeto del convenio, sin embargo,
documentacion, legal y administrativa, que se se dio inicio al contrato de obra, y
requiera para el cabal cumplimiento de las NO finalizo el 11 de noviembre de NO

actividades relacionadas con la ejecucién de las
obras e interventoria del proyecto y demés
autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto
del presente convenio.

2022 con un porcentaje de
ejecucion del 50.52%, no se
entregaron actas de recibo final y/o
terminacién. a la fecha se han
realizado requerimientos a la ET,
que no han sido entregados.

Prosperidad Social
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

FUERON
REALIZADA
S EN EL
TERMINO DE
EJECUCION
DEL
CONTRATO
(SIINO)

DESCRIPCION DE COMO SE | RECIBIDAS
REALIZO O EJECUTO EL A

CUMPLIMIENTO DE ESTA | SATISFACCI
OBLIGACION. ON (SIINO)

7. Realizar todos los tramites requeridos para la
obtencién de permisos y licencias, asi como los
demaés procedimientos necesarios, que sean de su
competencia, tanto internamente como ante las
autoridades nacionales o territoriales, para la
construccion y puesta en funcionamiento del
proyecto derivado del presente convenio.

S

Se ha adelantado los tramites
pertinentes ante la CAR. De
acuerdo a validacion, Director
técnico de la Direccidon de Sl
Infraestructura Social y Habitat
emite correspondencia de salida
S-2021-4300-280105

8. Incorporar sin situacion de fondos en su
presupuesto los recursos aportados por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

NO

Se realiza incorporacion de los
fondos bajo Decreto N° 052 del 22
de julio de 2021, se notifica a la
supervision ~ mediante  correo
electrénico el 27 de octubre de
2021. La SUPERVISION notifica el
02 de diciembre a la ENTIDAD
TERRITORIAL "Una vez revisada
la documentaciébn  adjunta,
recomiendo que la incorporacion
de los recursos se realice bajo el
cumplimiento de las obligaciones
pactadas en el convenio dentro de
la Clausula 3, Obligaciones,
numeral 3.2 Obligaciones de la
Entidad Territorial, Punto 8 el cual
dice: "Incorporar sin situaciéon de
fondos en su presupuesto los
recursos aportados por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP™

NO

9. Aportar los recursos que hayan sido ofrecidos con
la radicacion de la iniciativa ante PROSPERIDAD
SOCIAL- FIP, por concepto de cofinanciacion del
proyecto.

NO APLICA

En la maduracién fase lll, no se
hace necesario cofinanciacion por
parte del Municipio.

NO APLICA

10. Proporcionar los predios en los cuales se
ejecutaran los proyectos.

S

Se presenta certificado de que el
predio es de propiedad de la
Entidad Territorial. De acuerdo a
validacion, Director técnico de la Sl
Direccion de Infraestructura Social
y Habitat emite correspondencia
de salida S-2021-4300-280105

Prosperidad Social
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FUERON
REALIZADA
S EN EL DESCRII?CI(')N DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
LSl SIS AT EJECUCION |CUMPLIMIENTO DE ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SIINO)
CONTRATO
(SI/NO)
11. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP que
los predios donde se realizaran las obras son
propiedad de la ENTIDAD TERRITORIAL, o en su
defecto que cuente con autorizacion, derecho de
uso y goce sobre el bien, por el término minimo Se presenta certificado de que el
necesario para asegurar la ejecucién y posterior predio es de propiedad de la
estabilidad de la obra. Los predios deben se Entidad Territorial. De acuerdo a
encontrarse libres de demandas, posesiones y/o Sl validacion, Director técnico de la Sl
embargos, hipotecas, servidumbres y/o cualquier Direccion de Infraestructura Social
otro gravamen o limitacién que impida el desarrollo y Habitat emite correspondencia
de los proyectos derivados del Convenio de salida S-2021-4300-280105
Interadministrativo. Sera de exclusiva
responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL
cubrir los perjuicios que se deriven por el
incumplimiento de esta obligacion.
12. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP las
demoliciones (superficiales y subterraneas) cuando N h lizado esta actividad
se requieran, de edificaciones o estructuras que se 0 56 ha redlizado esta activiaag,
encuentren en el area de implantacion del nuevo durante el proceso d.e maduracion
. Qo . L NO APLICA | Fase Il no se menciona que sean | NO APLICA
proyecto, con el fin de posibilitar la ejecucién de las . " oo de
obras; asi mismo, el traslado de redes eléctricas, la necesarias - este P
) . ; actividades.
tala de arboles, desplazamiento de los mismos y
retiro de escombros necesarios.
Dentro del proceso de maduracion,
13. Certificar que las redes de acueducto y se emite certificados por parte de
alcantarillado presentes en los predios y las vias las Empresas Prestadoras de
propuestas a intervenir no requieren intervencion Servicios  Publicos (Acueducto,
dentro de los cinco (5) afios siguientes a la S| Alcantarillado, Energia y Gas). De S|
suscripcion del convenio interadministrativo, y acuerdo a validacion, Director
asumir la responsabilidad en caso de que se lleguen técnico de la Direccion de
a originar dificultades en la ejecucion del proyecto Infraestructura Social y Habitat
por motivos relacionados con esta obligacion. emite correspondencia de salida
S-2021-4300-280105
14. Adelantar los procesos y tramites La entidad territorial adelanto el
precontractuales, contractuales y post-contractuales proceso de seleccién No. MV-LP -
para la celebracion, ejecucién y liquidacion del 002-2021, el pasado 01/12/21 la
contrato de obra para la ejecucion del proyecto, Entidad Territorial suscribi¢ acta
Unica y exclusivamente bajo la modalidad de NO de audiencia de adjudicacion NO

seleccion que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y deméas normas que
las complemente, atendiendo los principios rectores

donde mencionan que el
CONTRATISTA seleccionado es
PARCOR S.AS.

Prosperidad Social
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FUERON
REALIZADA
S EN EL DESCRIPCI(’)N DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJECUCION | CUMPLIMIENTO DE  ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SIINO)
CONTRATO
(SI/NO)

de la Contratacion Publica, las disposiciones del Enlace proceso:
presente convenio y con plena autonomia frente a https://www.contratos.gov.co/cons
PROSPERIDAD SOCIAL. El proceso de seleccion ultas/detalleProceso.do?numCons
que inicie la ENTIDAD TERRITORIAL tendra por tancia=21-1-219223&g-recaptcha-
objeto exclusivamente la ejecucion del proyecto response=03AGdBg26 GwOhLIW
derivado del presente convenio interadministrativo, Nmfg4r656Qd
en los términos de la ficha de estructuracion. En
consecuencia, no podra unificar en un proceso de Se dio inicio al contrato de obra, y
seleccion los proyectos que se deriven de otros finalizo el 11 de noviembre de
convenios. En todo caso, el proceso de seleccion 2022 con wun porcentaje de
del contratista habra de surtirse dentro de los tres ejecucion del 50.52%, no se
(3) meses siguientes al cumplimiento del mes entregaron actas de recibo final y/o
consignado en el numeral 2 de la presente clausula terminacién. a la fecha se han
(si aplica), o del perfeccionamiento del presente realizado requerimientos a la ET,
convenio (si no aplica el término del numeral 2), que no han sido entregados.
contrario sensu, PROSPERIDAD SOCIAL aplicara
la condicidn resolutoria sefialada en el numeral 7 de
la clausula 21, sin perjuicio de las actuaciones que
adelante PROSPERIDAD SOCIAL en relacion con
el incumplimiento del presente convenio.
PROSPERIDAD SOCIAL podréa otorgar un plazo
adicional siempre que la ENTIDAD TERRITORIAL
justifique que el proceso de seleccion no pudo
surtirse atendiendo causas externas a la gestion de
este.
15. En cumplimiento de lo establecido en la Ley
2022 de 2020, para adelantar el proceso de La entidad territorial adelanto el
seleccion del contratista de obra, la ENTIDAD proceso de seleccién No. MV-LP -
TERRITORIAL implementaré los pliegos tipos Sl 002-2021 implementando pliegos Sl
vigentes a la fecha de publicacién de! proceso, que tipo y realizo Resolucion de
hayan sido expedidos por la Agencia Nacional de adjudicacion.
Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente.
16. Establecer en el pliego de condiciones del Se solicito el cumplimiento de la
correspondiente proceso de seleccion, las obligacién sin embargo la ET no
siguientes obligaciones a cargo del contratista acato la totalidad de las
seleccionado: observaciones. Se dio inicio al
16.1. Instalar una valla informativa sobre el proyecto NO contrato de obra, y finalizo el 11 de NO
en la cual se reconozcan expresamente los noviembre de 2022 con un
respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL — porcentaje de ejecucion  del

FIP, de acuerdo con el modelo que suministre este
Ultimo: en su defecto segun el Manual de identidad
corporativa de PROSPERIDAD SOCIAL. En todo

50.52%, no se entregaron actas de
recibo final y/o terminacion. a la
fecha se  han  realizado

Prosperidad Social
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FUERON
REALIZADA
S EN EL DESCRII?CI(')N DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJECUCION |CUMPLIMIENTO DE ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SIINO)
CONTRATO
(SI/NO)
caso la ENTIDAD TERRITORIAL debera solicitar a requerimientos a la ET, que no han
PROSPERIDAD SOCIAL —FIP, autorizacion para sido entregados. No se cumplié
publicar cualquier informacion relacionada con el con 16.3
programa, a través de medios de comunicacion,
tales como internet, vallas, perifoneo, fotos,
volantes, anuncios de periédico y cualquier otro
medio.
16.2. Cumplir con la normativa vigente relacionada
con las areas ambientales, de seguridad industrial y
salud ocupacional, y garantizar la calidad en las
obras, mediante el Plan de Gestion Integral de
Obras que él mismo realice siguiendo los
lineamientos de dicho documento. Asi mismo,
cumplir con la normativa relacionada con los
protocolos de bioseguridad.
16.3 Cumplir con el avance de obra conforme al
plazo definido en la ficha de estructuracion expedida
por Prosperidad Social, en ningtin caso el Contrato
de Obra que se derive del proceso de seleccién que
adelante la Entidad
Territorial podra superar el plazo de ejecucion
previsto en el presente convenio, sera
exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD
TERRITORIAL las actuaciones que adelante y
superen el marco del presente convenio, en cuanto
a sus plazos y condiciones.
16.4. Promover que en la contratacion de mano, de
obra no calificada se vincule a la poblacién
vulnerable perteneciente a la region.
La entidad territorial adelanto el
proceso de seleccion No. MV-LP -
002-2021 implementando pliegos
17. Cumplir con la responsabilidad de la direccién y tipo, ya realizo Resolucion de
el manejo de la ejecucion contractual y la del adjudicacion. Se dio inicio al
proceso de seleccién que se requiera para suscribir contrato de obra, y finalizo el 11 de
y ejecutar el contrato de obra que se derive del NO noviembre de 2022 con un NO
presente convenio, sin que sea posible trasladar porcentaje de ejecucion del

dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a
sus estamentos de control y vigilancia.

50.52%, no se entregaron actas de
recibo final y/o terminacion. a la
fecha se han realizado
requerimientos ala ET, que no han
sido entregados.

Prosperidad Social
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

FUERON
REALIZADA
S EN EL
TERMINO DE
EJECUCION
DEL
CONTRATO
(SIINO)

DESCRIPCION DE COMO SE
REALIZO O EJECUTO EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA
OBLIGACION.

RECIBIDAS
A
SATISFACCI
ON (SIINO)

18. Supervisar que la inversion de los recursos del
Convenio se destinen exclusivamente para el
proyecto definido en la ficha de estructuracién, lo
cual se realizara bajo su responsabilidad y
direccion, aplicando la normativa a la que se
encuentre sujeta.

NO

El contrato de obra derivado del
convenio en su ejecucién no ha
cumplido con esta obligacién, Se
dio inicio al contrato de obra, y
finalizo el 11 de noviembre de
2022 con un porcentaje de
ejecucion del 50.52%, no se
entregaron actas de recibo final y/o
terminacién. a la fecha se han
realizado requerimientos a la ET,
que no han sido entregados.

NO

19. Coadyuvar a los contratistas que resulten del
proceso de seleccion en la consecucion de las
licencias y permisos necesarios para la ejecucion de
los contratos derivados.

NO

El contrato de obra derivado del
convenio en su ejecucién no ha
cumplido con esta obligacién, se
dio inicio al contrato de obra, y
finalizo el 11 de noviembre de
2022 con wun porcentaje de
ejecucion del 50.52%, no se
entregaron actas de recibo final y/o
terminacién. a la fecha se han
realizado requerimientos a la ET,
que no han sido entregados.

NO

20. Sufragar los costos por concepto de expedicion,
revalidacion, prérroga de licencias, asi como todo
tramite que implique su obtencién, en los casos en
que aplique, segun lo dispuesto en el Decreto 1077
de 2015, modificado a su vez por el Decreto 1203
de 2017.

NO

Dentro del proceso de maduracién
Fase Ill, se presentan los
siguientes documentos que se
mencionan en la FICHA DE
ESTRUCTURACION "Permiso de
intervencion. Pendiente la
respuesta de la corporacion
auténoma."., sin embargo se
realizara seguimiento a esta
obligacion en la ejecuciéon del
proyecto. Se dio inicio al contrato
de obra, y finalizo el 11 de
noviembre de 2022 con un
porcentaje de ejecucion  del
50.52%, no se entregaron actas de
recibo final y/o terminacion. a la
fecha se  han realizado
requerimientos ala ET, que no han
sido entregados.

NO

Prosperidad Social




Informe de Supervision

Cddigo: F-GC-4

"_Vr‘ La equidad osperidad
o/ es de todos ocial

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 4

Pagina 9 de 30

FUERON
REALIZADA
S EN EL DESCRIPCI(’)N DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJECUCION | CUMPLIMIENTO DE  ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SIINO)
CONTRATO
(SI/NO)
La entidad territorial adelanto el
proceso de seleccién No. MV-LP -
002-2021 implementando pliegos
21. Asumir la ejecucion de las Obras como una tipo, se dio inicio al contrato de
obligacion de resultado a cargo de la ENTIDAD obra, y finalizo el 11 de noviembre
TERRITORIAL en cuanto a su calidad, NO de 2022 con un porcentaje de NO
caracteristicas, disefio, materiales y en general a ejecucion del 50.52%, no se
sus condiciones técnicas y de funcionalidad. entregaron actas de recibo final y/o
terminacién. a la fecha se han
realizado requerimientos a la ET,
que no han sido entregados.
Se dio inicio al contrato de obra, y
finalizo el 11 de noviembre de
22. Ejecutar las Obras en el plazo maximo previsto 2022 con un porcentaje de
en el respectivo cronograma, e informar a NO ejecucion del 50.52%, no se NO
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP cualquier situacion entregaron actas de recibo final y/o
que afecte el cumplimiento del mismo. terminacion. a la fecha se han
realizado requerimientos a la ET,
que no han sido entregados.
23. En el evento de presentarse costos adicionales
durante la ejecucion del presente convenio y/o del
contrato de interventoria, cualquiera sea el motivo, TR
que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas 0 c No s€ presento. §|tua0|on gue 0 c
de dinero, la ENTIDAD TERRITORIAL se NO APLICA amgntg ’el cumplimiento de esta | NO APLICA
. obligacion.
compromete a gestionar los recursos faltantes
previo andlisis de PROSPERIDAD SOCIAL- FIPy a
aportarlos para el efecto que sean requeridos.
24, Asumir la responsabilidad frente a las
modificaciones que deban efectuarse frente a
cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano
de obra, subcontratistas y en general cualquier
elemento relacionado con la ejecucion del Contrato No se presentd situacion que
de obra que se derive del presente Convenio, previo | NO APLICA | amerite el cumplimiento de esta | NO APLICA
concepto de aprobacion por parte de la obligacion.
interventoria, atendiendo en todo caso la
disponibilidad presupuestal que para el efecto
destine la ENTIDAD TERRITORIAL y
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.
25. En caso de que se requieran ajustes técnicos al TR
royecto, tramitar la solicitud ante la Mesa Técnica No se presento situacion que
proyecto, NO APLICA |amerite el cumplimiento de esta| NO APLICA

de la Direccién de Infraestructura Social y Habitat de
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.

obligacion.

Prosperidad Social
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FUERON
REALIZADA .
SENEL |DESCRIPCION DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJECUCION | CUMPLIMIENTO DE  ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SI/NO)
CONTRATO
(SI/NO)
Se dio inicio al contrato de obra, y
finalizo el 11 de noviembre de
2022 con un porcentaje de
26. Atender las instrucciones y lineamientos que ejecucion del 50.52%, no se
e . ) Y entregaron actas de recibo final y/o
imparta la interventoria durante la ejecucion de los SO
. o NO terminacién. a la fecha se han NO
contratos que se deriven de la ejecucion del . o
. realizado requerimientos a la ET,
presente convenio. .
que no han sido entregados. La
entidad territorial no ha atendido
las observaciones presentadas por
la interventoria.
27. Dar aplicacion a la Ley 1474 de 2011 "Por la Se dio inicio al contrato de obra, y
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los finalizo el 11 de noviembre de
mecanismos de prevencion, investigacion y sancién 2022 con un porcentaje de
de actos de corrupcion y la efectividad del control de ejecucion del 50.52%, no se
la gestion publica", especialmente en lo relacionado entregaron actas de recibo final y/o
con el Capitulo VII "Disposiciones para Prevenir y NO terminacion. a la fecha se han NO
Combatir la Corrupcién en la Contratacion Publica”, realizado requerimientos a la ET,
asi como a los articulos 4 y 26 de la Ley 80 de que no han sido entregados. No se
1993, que se refieren a la revision periddicas de las ha dado cumplimiento a las
obras ejecutadas para verificar el cumplimento de condiciones de calidad ofrecidas
las condiciones de calidad ofrecidas por los por los contratistas, y el principio
contratistas, y el principio de responsabilidad. de responsabilidad.
28. Conminar al contratista en caso de demoras,
retardos y/o incumplimientos, que afecten la Se dio inicio al contrato de obra
ejecucion del presente CONVENIO, para ello finalizo el 11 de noviembre dZ
deberéa adelantar los procedimientos establecidos X
. . . 2022 con un porcentaje de
en la ley para la imposicion de multas y/o sanciones o o
: , . - ejecucion del 50.52%, no se
y hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento Lo
L . . NO entregaron actas de recibo final y/o NO
de las actividades propias establecidas en el o
. - ; " terminacién. a la fecha se han
Estatuto Anticorrupcion, asi como Iniciar las . o
. . realizado requerimientos a la ET,
acciones contractuales y legalmente establecidas de )
A que no han sido entregados.
manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD Municibio no conmino al contratista
TERRITORIAL como contratante o por solicitud P
expresa de la Interventoria.
Dentro del marco de la Maduracién
29. Realizar la socializacién y sensibilizacion del Fase Ill, el municipio entrega Acta
proyecto a la comunidad, previo al inicio de las NO de Socializacién de la iniciativa. Se NO
obras y durante la ejecucién de las mismas. ejecutaron AV1 y AV2. No se
realizo AV3
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FUERON
REALIZADA
S EN EL DESCRII?CI(')N DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJECUCION | CUMPLIMIENTO DE  ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SIINO)
CONTRATO
(SI/NO)
No se tuvo respuesta positiva y
30. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones asistencia por parte del Ente
que sean convocadas por PROSPERIDAD SOCIAL- NO Territorial a todas las mesas de NO
FIP. trabajo citadas por Prosperidad
Social y la Interventoria.
31. En caso de que aplique, gestionar las i,:lwﬁ:iaa;ipvl écaﬁreggntzldamr?cr)cc;edﬁaclz
autorizaciones que sean requeridas ante los NO APLICA necesario  estos  ftipos  de NO APLICA
Consejo Comunitarios o comunidades indigenas. L
autorizaciones.
32. Apoyar la gestion y la participacion de instancias Se constituyo veeduria ciudadana
locales de seguimiento y control del proyecto, tales en AV1. No se cumplié con la
como comités y/o veedurias ciudadanas, antes y NO totalidad del proyecto, no se ha NO
durante la ejecucién de los proyectos y continuado con esta gestion una
comprometerse a continuar con esta gestion una vez finalizado el plazo de
vez finalizado su plazo de ejecucion. gjecucion.
Se dio inicio al contrato de obra, y
finalizo el 11 de noviembre de
2022 con wun porcentaje de
ejecucion del 50.52%, no se
33. Realizar el acompafiamiento social en los N entrggargp actas (.je recibo final y/o
05 0 terminacion suscritas por toda}s las NO
proyec partes. a la fecha se han realizado
requerimientos a la ET, que no han
sido entregados. No se han
atendido las  observaciones
presentadas por la interventoria.
34. Ejecutar las actividades sociales que sean E:Qg‘ljl;j lerrrl]aurgﬁ:idtia;aem?:uara;\:gg
necesarias para divulgar a la comunidad beneficiada NO d » € municipio entreg
ey . e Socializacion de la iniciativa. Se NO
el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante ciccutaron AV1 v AV2. No se
proceso de participacion comunitaria. ec y '
realizo AV3
35. Prestar todo el apoyo logistico, técnico y
operativo a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, para el
cumplimiento y ejecucion del objeto del Convenio, NO Se ejecutaron AV1 y AV2. No se NO
asi como en los eventos que se realicen en el marco realizo AV3
del mismo, tales como: Entrega de obras, Auditorias
Visibles, entre otros.
36. Formular e implementar los planes de E:;aer}tl?e:; ?;?;37: dz.:]s?gtga;:gg
sostenibilidad de las obras para garantizar la NO d rmu'd y ajusta
S - - e Sostenibilidad bajo los NO
administracion, operacion, mantenimiento y uso de arametros _ establecidos or
dichos activos en el largo plazo. E . . P
rosperidad Social. No se ejecuto
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FUERON
REALIZADA .
SENEL |DESCRIPCION DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJECUCION | CUMPLIMIENTO DE  ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SI/NO)
CONTRATO
(SI/NO)
este componente, obra terminada
a un 50.52% de avance.
Durante el proceso de maduracién
Fase Il se formula y ajusta el Plan
37. Apropiar los recursos necesarios para la de  Sostenibilidad bajo los
formulacién e implementacion de los planes de NO parametros  establecidos  por NO
sostenibilidad de las obras. Prosperidad Social. No se ejecuto
este componente, obra terminada
a un 50.52% de avance.
Durante el proceso de maduracién
" _ , Fase Il el municipio formula y
38. Remitir con la periodicidad que defina . 4o
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP a través del alusta el Plan de Sosienioiicad
supervisor, los informes sobre el estado de avance bajo los parametros estgb eadqs
L - por Prosperidad Social. Sin
de la formulacién e implementacion de los planes de :
. . NO embargo, dicho plan de NO
sostenibilidad, los cuales deberan presentarse tanto o . -
. g sostenibilidad se implementara
durante la ejecucion del proyecto, como con .
o una vez terminado el contrato de
posterioridad a la entrega de las obras y como .
- Y . obra. No se ejecuto este
requisito para la liquidacién del convenio. componente, obra terminada a un
50.52% de avance.
39. Realizar las adecuaciones necesarias en otras No aplica. En el marco de la
areas_dlfgrente a Igs zonas de mtervgpcwn con el fin NO APLICA iniciativa preseptada no se ha NO APLICA
de evitar inconvenientes en la ejecucion de los hecho necesaria adecuar otras
proyectos y posibles atrasos de estos. areas.
40. Reintegrar los recursos no ejecutados, los
cuales deberan ser consignados Unicamente en la
cuenta bancaria establecida en la circular vigente . .
que haya sido expedida para el efecto. Estas A la fecha no ha sido necesario
: ) ) . : NO APLICA | realizar esta actividad. No se han | NO APLICA
consignaciones deberan ser informadas al realizado desembolsos
supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL- '
FIP, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles luego de que se hayan realizado.
41. Consignar mensualmente los rendimientos
financieros generados por los recursos
desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, . ,
Unicamente en la cuenta bancaria establecida en la A la fecha no ha sido necesario
. . . . NO APLICA | realizar esta actividad. No se han | NO APLICA
circular vigente que haya sido expedida para e .
oo , realizado desembolsos.
efecto. Estas consignaciones deberan ser
informadas al supervisor designado por
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, a més tardar dentro

Prosperidad Social
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FUERON
REALIZADA
S EN EL DESCRIPCI(’)N DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EJECUCION | CUMPLIMIENTO DE  ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SIINO)
CONTRATO
(SI/NO)
de los cinco (5) dias habiles luego de que se hayan
realizado.
42. Recibir a satisfaccion las obras que se ejecuten
en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD Se dio inicio al contrato de obra, y
TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del finalizo el 11 de noviembre de
presente Convenio, con anuencia de 2022 con un porcentaje de
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, lo cual implica NO ejecucion del 50.52%, no se NO
cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el entregaron actas de recibo final y/o
presente Convenio y la ley respecto a la correcta terminacion suscritas por todas las
ejecucion de las obras y responder por su calidad y partes.
estabilidad en los términos previstos en el Contrato.
43, Suscribi N . Se dio inicio al contrato de obra, y
. Suscribir, en conjuncion con el supervisor finlizo el 11 de noviembre de
designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, el .
acta de entrega y recibo de la obra con el 2022 con un_porcentaje  de
) g . NO ejecucion del 50.52%, no se NO
compromiso de sostenibilidad, e cual debera ser -
o L o entregaron actas de recibo final y/o
remitido por este Ultimo al GIT de Contabilidad de terminacién suscritas por todas las
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP. artes
44. Radicar, dentro de los diez (10) primeros dias
calendario de cada mes, un informe de legalizacion
contable de los recursos desembolsados por
PROSPERIDAD 'SOCIAL- FIP, de conformidad con
la"GUIA RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACION
CONTABLE" de PROSPERIDAD SOCIAL aplicable.
Este informa debera contener, como minimo: A la fecha no ha sido necesario
Recursos desembolsados por PROSPERIDAD NO APLICA | realizar esta actividad. No se han | NO APLICA
SOCIAL- FIP, recursos pagados al contratista de :
. - realizado desembolsos.
obra, recursos reintegrados, rendimientos
financieros generados y rendimientos financieros
consignados. Si luego de vencido el plazo del
convenio existen recursos pendientes de legalizar,
la ENTIDAD TERRITORIAL continuara presentando
el informe de legalizacion contable en los términos
aca sefialados.
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FUERON
REALIZADA .
SENEL |DESCRIPCION DE COMO SE| RECIBIDAS
TERMINO DE | REALIZO O EJECUTO EL A
e e DNIR AT EJECUCION | CUMPLIMIENTO DE  ESTA | SATISFACCI
DEL OBLIGACION. ON (SI/NO)
CONTRATO
(SI/NO)
45. Mantener su autonomia y no actuar, bajo Hasta el momento se ha
ninguna circunstancia, en nombre y/o Sl mantenido esta condicion por parte Sl
representacién de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP. del Ente Territorial.
Se cuenta con garantia que
. . , ampara el convenio
46. Tratandose de bienes fiscales, observary interadministrativo, la ENTIDAD
aplicar las disposiciones descritas en la Ley 42 de
. o TERRITORIAL e
1993 en su articulo 107, en cuanto indica que todas Sl . Sl
. . INTERVENTORIA  validan el
las entidades estatales deben tener debidamente .
. . estado de las garantias del
amparados los bienes e intereses a su cargo. .
contrato de obra derivado del
convenio
47. Evitar la utilizacion del convenio Hasta la fecha, no se tiene registro
. A . ' de acciones en contra del
interadministrativo para hacer proselitismo con fines Sl L Co NO
” cumplimiento de esta obligacién
politicos. o
por parte del Municipio.
48. Las demas que se deriven de la naturaleza del é\;;;zchaom saeCirl)a:]:fo niceesazg
presente Convenio que sean indispensables para NO APLICA . g d NO APLICA
: : deriven de la naturaleza del
cumplir su objeto. convenio

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

COMUNICADOS ENVIADOS

S-2022-4301-424126 | 22/11/2022

Reiteracion requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de
obligaciones del convenio No. 359 FIP 2021 - Estado de ejecucién
de contrato de obra derivado del convenio y recursos en reserva

presupuestal.

S-2022-4301-421626 | 18/11/2022

Saldos de reserva y solicitud de remisién de documentos para el
tramite de desembolso 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META

S-2022-4301-388352 | 5/10/2022

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio
INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 — Requerimiento
estado de ejecucidn de contrato de obra derivado del convenio.

S-2022-4301-322436 | 5/09/2022

Reiteracion posible incumplimiento de obligaciones del convenio
INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 - — Atraso en ejecucion

de contrato de obra derivado del convenio

Prosperidad Social
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Saldos de reserva y solicitud de remisién de documentos para el

e e tramite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021
Posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359
S-2022-4301-206345 | 6/07/2022 | FIP de 2021 — Atraso en ejecucion de contrato de obra No. 269 de
2021

Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No.

S-2022-4301-200837 | 29/06/2022 359 EIP de 2021 - Desembolsos
Aclaracién de documentos requeridos en caso dado que la

S-2022-4301-190501 | 21/06/2022 | ENTIDAD TERRITORIAL considere solicitar prorroga al plazo de

ejecucion del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021

Requerimiento a posible incumplimiento del Convenio

S-2022-4301-167190 | 2/06/2022 | Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 — Atraso en ejecucion de
contrato de obra No. 269 de 2021
Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No.
S-2022-4301-143816 | 9/05/2022 | 359 FIP de 2021 — Atraso en ejecucion de contrato de obra No. 269
de 2021
Saldos de reserva y solicitud de remisién de documentos para el
S-2022-4301-142209 | 5/05/2022 | tramite de desembolso CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA)
META
$-2022-4301-108820 | 22/03/2022 Solicitud cumplimiento obligaciopes gel Convenio No. 359 FIP DPS
2021 - Legalizacidn contable
Saldos de reserva y solicitud de remisién de documentos para el
$-2022-4301-034030 | 2/03/2022 tramite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021
Incorporar sin situacion de fondos en su presupuesto los recursos
S-2021-4301-299126 | 13/10/2021 | aportados por PROSPERIDAD SOCIAL — FIP para el Convenio
No. 359 FIP - 2021
Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 - Observaciones
$-2021-4301-297065 | 11/10/2021 al proceso Niimero: MV-LP -002-2021
$-2021-4301-289330 | 28/09/2021 Convenio Interadministrativo No..3.59 FI_P - 2021 — Publicacién de
proceso licitatorio.
$-2021-4301-269901 | 26/08/2021 Reiteracion Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 359
FIP - 2021
Reiteracion Solicitud de documentos para legalizacion de convenio
S-2021-4301-254048 | 4/08/2021 No 359 FIP 2021
S-2021-4301-246958 | 23/07/2021 | Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 359 FIP - 2021
URGENTE REITERACION A LA ENTREGA DE SUBSANACIONES
S-2021-4301-233672 | 12/07/2021 CONVENIO No. 359 FIP - 2021
$-2021-4301-231416 | 8/07/2021 SOLICITUD DE INFORMACION PROCESO DE MADURACION:

MEJORAMIENTO DE ViAS TERCIARIAS CON PLACA HUELLA

Prosperidad Social
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EN LA VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y ALTO
DELICIAS” Convenio Interadministrativo No.359FIP-2021

MEMORANDOS INTERNOS

Solicitud primer desembolso Convenio No. 359 FIP 2021 suscrito
M-2022-4301-056436 | 15/11/2022 | entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el
Municipio de Vistahermosa — Meta.

Actualizacién expediente contractual del convenio 359 FIP de 2021
proyecto “Mejoramiento de vias terciarias con alternativa de placa
huella en la veredas cafio madrofio ,rosales y alto delicias , en el
municipio de Vista hermosa -Meta”

Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosies Convenios (319,

M-2022-4301-049198 | 30/09/2022 | 320, 321, 325, 339, 341 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374,

396, 397, 675, 692) FIP 2021
Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosies Convenios (319,
M-2022-4301-049198 | 30/09/2022 | 320, 321, 325, 339, 341 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374,
396, 397, 675, 692) FIP 2021

Solicitud modificacién al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP
de 2021 celebrado entre el Departamento Administrativo para la

Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la PAZ- Prosperidad

Social - FIP y el Municipio de VISTA HERMOSA -META.

M-2022-4301-055624 | 10/11/2022

M-2022-4300-035516 | 29/07/2022

Solicitud modificacién al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP
de 2021 celebrado entre el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la PAZ- Prosperidad
Social - FIP y el Municipio de VISTA HERMOSA -META.

M-2022-4300-035517 | 29/07/2022

Actualizacién expediente contractual del convenio 359 FIP de 2021
proyecto “Mejoramiento de vias terciarias con alternativa de placa
huella en la veredas cafio madrofio, rosales y alto delicias, en el
municipio de Vista hermosa -Meta”

M-2022-4301-032830 | 22/07/2022

REMISION INFORMES DE SUPERVISION CONVENIO 359 FIP DE
2021 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META

Alcance a memorando No. M-2021-4301-042978 - Solicitud de
M-2021-4301-044184 | 23/12/2021 | constitucién de reserva del convenio interadministrativo No. 359 FIP
de 2021 suscrito con el municipio de VISTA HERMOSA, META.

M-2022-4301-007555 | 28/02/2022

Prosperidad Social
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M-2021-4300-044116 | 23/12/2021

Solicitud modificacién al Convenio Interadministrativo No. 359 DPS
— FIP de 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social Fondo de Inversion parala Paz - FIP y el
Municipio de Vista Hermosa — Meta.

M-2021-4300-044115 | 23/12/2021

Solicitud modificacién al Convenio Interadministrativo No. 359 DPS-
FIP de 2021, suscrito entre el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social Fondo de Inversion parala Paz - FIP y el
Municipio de Vista Hermosa — Meta.

M-2021-4301-042978 | 20/12/2021

Solicitud de constitucién de reserva del convenio interadministrativo
No. 359 FIP de 2021 suscrito con el municipio de VISTA
HERMOSA, META.

M-2021-4301-040034 | 6/12/2021

Solicitud Contratacion Interventoria de Obra Convenio No. 359 FIP
2021 (VISTA HERMOSA) META

MESAS DE TRABAJO REALIZADAS (One Drive Cristyan Cabrera):

NOMBRE

Reunidn Vista Hermosa - meta

FECHA LINK

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan

Citada por CARLOS JAVIER MENDEZ 13/10/2022 cabrera prosperidadsocial gov co/EferHb

MESE DE TRABAJO Seguimiento

vkYVVFgc4bngFt- QBaSTJawZjKgdJiSEXTH-
jBw?e=yQDeW4

https://dpsco-

. my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
convenios Zona 6 (325, 334, 352, ) .
354, 355, 359, 361, 396 y 397) FIP 9/09/2022 cabrera prosperidadsocial gov co/EWsQX

2021 pPPgglFgD9jSkV6HZsB-
SEqQzkksOXpvVnwnyymiw?e=g39eno
https://dpsco-
EADETRASRIO YN0 3595, ShesBsiotomlllnonliin
2021 (VISTA HERMOSA) META prosp &

J6USRszZBmsXZmo36ebYB5mvJZAevOX86sg
Az)JaiAg?e=pVSxgt

Prosperidad Social
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NOMBRE

MESA TRABAJO CV No. 359 FIP 2021

(VISTA HERMOSA) META

MESA SEGUIMIENTO PRORROGAS

(Segun indicaciones Director

Prosperidad Social) CONVENIO 325,

334, 339, 340, 350, 352, 354, 355,
359, 361, 374, 396, 397 (FIP 2021)

MESA DE TRABAJO (con alcalde) CV
No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA)

META

MESA DE TRABAJO seguimiento
obra CV No. 359 FIP 2021 (VISTA
HERMOSA) META

MESA DE TRABAJO (Proceso
desembolsos) CV No. (321, 322,
345, 352, 355, 359, 361, 374, 396,
397) FIP 2021

MESA DE TRABAJO seguimiento
obra CV No. 359 FIP 2021 (VISTA
HERMOSA) META

MESA DE TRABAJO (atraso obra 2)
CV No. 359 FIP 2021 (VISTA
HERMOSA) META

FECHA

18/08/2022

7/07/2022

24/06/2022

24/05/2022

23/05/2022

12/05/2022

2/05/2022

LINK

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov co/EUkG2
dgp clJottU1BMMBdA8BZcsd E70)GieQyZt2
w97Ew?e=wQrDSo

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera_prosperidadsocial gov co/EV2RDI
INbSRBrEgTOLEGVbQBEYeX-
CcDYrtrGf5rGnQ_ww?e=RDNaak

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov co/ERnxG
U3mPAtKtAf6kG9jMTgBOKdJJi7fiMObBEIGO

N9ISg?e=Ay0HJz

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov co/Ebsu3d

ehKlpLtVKRDRW7x0lBkHvYus60tZ6ZeASM
WREXZA?e=ItAW2x

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov co/EXy9M
3pH2UVBr57iKe3cxrMByj89VBmMIGWAS5NJ9X

1VseRg?e=2vtMn0

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov _co/EYClsg
O8WLINoT7gNKaulLgoBIxLDuM6fbURdsIgA
NLUwmA?e=17uZMg

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov co/Ebdavi
9eanpBsZOTANEI56kB4HIhtebxd2NLG2YIM
xMLMQ?e=uika9U
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NOMBRE

Mesa de trabajo (atrasos en obra)
CV No. 359 FIP 2021 (VISTA
HERMOSA) META

MESA DE TRABAJO previa a acta de
inicio de obra Convenio No. 359 FIP
2021 (VISTA HERMOSA) META

MESA DE TRABAJO CONVENIO No.
359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA)
META

MESA DE TRABAJO Convenio No.
359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA)
META

5. TRAZABILIDAD:

FECHA

27/04/2022

13/12/2021

27/08/2021

13/07/2021

LINK

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov _co/EcylU4
4awW9Ev4iZqzCzVCcBIfx _ZOcHOItpK rbVsT

TgA?e=90jsWs

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera_prosperidadsocial gov co/EcxNU
8352rBPv3mFWGtFzUwBbglmEvd 3140cggl
VFBPhA?e=nSN2bf

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov co/EeSyFz

d2tjFChAxfHSmFLtcBohW4Y8VLSWsOF5 K
WQlaRQ?e=0BeBa2

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan
cabrera prosperidadsocial gov co/EQOtR
9zaZgNOMTEAFr_xQocBuj0Y7a7-
k3YAz7ESmyQb2Q?e=v6xtdo

VISTA HERMOSA: 3359/2021

TRAZABILIDAD ANO 2021

El 3 de junio de 2021 se suscribié el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021 con el Municipio
de Vistahermosa - Meta, desde dicha fecha se procedié a iniciar el proceso de maduracién Fase
[l de la iniciativa por parte del Municipio y la Interventoria asignada por Prosperidad Social.

El 08 de julio de 2021 Ia supervisidon del convenio remitié el comunicado No. S-2021-4301-231416
con asunto: "SOLICITUD DE INFORMACION PROCESO DE MADURACION: MEJORAMIENTO
DE VIAS TERCIARIAS CON PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y
ALTO DELICIAS” Convenio Interadministrativo No.359FIP-2021"

El 12 de julio de 2021 Ia supervision del convenio remitié el comunicado No. S-2021-4301-233672
con asunto: "URGENTE REITERACION A LA ENTREGA DE SUBSANACIONES CONVENIO No.

359 FIP - 2021"
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El 23 de julio de 2021 la supervision del convenio remitié el comunicado No. S-2021-4301-246958
con asunto: "Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 359 FIP - 2021"

El 04 de agosto de 2021 la supervision del convenio remitié el comunicado No. S-2021-4301-
254048 con asunto: "Reiteracion Solicitud de documentos para legalizacion de convenio No 359
FIP 2021"

El 26 de agosto de 2021 la supervision del convenio remitié el comunicado No. S-2021-4301-
269901 con asunto: "Reiteracion Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 359 FIP - 2021"

Hasta el 10 de septiembre de 2021 que se emiti6 comunicado S-2021-4300-280105 por parte del
Director Técnico de Prosperidad Social y ficha de estructuracién por parte del Direccién Técnica
de Prosperidad Social e INTERVENTORIA.

El 28 de septiembre de 2021 la supervision del convenio remitié el comunicado No. S-2021-4301-
289330 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 359 FIP - 2021 — Publicaciéon de proceso
licitatorio."

Posterior a la emisién del comunicado S-2021-4300-280105 el Municipio de Vistahermosa procedio
a iniciar la convocatoria del proceso licitatorio para el proyecto derivado del convenio el 5 de octubre
de 2021.

El 11 de octubre de 2021 la supervisiéon del convenio remitié el comunicado No. S-2021-4301-
297065 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 - Observaciones al proceso
Numero: MV-LP -002-2021"

El 13 de octubre de 2021 la supervisiéon del convenio remitié el comunicado No. S-2021-4301-
299126 con asunto: "Incorporar sin situacion de fondos en su presupuesto los recursos aportados
por PROSPERIDAD SOCIAL — FIP para el Convenio No. 359 FIP - 2021"

Como resultado del proceso licitatorio adelantado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron
resolucion de adjudicacién No. 150 el 1 de diciembre de 2021 y contrato de obra No. 269 de 2021.

El 06 de diciembre de 2021 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y HABITAT emiti6 memorando No. M-2021-4301-040034 con asunto: "Solicitud Contratacién
Interventoria de Obra Convenio No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META", dirigido a Carolina
Laverde Rojas

Basados en los hechos expuestos anteriormente, esta supervision procedié a solicitar la
constitucién de reserva para los recursos del convenio 359 FIP de 2021 el 20 de diciembre de 2021
mediante memorando M-2021-4301-042978.

El 23 de diciembre de 2021 Carlos Javier Méndez Suarez de DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT emiti6 memorando No. M-2021-4300-044115 con
asunto: "Solicitud modificaciéon al Convenio Interadministrativo No. 359 DPS-FIP de 2021, suscrito
entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversién para la Paz
— FIP y el Municipio de Vista Hermosa — Meta.", dirigido a Diana del Carmen Sandoval Aramburo,
solicitando nuevo plazo de ejecucion hasta el 31 de julio de 2022.
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El 23 de diciembre de 2021 Carlos Javier Méndez Suarez de DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT emiti6 memorando No. M-2021-4300-044116 con
asunto: "Solicitud modificacién al Convenio Interadministrativo No. 359 DPS — FIP de 2021 suscrito
entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversién para la Paz
— FIP y el Municipio de Vista Hermosa — Meta.", dirigido a Tatiana Buelvas Ramos, solicitando
nuevo plazo de ejecucidn hasta el 31 de julio de 2022.

El 23 de diciembre de 2021 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y HABITAT emiti6 memorando No. M-2021-4301-044184 con asunto: "Alcance a memorando No.
M-2021-4301-042978 - Solicitud de constitucidn de reserva del convenio interadministrativo No.
359 FIP de 2021 suscrito con el municipio de VISTA HERMOSA, META.", dirigido a Carlos Javier
Méndez Suarez

TRAZABILIDAD ANO 2022

El 28 de febrero de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT emitio memorando No. M-2022-4301-007555 con asunto: "REMISION INFORMES DE
SUPERVISION CONVENIO 359 FIP DE 2021 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META", dirigido
a Diana del Carmen Sandoval Aramburo

A pesar de que la ET suscribio resolucion de adjudicacion No. 150 el 1 de diciembre de 2021, hasta
el 1 de marzo de 2022 suscribieron el acta de inicio del contrato de obra debido a multiples
observaciones realizadas por la interventoria Consorcio AJS a la documentacion inicial presentada
por el contratista, asi las cosas se estableci6 el plazo inicial de ejecucion del contrato de obra de
120 dias, obteniendo asi la fecha de terminacién contractual para el 28 de junio de 2022.

El 02 de marzo de 2022 la supervision del convenio remitio el comunicado No. S-2022-4301-
034030 con asunto: "Saldos de reserva y solicitud de remision de documentos para el tramite de
desembolso Convenio No. 359 FIP 2021"

El 22 de marzo de 2022 la supervision del convenio remitio el comunicado No. S-2022-4301-
108820 con asunto: "Solicitud cumplimiento obligaciones del Convenio No. 359 FIP DPS 2021 -
Legalizacion contable"

El 05 de mayo de 2022 la supervision del convenio remitio el comunicado No. S-2022-4301-142209
con asunto: "Saldos de reserva y solicitud de remisiébn de documentos para el tramite de
desembolso CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META"

EI 09 de mayo de 2022 la supervision del convenio remitio el comunicado No. S-2022-4301-143816
con asunto: "Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021
— Atraso en ejecucion de contrato de obra No. 269 de 2021"

El 02 de junio de 2022 la supervision del convenio remitio el comunicado No. S-2022-4301-167190
con asunto: "Requeriminto a posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP
de 2021 — Atraso en ejecucion de contrato de obra No. 269 de 2021"

Durante la ejecucion del contrato de obra derivado del convenio se han presentado una (1)
suspension y tres (3) ampliaciones a la suspension 1; la suspensién No. 1 se presente desde el 2
de junio de 2022 por un termino de 15 dias, debido a las fuertes lluvias que se presentan en el
territorio nacional y especificamente en el municipio, entre otras circunstancias. Posterior la
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ampliacion 1 a la suspension 1 se presenta desde el 16 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022.
La ampliacion 2 a la suspension 1 se presenta desde el 1 de julio de 2022 hasta el 15 de julio de
2022, la ampliacién 3 a la suspension 1 se presenta desde el 15 de julio de 2022 por 30 dias,
finalmente la ampliacion 4 a la suspension 1 del 12 de agosto de al 31 de agosto de 2022.
Reiniciando el contrato de obra derivado del convenio el 01 de septiembre de 2023 dejando como
nueva fecha de terminacion contractual el 23 de septiembre de 2022

El 21 de junio de 2022 la supervision del convenio remitio el comunicado No. S-2022-4301-190501
con asunto: "Aclaracién de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL
considere solicitar prorroga al plazo de ejecucion del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359
FIP 2021"

El 29 de junio de 2022 |a supervisién del convenio remitio el comunicado No. S-2022-4301-200837
con asunto: "Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021
- Desembolsos"

El 06 de julio de 2022 la supervision del convenio remitio el comunicado No. S-2022-4301-206345
con asunto: "Posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 — Atraso
en ejecucion de contrato de obra No. 269 de 2021"

Posteriormente, con el fin de evitar obras inconclusas afectando ademas a la comunidades
vulnerables del pais, en el informe de suspervisién No. 4 con corte al 18 de julio de 2022 se indico
entre otros:

“Teniendo en cuenta el plazo de ejecucion del presente convenio y ademas que el contrato
de obra derivado del convenio actualmente se encuentra suspendido y ademas que se
tiene actualmente establecido reinicio de obra para el proximo 15 de agosto de 2022 y
posiblemente terminacion para el 10 de septiembre de 2022. A partir de la solicitud del Ente
Territorial del 15 de julio de 2022 y concepto de INTERVENTORIA del 18 de julio de 2022
donde indican “...El Consorcio AJS en calidad de interventor para el contrato de obra 269
de 2021 derivado del convenio 359 FIP 2021, en sus labores, emite concepto favorable y
de no objecién a la prérroga No 2 del Convenio Interadministrativo 359 FIP 2021, suscrito
entre Prosperidad Social y el municipio de Vistahermosa, Departamento del Meta, y de
acuerdo con oficio AMVHM 130 presentado por el ente territorial con fecha 14 de julio de
2022 donde solicitan la prérroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022, tiempo
que se requiere para la ejecucion de la totalidad de las metas fisicas contempladas en el
presupuesto oficial de obra, y con ello garantizar la ejecucion y recibo a satisfaccion de las
obras...”. Se recomienda por parte de la supervisién del convenio realizar prorroga al
convenio de acuerdo a consideracion y revision del Departamento de Prosperidad Social
hasta el 31 de diciembre de 2022 con el fin de poder terminar el 100% de la ejecucion del
contrato de obra No. 269 de 2021, realizar las correspondientes Auditorias Visibles, acta
de recibo a satisfaccion de la obra debidamente suscrita por la INTERVENTORIA
designada por PROSPERIDAD SOCIAL —FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL o su
supervisor, liquidacion, entre otros procesos para realizar dentro del plazo de ejecucion del
convenio.

Por ultimo, considerando los retrasos imputables directamente por la entidad territorial 0 a
través de su contratista de obra, que no han permitido que se dé por terminada la ejecucion
del proyecto, el recibo a satisfaccién y cierre de las obligaciones del convenio 359 FIP
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2021; se hace necesario incluir en el presente Otrosi una cldusula con la siguiente
condicién resolutoria expresa:

“CONDICION RESOLUTORIA: La ejecucion y continuidad del presente Convenio
esta condicionada a los porcentajes de ejecucion del proyecto; por lo tanto, las
partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecucién del convenio a lo
siguiente:

1. Al 15 de octubre de 2022 |a ejecucion fisica y financiera certificada por la
INTERVENTORIA asignada por PROSPERIDAD SOCIAL debera ser de no menos
el 100%™

El 22 de julio de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT emiti6 memorando No. M-2022-4301-032830 con asunto: "Actualizacion expediente
contractual del convenio 359 FIP de 2021 proyecto “Mejoramiento de vias terciarias con alternativa
de placa huella en la veredas cafio madrofo ,rosales y alto delicias , en el municipio de Vista

hermosa -Meta™, dirigido a Mariluz Franco Marciales

El 29 de julio de 2022 Carlos Javier Méndez Suarez de DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y HABITAT emiti6 memorando No. M-2022-4300-035516 con asunto: "Solicitud
modificacion al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la PAZ— Prosperidad Social -
FIP y el Municipio de VISTA HERMOSA -META.", dirigido a Maria Fernanda Martinez Sarmiento

El 29 de julio de 2022 Carlos Javier Méndez Suarez de DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y HABITAT emiti6 memorando No. M-2022-4300-035517 con asunto: "Solicitud
modificacion al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la PAZ— Prosperidad Social -
FIP y el Municipio de VISTA HERMOSA -META.", dirigido a Julian Andrés Prada Betancourt

El 16 de agosto de 2022 Tatiana Medrano Lépez de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT emiti® memorando No. M-2022-4301-039226 con asunto: " Solicitud primer desembolso
Convenio No. 359 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y el Municipio de Vistahermosa — Meta.", dirigido a Radicacion tramite de pago el cual fue
rechazado por subdireccion financiera.

El 29 de agosto de 2022 la supervisién del convenio remitié el comunicado No. S-2022-4301-
317194 con asunto: "Saldos de reserva y solicitud de remision de documentos para el tramite de
desembolso Convenio No. 359 FIP 2021"

El 05 de septiembre de 2022 la supervision del convenio remitié el comunicado No. S-2022-4301-
322436 con asunto: "Reiteracion posible incumplimiento de obligaciones del convenio
INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 - — Atraso en ejecucion de contrato de obra derivado
del convenio"

El 19 de septiembre de 2022 la ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORIA y CONTRATISTA
seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron “ACTA N°009 DE PRORROGA | AL
CONTRATO DE OBRA N° 269 DE 2021” indicando “PLAZO PRORROGA | CUARENTA'Y CINCO
(45) DIAS CALENDARIO”
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El 30 de septiembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y HABITAT emiti6 memorando No. M-2022-4301-049198 con asunto: "Seguimiento
Condiciones Resolutorias Otrosies Convenios (319, 320, 321, 325, 339, 341 343, 344, 345, 352,
354, 355, 359, 374, 396, 397, 675, 692) FIP 2021", dirigido a Carlos Javier Méndez Suarez y a
Tatiana Medrano Lépez

El 05 de octubre de 2022 la supervisiéon del convenio remitié el comunicado No. S-2022-4301-
388352 con asunto: "PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio
INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 — Requerimiento estado de ejecucion de contrato de
obra derivado del convenio."

El 10 de noviembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y HABITAT emiti6 memorando No. M-2022-4301-055624 con asunto: "Actualizacién expediente
contractual del convenio 359 FIP de 2021 proyecto “Mejoramiento de vias terciarias con alternativa
de placa huella en la veredas cafio madrofo ,rosales y alto delicias , en el municipio de Vista

hermosa -Meta™, dirigido a Mariluz Franco Marciales

El 15 de noviembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejia de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y HABITAT emitié memorando No. M-2022-4301-056436 con asunto: "Solicitud primer desembolso
Convenio No. 359 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y el Municipio de Vistahermosa — Meta.", dirigido a Radicacion tramite de pago el cual fue
rechazados por subdireccion financiera.

El 18 de noviembre de 2022 la supervision del convenio remitié el comunicado No. S-2022-4301-
421626 con asunto: "Saldos de reserva y solicitud de remisién de documentos para el tramite de
desembolso 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META"

El 22 de noviembre de 2022 la supervisiéon del convenio remitié el comunicado No. S-2022-4301-
424126 con asunto: "Reiteracion requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de
obligaciones del convenio No. 359 FIP 2021 — Estado de ejecucion de contrato de obra derivado
del convenio y recursos en reserva presupuestal.”

TRAZABILIDAD ANO 2023

09/06/23 Mediante oficio CTO207-FIP. AJS — 00857— DIR, la interventoria CONSORCIO AJS envia
oficio al constructor PARCOR S.A.S. / CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ, cuyo asunto
obedece a la solicitud de Documentos requeridos para el cierre y liquidacion de contrato de obra
206 de 2021.

21/06/23 Mediante correo electronico la interventoria CONSORCIO AJS envia oficio CTO207-FIP.
C.AJS - 00862-DIR al municipio cuyo asunto es el reenvio acta de terminacion del contrato de 269
de 2021para su firma y tramites pertinentes, la cual corresponde con la obra ejecutada por el
contratista de obra.

30/06/23 Mediante oficio CTO207-FIP. AJS — 00857— DIR, la interventoria CONSORCIO AJS envia
oficio al constructor PARCOR S.A.S. / CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ, cuyo asunto
obedece al Estado General del CTO de obra 269-2021 y entre otros indica que “En cuanto a la
informacion financiera del contrato de obra se tiene que para la fecha de finalizacién del contrato
de obra por vencimiento del plazo contractual el porcentaje de ejecucion del contrato de obra del
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50.52% lo que representa un cantidad de seiscientos setenta y ocho millones trescientos ochenta
y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos.

Asi mismo se aclara que del total de obra ejecutado no se ha realizado ningun desembolso por

parte del ente territorial al contratista, por lo tanto, el avance financiero del contrato de obra es del
0.00%”

TRAZABILIDAD ANO 2024

16/0872024 se realiza consulta en el aplicativo Secop 1 donde se puede evidenciar como ultimo
documento cargado del proceso “ACTA MODIFICATORIA” del 25-10-2022. En consecuencia, no
se evidencia acta de terminacién, acta de recibo final ni acta de liquidacion.

21/10/2024 Por medio de memorando M-2024-2100-055317, se nombra al ingeniero Oscar Javier
Becerra Mora, como supervisor del convenio 359-FIP-2021, Municipio de Vista Hermosa,
departamento del Meta.

13/11/2024 Se asiste por parte de la supervision del convenio a reunion citada por la alcaldia de
Vista hermosa para tratar la liquidacion del convenio 359 FIP -2021 y el contrato de obra 269-2021,
donde se aclara el estado del convenio y del contrato de obra, queda como compromiso la entrega
de la informacion actualizada del estado del contrato por parte de la interventoria el 22/11/2024, el
agendamiento de una visita de obra si es requerido, y se hace entrega del expediente del contrato
de obra por parte del secretario de obras municipal.
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6. RELACION DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

TIPO DE . .
No. MODIFICACION FECHA DESCRIPCION DEL TRAMITE.
Modificar el plazo del convenio —
1 Otrosi No. 1 29/07/2022 Prorroga hasta el 31 de julio de
2022
Modificar el plazo del convenio —
2 Otrosi No. 2 29/07/2022 Prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2022

7. ESTADO DE POLIZAS:

| Poliza actualizada al Ultimo modificatorio (S/N) | SI

‘ FECHA: HASTA 31/10/2023

8. AUDITORIAS VISIBLES

No. Realizada (S/N) Fecha Observaciones
Se realizaron encuestas de satisfaccion,
1 S 11/10/2022 listado de asistencia, firma de acta.
0,
2 s 02/11/2022 Proyecto en un avance de 54.36%
reportado
3 N

9. CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Contrato de Obra No.

No. 269 de 2021

Contratista actual:

PARCOR S.A.S.
R/L SANDRA INES CORREA VASQUEZ

Fecha de suscripcién contrato de Obra:

14 de diciembre de 2021

Fecha de inicio Obra

01 de marzo de 2022

Fecha de terminacion inicial Obra:

28 de junio de 2022

Fecha de terminacién actual Obra:

11 de noviembre de 2022

Valor inicial contrato de Obra:

$ 1.342.748.639,00

Valor actual contrato de Obra:

$ 678.383.494,00

Cesion (S/N) NO
Empresa cesionaria NA
Avance de obra (%) 50.52%

Estado del contrato:

TERMINADO POR INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATISTA
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Se han presentado

reclamaciones  y/o
contratista (S/N)

incumplimientos,
fallas estructurales o inconformidad de
algun tipo que hayan sido objeto de
sanciones al

parte del municipio.

No se tiene registro de las actuaciones por

10. ACTAS FINALES

ACTAS

SI

FECHA

Acta de terminacion de obra

Acta de entrega y recibo de obra

Acta de entrega y Compromiso de sostenibilidad

Acta de Liquidacién por parte del municipio

P4
x| |x|%|S

11. INTERVENTORIA ASIGNADA

Contrato de Interventoria No.

No.207 FIP 2019

Empresa:

CONSORCIO AJS

Fecha de asignacion de interventoria

enero de 2022

Acta de servicio Z6-060 suscrita el 27 de

interventoria

Plazo inicial de PI 04 meses
Requirié Mayor permanencia (S/N): NO
Tiempo de Mayor Permanencia NO

Valor de Mayor permanencia NO

Pago de Mayor Permanencia por ET NO

(S/N)

El proyecto fue reasignado a otra NO

Observaciones con respecto a la
interventoria (Si Aplica)

incumplimiento.

Se ha notificado por parte de la supervision
del contrato de interventoria, que se esta
adelantando un proceso de presunto

12. INFORMES DE INTERVENTORIA

No. Periodo Estado (Aprobado/ en Observaciones
subsanacidn)
1 Marzo de 2022 En subsanacion de la Interventoria
2 Abril de 2022 En subsanacion de la Interventoria
3 30 sept.-30/0ct./2022 En subsanacién de la Interventoria

13. RECOMENDACIONES - Tramites o actuaciones por realizar:

Prosperidad Social




Informe de Supervision Cddigo: F-GC-4

L\l s de todos Version: 4

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Pagina 28 de 30

Frente a lo expuesto, es pertinente traer a colacién que la Clausula 22) “Clausula penal pecuniario”
del convenio, contemplé:

“Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las otras medidas establecidas
contractualmente, se causara a favor de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, y a cargo de la ENTIDAD
TERRITORIAL, como estimacion anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, la suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio incluyendo, sus adiciones, excluido
IVA, sin menoscabo de las demas acciones que correspondan a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para
el cobro total de los perjuicios realmente irrogados por aquel, monto que puede ser cobrado a favor
de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP mediante jurisdiccién coactiva. Por consiguiente, el valor de esta
pena se considera como pago parcial de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.”

Asi las cosas y en virtud del avance informado por las partes en “ACTA DE ENTREGA Y RECIBO
FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL”, consigna que el avance del proyecto se acredito en un
50.52% de manera funcional establecido en un tramo vial que cumple con las especificaciones segun
lo certificado por la interventoria CONSORCIO AJS, luego entonces hay un presunto incumplimiento
de la Entidad Territorial de Vista Hermosa — Meta, al no ejecutar las obras a completitud y en las
condiciones y especificaciones requeridas, dicho lo anterior, es claro el hecho configurador de la
reclamacién desde el pasado 31/12/2022 fecha de terminacion del plazo de ejecucion del convenio,
asi las cosas, se recomienda realizar las acciones contractuales/legales pertinentes, con el fin de:

i Declarar que en el desarrollo del convenio no se realiz6 la totalidad del proyecto, donde
se ejecutd el 50.52% del objeto del presente convenio.

ii. Declarar causada la clausula penal pecuniaria contenida en la clausula vigésima
segunda, que establece como estimacion anticipada de perjuicios el 20% del valor total
del convenio; es decir CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($
152.048.606,59) sin perjuicio de lo que se acredite en sede judicial.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = VALOR DEL CONVENIO X 20%
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = $1.440.459.787,00 X 20%
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = $288.091.957 4

Ahora bien, teniendo en cuenta el porcentaje ejecutado de 50.52% tenemos que no se ejecuté el
49,48%, entonces:

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = $712.739.502,61 X 20%

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = $142.547.900,5

iii. Realizar la reclamacién de seguro a la companiia garante.

iv. Solicitar a la compafiia garante la efectividad de la garantia.

V. Realizar el pago correspondiente a la obra ejecutada por valor de $678.383.494,00
certificada por interventoria.

Vi. Los demas que sean necesarios y considerados por la ENTIDAD.

14. BALANCE ECONOMICO DEL CONVENIO

Fecha de Radicado No. Valor

Orden de desembolsos
pago desembolsado
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S| | NO | VALOR

Cuenta con recursos de reserva presupuestal X

Cuenta con sustitucion de recursos X

Cuenta con recursos fenecidos X

Valor recursos fenecidos X $1.440.459.787,00

CONCEPTO

VALOR

Valor Inicial del Convenio:

$ 1.440.459.787,00

Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosi N°1

$0

Valor Total del Convenio

$ 1.440.459.787,00

Total, Ejecutado Acta* $678.383.494,00
Valor Pagado y/o desembolsado $0
Valor por pagar - vigencia expirada CONTRATO $ 678.383.494,00

*Seguin Acta de Entrega y recibo Final y Acta de terminacion suscritas por la interventoria el 11 de noviembre de

2022 por un valor de: $678.383.494,0.

15. CONTACTOS ASOCIADOS

Entidad Funcionario Correo Contacto
JHON JAIRO Despachoalcalde@vistahermosa-
IBARRA meta.gov.co
MUNICIPIO CAICEDO secretariadeobraspublicas@vistahermosa-
(Alcalde) meta.gov.co
MARCO
AURELIO
PASTRANA c001z6@amail.com
INTERVENTORIA | goRRERO / cv359vistahermosa@gmail.com
CONSORCIO
AJS
PARCOR S.AS.
R/L SANDRA
CONTRATISTA INES CORREA parcorsas2023@gmail.com
VASQUEZ
16. ANEXOS.

En el presente informe, no se adjunta ninguiin anexo.
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En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico
expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a
los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los
certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

Elaboré: (28/11/2024)

e
OSCAR JAVIER BECERRA MORA ANDRES C. NIETO FLOREZ
C.C. No.79.688.463 C.C. No. 1.110.517.055
Supervisor de Convenio Apoyo Técnico a la Supervision
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