INFORME DE EXTRAORDINARIO DE CIERRE DEL CONVENIO
CONVENIO No. 359 DE 2021
CONTRATO DE OBRA No. 269 de 2021

Durante el desarrollo y ejecucion del Convenio interadministrativo No 359 de
2021, celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social - Fondo de Inversion para la Paz — Prosperidad Social - FIP y el Municipio
de Vistahermosa — Meta, se le es asignado por parte de Prosperidad Social el
proyecto de Interventoria al Consorcio AJS; el cual tiene como objeto y
alcance, realizar la interventoria integral de las Obras que se deriven de los
convenios con los entes territoriales, con ocasion a la Convocatoria No 001
del ano 2020 de Prosperidad Social.

Durante la ejecucion de las obras del contrato 269 de 2021, firmado entre el
Municipio de VISTAHERMOSA — META, y el Conftratista de Obra PARCOR S.A.S,
el Consorcio AJS, ha cumplido con todo lo establecido en la Ley 80 de 1993,
enlaley 1474 de 2011 y en general, con todo lo establecido en el confrato y
sus documentos Anexos. Con relaciéon al seguimiento y control de las obras
ejecutadas, se tiene en el expediente del confrato del Municipio, los informes
semanales, mensuales y extraordinarios que ha realizado la interventoria. En
este senfido, nos permitimos enviar el Informe Extraordinario de Cierre de
Convenio 359 FIP de 2021 y Contrato de obra 269 de 2021 derivado del
convenio interadministrativo, ajustado a la situacién contractual y a las obras
ejecutadas a la fecha de terminacion del convenio 31 de diciembre de 2022
y de terminacion del contrato de obra 11 de noviembre de 2022.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO — DPS

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARATMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL — FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ — PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIAL.

No Y ANO DEL CONVENIO: 359 FIP DE 2021. Celebrado el 03 de junio de 2021
enfre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ — PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y el municipio
DE VISTAHERMOSA — META.

OTROSI No 1 AL CONVENIO 359 DE 2021: Celebrado el 29 de diciembre de
2021 y en el cual se modificé la CLAUSULA SEGUNDA PLAZO DE EJECUCION
del convenio no. 359 FIP de 2021, hasta el 31 de julio de 2022.

OTROSI No 2 AL CONVENIO 359 DE 2021: Celebrado el 29 de julio de 2022 en
el cual se modificaron la CLAUSULA 2) PLAZO DE EJECUCION del convenio no.
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359 FIP — 2021, hasta el 31 de diciembre de 2022 y la cldusula 21) condicion
resolutoria.

ALCANCE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON
ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y
ALTO DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA -META., segun Ficha de
Estructuracion del Proyecto No radicado E-2020-2203-234456. SECTOR Y
TIPOLOGIA DEL PROYECTO: VIAS Y TRANSPORTE — PLACA HUELLA. LONGITUD
PARA INTERVENIR: 605 meftros.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ

ENTIDAD TERRITORIAL: MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA — META.

FECHA DE TERMINACION CONVENIO: hasta 31 de diciembre de 2022. de
acuerdo con Oftrosi No 2 del convenio interadministrativo 359 FIP de 2021.

VALOR CONVENIO: MIL CUATROCIENTOS  CUARENTA  MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($1.440.459.787)

2. CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON
ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y
ALTO DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA -META.

No Y ANO DEL CONTRATO DE OBRA: 2469 DE 2021. FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE VISTAHERMOSA — META Y EL CONTRATISTA DE OBRA PARCOR S.AS.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA — META.

FECHA DE CONTRATO DE OBRA: FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021,
CONTRATISTA DE OBRA: PARCOR S.A.S.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: MIL TRESCIENTOS CUARENTA y DOS
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 1.342.748.639).

PLAZO DE EJECUCION: CIENTO VEINTE (120) DIAS.

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022.
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FECHA DE TERMINACION INICIAL: 28 DE JUNIO DE 2022.

FECHA DE MODIFICACION No 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
E ITEM NO PREVISTOS): 03 DE MAYO DE 2022

VALOR DE CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO: MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($
1.342.736.034)

FECHA DE SUSENSION No 1 (QUINCE (15) DiAS): 02 DE JUNIO DE 2022.

FECHA DE AMPLIACION No 1 DE LA SUSPENSION No 1 (QUINCE (15) DiAS): 16 DE
JUNIO DE 2022

FECHA DE AMPLIACION No 2 DE LA SUSPENSION No 1 (QUINCE (15) DiAS): 01 DE
JULIO DE 2022

FECHA DE AMPLIACION No 3 DE LA SUSPENSION No 1 (TREINTA (30) DiAS): 15 DE
JULIO DE 2022

FECHA DE AMPLIACION No 4 DE LA SUSPENSION No 1 (HASTA EL 31 DE AGOSTO
DE 2022): 12 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE REINICIO No 1: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PRORROGA No 1: CUARENTE Y CINCO DIAS CALENDARIO.

FECHA DE FINALIZACION CONTRATO DE OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.
ANTECEDENTES.

El proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ALTERNTICA DE PLACA
HUELLAS EN LA VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y ALTO DELICIAS EN EL
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META" se encuentra en la zona rural del
municipio de Vista hermosa, sobre la via terciariac que comunica el centro
poblado de Pinalito hasta | vereda Alto Delicias, con jurisdicciéon del municipio
de Vista Hermosa — Meta.

El proyecto estd conformado por 3 framos, Tramo 1 se encuentra ubicado en
la vereda Cano Madrono y se encuentra a una distancia de 5.7km del centro
poblado Pinalito y a 25 km del casco urbano del municipio de Vistahermosa;
Tramo 2 se encuentra en la vereda Rosales y una distancia de 14km del centro
poblado Pinalito y a 33.3 km del casco urbano del municipio de Vistahermosa;
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y el Tramo 3 se encuentra ubicado en la vereda Alto Delicias y una distancia
de 26km del centro poblado Pinalito y a 45.3 km del casco urbano del
municipio de Vistahermosa.

Tramo Sector latitud (Norte / Sur) | longitud (Este / Oeste)
Tramo 1 | Cano Madrono | 2.990257 - 2.991492 | 73.638160 - 73.635426
Tramo 2 Rosales 3.005028 - 3.005998 | 73.585768 - 73.574826
Tramo 3 Alto Delicias 3.011862-3.010568 | 73.514160 -73.513839

Durante el desarrollo del Convenio y del contrato de obra derivado de este,
se presentaron diferentes atrasos por parte del contratista de obra, por el no
inicio efectivo de la ejecucion del contrato de obra y por el no cumplimiento
de cronograma de obra presentado previo al inicio del contrato de obra y
ajustados con el reinicio No 1 del contfrato de obra.

Que, en el mes de mayo de 2022, se aprobd el acta de mayores y menores
cantidades de obra e item no previstos del contrato de obra 269 de 2021.

Que el convenio interadministrativo 359 FIP de 2021, celebrado el 03 de junio
de 2021, entre Prosperidad Social — FIP y el municipio de Vistahermosa - Meta,
y de acuerdo con su clausulado, se establece que el plazo de terminacién
del convenio es hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que mediante el OTROSINo 1 del convenio interadministrativo 359 de 2021, se
modifica la CLAUSULA 2) PLAZO, en la cual se establece como fecha de
terminacion del convenio el 31 de julio de 2022.

Que mediante el OTROSI No 2 del convenio interadministrativo 359 de 2021, se
acordd entre las partes la modificaciéon de las siguientes cldusulas; Cldusula 2
— Plazo del Convenio Interadministrativo en la cual se establece como fecha
de finalizacion del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022, asi mismo se
acordé la modificacién de la cldusula 21 — Condicion Resolutoria, en la cual
las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecucién del convenio:
La ejecucion y continuidad del presente convenio estd condicionada al
porcentaje de ejecucion del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan
condicionar la continuidad de la ejecucidn del convenio a lo siguiente: 1. La
entidad territorial deberd tener una ejecucién fisica y financiera del 100% all
15 de octubre de 2022, de lo contrario, se dard por terminado
anticipadamente el convenio

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

El plazo de ejecucion del contrato de obra 269 de 2021, teniendo en cuenta
la fecha de inicio del contrato de obra, la suspension No 1 al contrato de obra,
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las ampliaciones No. 1, 2, 3y 4 de la suspensidon No. 1 del contrato de obra; y
la prérroga No 1 al contrato de obra por 45 dias calendario, se tiene que la
fecha de finalizacién del contrato de obra es el 11 de noviembre de 2022.

Teniendo en cuenta que el municipio de Vistahermosa — Meta, no realizo
solicitud de ampliacion de plazo o prérroga del convenio interadministrativo
359 FIP de 2021, dicho convenio no fue prorrogado, y de acuerdo con el plazo
de terminacion inicial, el OTROSI No 1 y el OTROSI No 2 al convenio la fecha
de terminacién del este es el 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con los seguimiento y control de las obras ejecutadas por parte
del confratista de obra PARCOR S.A.S, y mediante los informes semanales,
mensuales y extraordinarios que ha realizado la interventoria, y en atencion a
la solicitud realizada por el anterior supervision del convenio del DPS Ing.
Cristyan Cabrera nos permitimos relacionar las cantidades de obras
ejecutadas totales y las cantidades de obra ejecutadas funcionales a la
fecha de finalizacién del contrato de obra. (ver anexo 1. Cantidades de obras
ejecutadas totales y anexo 2. Cantidades de obras ejecutadas funcionales).

ESTADO FINANCIERO.

Teniendo en cuenta lo pactado por Igs partes en el Contrato de Obra 269 -
2021, en el cual se establece en su CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO lo siguiente:

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO

Los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP serdn girados a la
ENTIDAD TERRITORIAL de la siguiente forma:
a) Un primer desembolso contra el 10% de avance de obra, previo
aval de la Interventoria designada por PROSPERIDAD SOCIAL-
FIP, solicitud de la ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor,
certificado de cumplimiento emitido por la Supervision
designada por PROSPERIDAD SOCIAL- HP para el presente
Convenio y presentacion por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL
del informe de legalizacién contable correspondiente al mes
inmediatamente anterior al de presentacién de la factura.
b) Un segundo desembolso contra el 30% de avance de obra
previo aval de la Interventoria designada por PROSPERIDAD
SOCIAL- FIP, solicitud de la ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor,
certificado de cumplimiento emitido por la Supervision
designada por PROSPERIDAD SOCIAL- HP para el presente
Convenio y presentaciéon por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL
del informe de legalizacion contable correspondiente al mes
inmediatamente anterior al de presentacion de la factura.
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c) Un tercer desembolso contra el 50% de avance de obra previo
aval de la Interventoria designada por PROSPERIDAD SOCIAL-
FIP, solicitud de la ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor,
certificado de cumplimiento emitido por la Supervision
designada por PROSPERIDAD SOCIAL- HP para el presente
Convenio y presentacion por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL
del informe de legalizacion contable correspondiente al mes
Inmediatamente anterior al de presentacion de la factura.

d) Un cuarto desembolso contra el 70% de avance de obra previo
aval de la Interventoria designada por PROSPERIDAD SOCIAL-
FIP, solicitud de la ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor,
cerfificado de cumplimiento emitido por la Supervision
designada por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP para el presente
Convenio y presentacion por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL
del informe de legalizacién contable correspondiente al mes
inmediatamente anterior al de presentacion de la factura.

En este sentido, la interventoria dio trdmite a las actas de pago parcial de
obra No 1y No 2, correspondiente al 10 % y 20 % del valor total del contrato
de obra respectivamente y con un avance en ejecucion de obra del 10%, vy
del 30% para las actas parciales No 1 y No 2 respectivamente, tfeniendo en
cuenta que el avance de ejecucién de actividades de obra ejecutada vy
reportada por la interventoria era superior al 30% del valor del contrato de
obra para la fecha de trdmite de estas.

De acuerdo con esto y con la informacién suministrada por el municipio de
Vistahermosa - Meta, al confratista de obra PARCOR S.A.S. no se le ha
realizado ningun pago al respecto del contrato de obra 269 de 2021.

TASACION DE PERJUICIOS.

De acuerdo con lo establecido entre las partes en la cldusula 22 del convenio
interadministrativo 359 FIP de 2021 — CLAUSULA PENAL PECUNIARIA “Las partes
convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las ofras medidas
establecidas contractualmente, se causard a favor de PROSPERIDAD SOCIAL
— FIP, a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL, como estimaciéon anticipada de
perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, la suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del convenio incluyendo, sus adiciones, excluido
el IVA, sin menoscabo de las demds acciones que correspondan a
PROSPERIDAD SICOAL - FIP para el cobro total de los perjuicios realmente
irogados por aquel, monto que puede ser cobrado a favor de PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP mediante jurisdiccion coactiva. Por consiguiente, el valor de esta
pena se considera como un pago parcial de tales perjuicios, y no obsta para
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que la entidad valore debidamente y haga exigibles todos los efectivamente
causados”.

VALOR CONVENIO 359 FIP DE 2021: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($1.440.459.787)

TASACION DE PERJUICIO: 20% DEL VALOR DEL CONVENIO
$ 1.440.459.787 X 20 % = $ 288.091.957 4

VALOR DE PERJUICIO: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($ 288.091.957)

CONSIDERACIONES FINALES

Que el contratista de obra PARCOR S.A.S. no cumplié con la ejecuciéon del
alcance contractual del contrato de obra 269 de 2021 derivado del convenio
359 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento de Prosperidad Social - FIP
y el municipio de Vistahermosa — Meta.

Que para la fecha de finalizacion del contrato de obra 269 de 2021 con fecha
de terminacion el 11 de noviembre de 2022 y para la fecha de finalizaciéon del
convenio 359 FIP de 2021 con fecha de terminaciéon el 31 de diciembre de
2022, las cantidades de obra contfractuales ejecutadas por el confratista de
obra PARCOR S.AS. corresponden al 57.28 por ciento de valor total del
confrato. (ver anexo 1 del Informe Extraordinario de Cierre del Convenio.
Cantidades de Obra Ejecutadas totales del CTO 269 de 2021).

Que de acuerdo con la solicitud realizada por el anterior supervisor del
convenio interadministrativo 359 FIP de 2021 Ing. Cristyan Cabrera, se tiene
gue la cantidad de obra ejecutada y funcional ejecutada por el contratista
de obra PARCOR S.A.S. para el contrato de obra 269 de 2021 corresponde al
40.43 por ciento del valor total del contrato del contrato de obra. (ver anexo
2 del Informe Extraordinario de Cierre del Convenio. Cantidades de Obra
Ejecutadas funcionales del CTO 269 de 2021)

Que el contrato de obra 269 de 2021, no logro la terminacion fisica y financiera
del objeto contractual, teniendo en cuenta el no cumplimiento del
cronograma de obra presentado por el contratista de obra previo a la firma
del acta de inicio y ajustado con el reinicio No 1 del contrato de obra, lo que
llevo al incumplimiento parcial y total del contrato de obra por parte del
contratista de obra. Se anexa acta de terminacion del contrato de obra,
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enviada al contratista de obra y a la supervision del contrato de obra el
pasado 21 de diciembre de 2022, sin obtener respuesta alguna por los mismos.

Que la interventoria teniendo en cuenta la finalizacion del contrato de obra
269 de 2021, con fecha de terminaciéon el 11 de noviembre de 2022 remitid a
la supervision del contrato de obra designado por el municipio de
Vistahermosa — Meta, el informe de incumplimiento total al confrato de obra
por parte del contratista de obra PARCOR S.AS., por el no cumplimiento del
alcance fisico y financiero del contrato de obra.

Atentamente,

CONSORCIO AJS ~—
*( ' e —
/ *
N S L

MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO
Director de Interventoria

Anexos

1. ANEXO 1. CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS TOTALES CTO 269 DE
2021

2. ANEXO 2. CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS FUNCIONALES CTO 269
DE 2021

3. ANEXO 3. ACTA DE TERMINACION DEL CTO 269 DE 2021
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