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Bogota D.C., 6 de julio de 2022

Sefior

JHON JAIRO IBARRA
ALCALDE

ALCALDIA DE VISTAHERMOSA

Calle 9 carrera 13 esquina 2 piso

Meta - Vistahermosa

Asunto:  Posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 — Atraso en ejecucion
de contrato de obra No. 269 de 2021

Estimado Alcalde,

EL 03 de junio de 2021 se suscribio el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021 con el Municipio de
Vistahermosa - Meta, el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre
el Departamento para la Prosperidad Social — Fondo de inversion para la Paz - PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de obras de infraestructura social vial, con el
propdsito de aportar a la inclusion socioecondmica, la superacion de la pobreza, la consolidacién de
territorios y la generacidon de espacios comunitarios para la reintegracion, estabilizacién y reconciliacion
social, de conformidad con la ficha anexa”. En la mencionada ficha se relacioné el proyecto a ejecutar, el
cual se denomind: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN
LA VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y ALTO DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA -
META”.

En relacion con el proyecto en referencia, a continuacion, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar
a la presente comunicacion:

e Prosperidad Social asigné la interventoria de la etapa de obra el 27 de enero de 2022, siendo el
Consorcio AJS, sin embargo, no fue posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta
el dia el 1 de marzo de 2022 debido a diferentes observaciones realizadas por la interventoria a la
documentacion inicial aportada por el contratista.

e Desde la suscripcidn del acta de inicio la interventoria Consorcio AJS ha presentado informes de
seguimiento de manera semanal donde se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del
contratista:

- Semana 1 (semana del 01-03-2022 al 06-03-2022):
% de obra programada: 1.83%

% de obra ejecutada: 1.83%

% de atraso / avance: 0%

- Semana 2 (semana del 07-03-2022 al 13-03-2022):
% de obra programada: 7.32%
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% de obra ejecutada: 8.43%
% de avance: 1.03%

- Semana 3 (semana del 14-03-2022 al 20-03-2022):
% de obra programada: 15.31%

% de obra ejecutada: 14.73%

% de atraso: 0.58%

- Semana 4 (semana del 21-03-2022 al 27-03-2022):
% de obra programada: 23.18%

% de obra ejecutada: 16.79%

% de atraso: 6.39%

- Semana 5 (semana del 28-03-2022 al 03-04-2022):
% de obra programada: 33.02%

% de obra ejecutada: 24.49%

% de atraso: 8.53%

- Semana 6 (semana del 04-04-2022 al 10-04-2022):
% de obra programada: 42.05%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 18.56%

- Semana 7 (semana del 11-04-2022 al 17-04-2022):
% de obra programada: 50.66%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 27.17%

- Semana 8 (semana del 18-04-2022 al 24-04-2022):
% de obra programada: 59.14%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 35.65%

- Semana 9 (semana del 25-04-2022 al 01-05-2022):
% de obra programada: 66.34%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 42.85%

- Semana 10 (semana del 02-05 al 08-04-2022)
% de obra programada: 72.62%

% de obra ejecutada: 25.89%

% de atraso: 46.73%

- Semana 11 (semana del 09-05 al 15-05-2022)
% de obra programada: 77.93%

% de obra ejecutada: 28.29%

% de atraso: 49.64%

- Semana 12 (semana del 16-05 al 22-05-2022)
% de obra programada: 83.23%
% de obra ejecutada: 30.69%
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% de atraso: 52.54%

- Semana 13 (semana del 23-05 al 29-05-2022)
% de obra programada: 86.8%

% de obra ejecutada: 30.69%

% de atraso: 56.11%

La interventoria mediante comunicacion CTO207-FIP. AJS — 0590- DIR del 06/04/2022, se requiere al
Contratista por el atraso de obra con corte al 03/04/2022 del 9,53%, asi mismo la interventoria solicita
implementar planes de contingencia.

Posterior, el 26/04/2022 INTERVENTORIA presenta comunicado CTO207-FIP. C.AJS — 00594-JPDIR
donde se presenta un presunto incumplimiento al contrato de obra debido al atraso de 35,65%
reportado a corte del 24 de abril de 2022 y a la no atencién de implementacion del PAC (Plan de
Accion Correctivo)

Ademas, el 24/05/2022 INTERVENTORIA emitié comunicado CTO207-FIP. C.AJS — 00615-JPDIR por
parte de la Interventoria donde se relaciona el atraso de obra 52.54% y el a incumplimiento en la
entrega de informacion, requerida por esta interventoria, referente al cumplimiento del Plan de
gestion. Por los motivos expuestos la Interventoria se sugiere al Municipio iniciar de un debido proceso
sancionatorio por presunto incumplimiento parcial al Contrato de obra No. 269 de 2021 integral de
obra (PGIO)

Asi las cosas, se evidencia en los informes de interventoria presentados que a corte de la semana
13 (29/05/22) se evidencia un atraso de 56.11%, atraso demasiado alto para el proyecto en mencion.

Por parte de la supervision del convenio designado por PROSPERIDAD SOCIAL se han emitido en el afio 2022
los siguientes comunicados, sin embargo a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de la
ENTIDAD TERRITORIAL:

$-2022-4301-034030 2/03/2022

§-2022-4301-108820  22/03/2022

S-2022-4301-142209

5/05/2022 desembolso CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META
) ) ) Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP
S-2022-4301-143816 9/05/2022 de 2021 — Atraso en ejecucién de contrato de obra No. 269 de 2021
Requerimiento a posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo

S-2022-4301-167190 No. 359 FIP de 2021 — Atraso en ejecucion de contrato de obra No. 269 de

2/06/2022 2021

Aclaracion de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD

S-2022-4301-190501 21/06/2022 TERRITORIAL considere solicitar prorroga al plazo de ejecucion del

S-2022-4301-200837

Radicacion Fecha Asunto

Saldos de reserva y solicitud de remision de documentos para el tramite de
desembolso Convenio No. 359 FIP 2021

Solicitud cumplimiento obligaciones del Convenio No. 359 FIP DPS 2021 -
Legalizacion contable

Saldos de reserva y solicitud de remision de documentos para el tramite de

convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021

Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP
29/06/2022 de 2021 - Desembolsos

En ese contexto, PROSPERIDAD SOCIAL se permite recordar que los recursos con los cuales se encuentra
financiando el presente convenio, tienen vigencia fiscal al mes de diciembre de la anualidad; lo cual se hace
necesario reiterar al ente territorial agilizar de forma prioritaria los pagos conforme a lo mencionado
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anteriormente en cumplimiento de las obligaciones; a fin de evitar que tales recursos pierdan la vigencia
fiscal y en lo posterior evitar un posible desfinanciamiento del mismo, en la cual PROSPERIDAD SOCIAL no
comportaria ninguna responsabilidad una vez advertida aqui.

Por ultimo, teniendo en cuenta que el pasado 21 de junio de 2022 se emiti6é el comunicado a la Entidad
Territorial con asunto "Aclaracion de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL
considere solicitar prorroga al plazo de ejecucion del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021"y a
la fecha no se ha recibido solicitud de por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL, se solicita que en el
cumplimiento del convenio, ejecuten el 100% de la obra en el tiempo restante del convenio, es decir hasta el
31 de julio de 2022.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta las directrices emitidas por la Direccién de Infraestructura
Social y Habitat de acuerdo con la meta de ejecucion presupuestal, comedidamente le solicito que, a mas
tardar el proximo 11 de julio de 2022, se remitan los siguientes documentos so pena de hacer efectivas las
condiciones resolutorias contenidas en el Convenio Interadministrativo:

La solicitud de los desembolsos pendientes a la fecha

Designacion de supervisor del contrato de obra derivado del Convenio actualizado

Cargue de garantia actualizada del convenio segiun OTROSI 1 en el SECOP II.

Acta de reinicio del contrato de obra derivado del convenio.

Informe de ENTIDAD TERRITORIAL sobre las acciones para lograr ejecutar el proyecto en su totalidad
al 31 de julio de 2022 (plazo de ejecucion del convenio)

Conforme lo anterior, reiteramos nuestra vocacion para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la
poblacion mas vulnerable del Pais, para lo cual es determinante el compromiso de los Entes Territoriales en
el cumplimiento de sus obligaciones, que permitan el logro de los objetivos dispuestos en los acuerdos que
nos vinculan como entidades del Estado.

Atentamente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Revisé: Nelson Fernando Bermeo Reinoso

Elaboro: Cristyan Styvens Cabrera Mejia

COPIAEXT: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NOTIFICACIONES@SOLIDARIA.COM.CO
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