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Bogota D.C., 2 de junio de 2022 En respuesta a: E-2020-2203-234456

Sefior

JHON JAIRO IBARRA
ALCALDE

ALCALDIA DE VISTAHERMOSA

Calle 9 carrera 13 esquina 2 piso

Meta - Vistahermosa

Asunto: Requeriminto a posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 —
Atraso en ejecucion de contrato de obra No. 269 de 2021

Estimado Alcalde;

El 03 de junio de 2021 se suscribi6 el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021 con el Municipio de Vistahermosa - Meta, el cual
tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento para la Prosperidad Social - Fondo
de inversion para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucién de obras de
infraestructura social vial, con el propésito de aportar a la inclusion socioecondémica, la superacién de la pobreza, la consolidacion de
territorios y la generacién de espacios comunitarios para la reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social, de conformidad con la
ficha anexa”. En la mencionada ficha se relacioné el proyecto a ejecutar, el cual se denomind: “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y ALTO DELICIAS, EN
EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA -META".

En relacion con el proyecto en referencia, a continuacién, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicacion:

e Prosperidad Social asignd la interventoria de la etapa de obra el 27 de enero de 2022, siendo el Consorcio AJS, sin embargo,
no fue posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta el dia el 1 de marzo de 2022 debido a diferentes
observaciones realizadas por la interventoria a la documentacién inicial aportada por el contratista.

e Desde la suscripcion del acta de inicio la interventoria Consorcio AJS ha presentado informes de seguimiento de manera semanal
donde se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del contratista:

- Semana 1 (semana del 01-03-2022 al 06-03-2022):
% de obra programada: 1.83%

% de obra ejecutada: 1.83%

% de atraso / avance: 0%

- Semana 2 (semana del 07-03-2022 al 13-03-2022):
% de obra programada: 7.32%

% de obra ejecutada: 8.43%

% de avance: 1.03%

- Semana 3 (semana del 14-03-2022 al 20-03-2022):
% de obra programada: 15.31%
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% de obra ejecutada: 14.73%

% de atraso: 0.58%

- Semana 4 (semana del 21-03-2022 al 27-03-2022):
% de obra programada: 23.18%

% de obra ejecutada: 16.79%

% de atraso: 6.39%

- Semana 5 (semana del 28-03-2022 al 03-04-2022):
% de obra programada: 33.02%

% de obra ejecutada: 24.49%

% de atraso: 8.53%

- Semana 6 (semana del 04-04-2022 al 10-04-2022):
% de obra programada: 42.05%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 18.56%

- Semana 7 (semana del 11-04-2022 al 17-04-2022):
% de obra programada: 50.66%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 27.17%

- Semana 8 (semana del 18-04-2022 al 24-04-2022):
% de obra programada: 59.14%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 35.65%

- Semana 9 (semana del 25-04-2022 al 01-05-2022):
% de obra programada: 66.34%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 42.85%

- Semana 10 (semana del 02-05 al 08-04-2022)

% de obra programada: 72.62%

% de obra ejecutada: 25.89%

% de atraso: 46.73%

- Semana 11 (semana del 09-05 al 15-05-2022)

% de obra programada: 77.93%

% de obra ejecutada: 28.29%

% de atraso: 49.64%

- Semana 12 (semana del 16-05 al 22-05-2022)

% de obra programada: 83.23%

% de obra ejecutada: 30.69%

% de atraso: 52.54%

o Lainterventoria mediante comunicacion CTO207-FIP. AJS - 0590- DIR del 06/04/2022, se requiere al Contratista por el atraso
de obra con corte al 03/04/2022 del 9,53%, asi mismo la interventoria solicita implementar planes de contingencia.

o Posterior, el 26/04/2022 INTERVENTORIA presenta comunicado CTO207-FIP. C.AJS — 00594-JPDIR donde se presenta un
presunto incumplimiento al contrato de obra debido al atraso de 35,65% reportado a corte del 24 de abril de 2022 y a la no
atencion de implementacion del PAC (Plan de Accidn Correctivo).

e Asilas cosas, se evidencia en los informes de interventoria presentados que a corte de la semana 12 (22/05/22) se evidencia un
atraso de 52.54%, atraso demasiado alto para el proyecto en mencién.

o Finalmente, el 24/05/2022 INTERVENTORIA emiti6 comunicado CTO207-FIP. C.AJS — 00615-JPDIR por parte de la
Interventoria donde se relaciona el atraso de obra 52.54% y el a incumplimiento en la entrega de informacion, requerida por esta
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interventoria, referente al cumplimiento del Plan de gestién. Por los motivos expuestos la Interventoria se sugiere al Municipio
iniciar de un debido proceso sancionatorio por presunto incumplimiento parcial al Contrato de obra No. 269 de 2021 integral de
obra (PGIO)

En ese contexto, PROSPERIDAD SOCIAL ve con preocupacion la falta de atencion por parte de la entidad territorial y su contratista de
obra, en el sentido de no atender oportunamente cada una de las solicitudes elevadas y los compromisos establecidos en las diferentes
mesas de trabajo que se han adelantado, es por esto, que esta supervisidn se permite solicitar al Municipio de Vistahermosa, como
entidad contratante de las obras, y de acuerdo con las obligaciones que adquirié con Prosperidad Social en virtud del Convenio
Interadministrativo No. 359 FIP de 2021; informe de manera perentoria, las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los
compromisos pactados en mesas de trabajo realizadas.

Asi mismo, se solicita a la Entidad Territorial que de no darse cumplimiento a las obligaciones asumidas dentro del convenio, es pertinente,
precisarles la obligacién por parte del Departamento de Prosperidad Social de dar inicio al arreglo directo, por posible incumplimiento del
mismo.

Conforme lo anterior, reiteramos nuestra vocacion para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la poblacién més vulnerable del
Pais, para lo cual es determinante el compromiso de los Entes Territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones, que permitan el logro
de los objetivos dispuestos en los acuerdos que nos vinculan como entidades del Estado.

Ademas, el pasado 29 de diciembre de 2021 se suscribié el OTROSI No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP DE
2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL -
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META, el cual
establece "PRIMERA.- MODIFICACION: Prorrogar el Convenio Interadministrativo No. 359 DPS — FIP de 2021, hasta el 31 de julio de
2022, la cual quedara asi:: "CLAUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION: ": El término de ejecucion del presente convenio sera
hasta el 31 de julio de 2022, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo." Por lo anterior, se
solicita nuevamente que las garantias del convenio sean actualizadas de acuerdo a la modificacion efectuada mediante el otrosi No. 1 del
convenio, cargar en el SECOP Il y notificar via email del proceso al correo del supervisor del convenio
cristyan.cabrera@prosperidadsocial.gov.co para revisién de la entidad.

Finalmente, la responsabilidad del atraso en la ejecucion y terminacion del proyecto recaera sobre la Entidad Territorial conforme a las
obligaciones anteriormente citadas. Por tal motivo se solicita a la Entidad Territorial realizar las acciones pertinentes e informar al
PROSPERIDAD SOCIAL de las mismas a mas tardes en 3 dias habiles al recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Revisé: Nelson Fernando Bermeo Reinoso
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