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REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 269 DE 2021. MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA
EN LAS VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

 
ASUNTO:      SOLICITUD DE ACTAS DE TERMINACIÓN DEL CTO 269 DE 2021 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEL OBJETO
CONTRACTUAL.
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Cordial saludo.
Consorcio AJS en calidad de Interventor Externo asignado por el Departamento de Prosperidad Social para el contrato de obra 269 de 2021 derivado
del convenio 359 FIP de 2021 firmado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – DPS-FIP y el
municipio de Vista Hermosa – Meta, reitera los comunicados y/o correos electrónicos:

1. Correo electrónico de fecha 21 de diciembre de 2022.
2. CTO207-FIP. C.AJS – 00862–JPDIR de fecha 21 de junio de 2023.

En los cuales se remitió el Acta de Terminación del Contrato de Obra 269 de 2021 para revisión y firma por parte del Ente Territorial y del contratista de
obra PARCOS S.A.S, la cual se encuentra suscrita por la interventoría, quedando pendiente la firma por parte del ente territorial y del contratista de
obra, y a la fecha no se dado cumplimiento a este requerimiento, el cual es indispensable para proceder con la liquidación de contrato de obra y a su vez
la liquidación del convenio interadministrativo 359 FIP de 2021.

De igual manera reiteramos la solicitud realizada en el comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00862–JPDIR de fecha 21 de junio de 2023 en el cual hicimos
entrega del acta de entrega y recibo del objeto contractual y de las memorias de cantidades de obra ejecutadas por el contratista hasta la fecha de
finalización del contrato de obra, dichos documentos se encuentran suscritos la interventoría, quedando pendiente únicamente la firma por parte del
Ente Territorial y del contratista de obra, y a la fecha no ha sido suscritos estos documentos.

Adicionalmente, reiteramos el comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00857–JPDIR de fecha 09 de junio de 2023 dirigido al contratista de obra en el cual se
remitieron las acta de terminación del contrato de obra, acta de entrega y recibo del objeto contractual y memoria de cantidades de obra, de igual
manera, en el mismo se le notificó que para el cierre y liquidación del contrato de obra 206 de 2021, se debe contar con la aprobación de
los informes de obra Técnico, Social y PGIO. Asimismo, se deben presentar la siguiente documentación:

1. Balance final de obra. (Obra Ejecutada)
2. Memorias de cantidades de obra final. (Obra Ejecutada)

3. Planos récords de acuerdo con la obra ejecutada. (los cuales deben ser suscritos por el director de contrato de obra, director de
Interventoría y Supervisor del Contrato de Obra.

4. Certificación de pago de aportes firmado por R/L del consorcio. 
5. Certificación de paz y salvo de subcontratistas y proveedores.
6. Manual de Uso y Mantenimiento de los tramos intervenidos.
7. Informe final de obra (Técnico, PGIO y Social).
8. Demás documentos que solicite el municipio de Vista Hermosa - Meta.

En este sentido, solicitamos al ente territorial de Vista Hermosa – Meta y al contratista de obra remitir el Acta de Terminación del CTO de Obra 269 de
2021, el Acta de Entrega y Recibo del Objeto Contractual con sus soportes (memorias de cantidades de obra) a más tardar el próximo 21 de julio de
2023.

Agradecemos la atención al presente,

Atentamente,
 
CONSORCIO AJS 
 
 
MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO
Director de Interventoría



Anexos:         Comunicados y correos indicados.
Acta de terminación de contrato de obra.
Acta de entrega y recibo del objeto contractual.
Memoria de cantidades de obra ejecutadas.

cc.      Supervisión Convenio 359 FIP de 2021.
Supervisión Contrato de Interventoría 207 FIP de 2019.                               


