CONSORCIO AJS
NIT 901.261.054-5
CTO No 207-FIPde 2019

Bogotd D.C., 30 de junio de 2023
CTO207-FIP. AJS — 00867- DIR
Senores:
PARCOR S.AS.
CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
R/LPARCORS.AS.
parcorsas2023@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 269 - 2021. "MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LAS
VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y ALTO DELICIAS EN EL
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA™.

ASUNTO: Estado General del CTO de obra 269-2021.

Cordial saludo.

El Consorcio AJSen calidad de interventor externo asignado por el
Departamento de Prosperidad Social - Fondo de Inversion parala Paz para el
del contrato de obra No.269 -2021 derivado del convenio 359 FIP de 2021
firmado entre DPS — FIP y el Municipio de Vista Hermosa - Meta, y teniendo en
cuentala finalizacion del plazo contractual del contrato enreferencia, y ala
designacion por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del RL de
PARCORS.A.S.remitimos el estado general del contrato de obra de acuerdo
con solicitud realizada en reunién CTO VISTA HERMOSA con el municipio de
Vista Hermosa — Meta, nueva Administracion PARCOR S.A.S. e interventoria el
pasado 21 de junio de 2023 mediante aplicativo Meet.

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA:

Conftrato de Obra: 269 de 2021

Contratante: Municipio de Vista Hermosa — Meta
Contratista: PARCORS.AS.

Plazo del Contrato: 120 dias

Fecha de inicio: 01 de marzo de 2022
Fecha de terminacién inicial: 28 de junio de 2022
Fecha de suspension No'l: 02 de junio de 2022
Ampliacion No 1 Suspension No 1: 16 de junio de 2022
Ampliacion No 2 Suspension No 1: 01 de julio de 2022
Ampliacion No 3 Suspension No 1: 15 de julio de 2022
Ampliacion No 4 Suspensidén No 1: 12 de agosto de 2022
Fecha de Reinicio No 1: 01 de septiembre de 2022
Fecha de Terminacion: 11 de noviembre de 2022

El contrato de obra sufrio una modificatoria por mayores y menores
cantidades de obra e item no previstos el 03 de mayo de 2022, conun valor
final del contrato de obra de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
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SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS
($ 1.342.736.034,10).

En cuanto a la ejecucion de obra se tiene el porcentaje de obra ejecutado
por el contratista fue del 50.52% del total del contrato de obra, de acuerdo
con el acta de terminacion de obray memorias de cantidades de finales de
obra presentadas por la interventoria ala nueva administracion del contrato
de obraPARCORS.A S. y al Ente Confratante el municipio de Vista Hermosa —
Meta. (las cuales se anexan al presente).

En cuanto a lo referente a la informacién contractual de acuerdo con el
confrato de obra tenemos lo siguiente.

1.

Garantias del contrato de obra.

Las garantias se encuentran actualizadas con el acta de reinicio No 1
del contrato de obra. Una vez se firme acta de entrega y recibo a
satisfaccion por las partes se debe tramitar y/o actualizar las garantias
de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra.

Bitdcoras de obra.

Las bitdcoras de obra fueron remitidas al contratista de obra, de
acuerdo con la observacién realizada por la supervision del contrato
de obraq, teniendo en cuenta que la misma se llevo de manera digital
y fue observada por la supervision del DPS a que se lleve de manera
fisica. La cual ya se transcribid y se remitié al contratista para su firma.

Informes Mensuales:
De acuerdo con el plazo de ejecucion del contrato de obra, y
teniendo en cuentala suspension, el reinicio del contrato y la fecha de
finalizacién del contrato, los informes mensuales corresponden a los
meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre de
2022. En cuanto alos informes entregados por el contratista tenemos lo
siguiente:
3.1. Informe 1 - marzo 2022
Para el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo de
2022. Se encuentra observado por parte de la supervision del
DPS en elcomponente ambiental (no presentan certificacion de
venta emitido por la cantera reportada en el informe)
3.2. Informe 2 - abril 2022
Para el periodo comprendido entre el 01 de abril y 30 de abril de
2022. Se encuentra observado por parte de la supervisidon del
DPS en el componente calidad y control de inspeccién de
ensayos (Se solicitaremitirla cantidad de ensayos establecidos
en la normatividad INVIAS art. 320).
3.3. Informe 3 - mayo 2022
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3.4.

3.5.

3.6.

Para el periodo comprendido enfre el 01 de mayo al 02 de junio
de 2022 (fecha de suspension No 1). Se encuentra observado
por parte de la supervision del DPS en el componente calidady
control de inspeccidon de ensayos (Se anexa resultados de
laboratorio para concretos alos 7 y 14 dias de una sola muestra
tomada el 3/05/22, se considerainsuficiente teniendo en cuenta
que se han realizo varias fundiciones de diferentes elementos
durante el periodo) y Ambiental (Se deben anexar los registros
de almacenamiento y disposicion Respel, de los empaques de
cemento utilizados en la obra).

Informe 4 - septiembre 2022.

Para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30
de septiembre de 2022. Enrevision.

Informe 5 - octubre 2022.

Para el periodo comprendido entre el 01 de octubrey el 31 de
octubre de 2022. En revision.

Informe 6 — noviembre 2022.

Para el periodo comprendido entre el 01 de noviembrey el 11
de noviembre de 2022. No fue entregado por el contratista de
obra.

Cada uno de los informes estdn conformados por informes técnicos,
Social y PGIO (Calidad, SST y Ambiental) de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el DPS.

Informacion Financiera del contrato de obra 269 - 2021.

En cuanto ala informacion financiera del contrato de obra se tiene que para
la fecha de finalizacion del contrato de obra por vencimiento del plazo
contractual el porcentaje de ejecucidon del contrato de obra del 50.52% lo
que representa un cantidad de seiscientos setentay ocho millones trescientos
ochenta vy tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos.

Asimismo se aclaraque del totalde obra ejecutado no se harealizado ningldn
desembolso por parte del ente territorial al contratista, por lo tanto, el avance
financiero del contrato de obra es del 0.00%

Quedando atento a la entrega de toda la documentacion.

Atentamente,
CONSORCIO AJS

Interventoria
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