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Bogotá D.C., 30 de junio de 2023 

CTO207-FIP. AJS – 00867– DIR  

Señores: 

PARCOR S.A.S. 

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ 

R/L PARCOR S.A.S. 

parcorsas2023@gmail.com  

 

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 269 – 2021. “MEJORAMIENTO DE VIAS 

TERCIARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LAS 

VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS EN EL 

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA”. 

 

ASUNTO:  Estado General del CTO de obra 269-2021. 
 

Cordial saludo. 

El Consorcio AJS en calidad de interventor externo asignado por el 

Departamento de Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz para el 

del contrato de obra No.269 -2021 derivado del convenio 359 FIP de 2021 

firmado entre DPS – FIP y el Municipio de Vista Hermosa - Meta, y teniendo en 

cuenta la finalización del plazo contractual del contrato en referencia, y a la 

designación por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del RL de 

PARCOR S.A.S. remitimos el estado general del contrato de obra de acuerdo 

con solicitud realizada en reunión CTO VISTA HERMOSA con el municipio de 

Vista Hermosa – Meta, nueva Administración PARCOR S.A.S. e interventoría el 

pasado 21 de junio de 2023 mediante aplicativo Meet. 

 

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA: 

 

Contrato de Obra:     269 de 2021 

Contratante:     Municipio de Vista Hermosa – Meta 

Contratista:      PARCOR S.A.S. 

Plazo del Contrato:    120 días 

Fecha de inicio:     01 de marzo de 2022 

Fecha de terminación inicial:  28 de junio de 2022 

Fecha de suspensión No1:   02 de junio de 2022 
Ampliación No 1 Suspensión No 1: 16 de junio de 2022 

Ampliación No 2 Suspensión No 1: 01 de julio de 2022 

Ampliación No 3 Suspensión No 1: 15 de julio de 2022 

Ampliación No 4 Suspensión No 1: 12 de agosto de 2022 

Fecha de Reinicio No 1:   01 de septiembre de 2022 

Fecha de Terminación:    11 de noviembre de 2022 

 

El contrato de obra sufrió una modificatoria por mayores y menores 

cantidades de obra e ítem no previstos el 03 de mayo de 2022, con un valor 

final del contrato de obra de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 

mailto:parcorsas2023@gmail.com


                                                                                           

                                                                                                                                 

                    
 
 

 

Página 2 de 3 

Correo DPSFIP207@GMAIL.COM 

CONSORCIO AJS  
NIT 901.261.054-5 

CTO No 207-FIPde 2019 
 

 
  

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS 

($ 1.342.736.034,10). 

 

En cuanto a la ejecución de obra se tiene el porcentaje de obra ejecutado 

por el contratista fue del 50.52% del total del contrato de obra, de acuerdo 

con el acta de terminación de obra y memorias de cantidades de finales de 

obra presentadas por la interventoría a la nueva administración del contrato 

de obra PARCOR S.A.S. y al Ente Contratante el municipio de Vista Hermosa – 

Meta. (las cuales se anexan al presente). 

 

En cuanto a lo referente a la información contractual de acuerdo con el 

contrato de obra tenemos lo siguiente. 

 

1. Garantías del contrato de obra.  

Las garantías se encuentran actualizadas con el acta de reinicio No 1 

del contrato de obra. Una vez se firme acta de entrega y recibo a 
satisfacción por las partes se debe tramitar y/o actualizar las garantías 

de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra. 

 

2. Bitácoras de obra. 

Las bitácoras de obra fueron remitidas al contratista de obra, de 

acuerdo con la observación realizada por la supervisión del contrato 

de obra, teniendo en cuenta que la misma se llevo de manera digital 

y fue observada por la supervisión del DPS a que se lleve de manera 

física. La cual ya se transcribió y se remitió al contratista para su firma. 

 

3. Informes Mensuales:  

De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato de obra, y 

teniendo en cuenta la suspensión, el reinicio del contrato y la fecha de 

finalización del contrato, los informes mensuales corresponden a los 

meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre de 

2022. En cuanto a los informes entregados por el contratista tenemos lo 

siguiente: 

3.1. Informe 1 – marzo 2022 

Para el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo de 

2022. Se encuentra observado por parte de la supervisión del 

DPS en el componente ambiental (no presentan certificación de 

venta emitido por la cantera reportada en el informe) 

3.2. Informe 2 – abril 2022 

Para el periodo comprendido entre el 01 de abril y 30 de abril de 

2022. Se encuentra observado por parte de la supervisión del 

DPS en el componente calidad y control de inspección de 

ensayos (Se solicita remitir la cantidad de ensayos establecidos 

en la normatividad INVIAS art. 320). 

3.3. Informe 3 – mayo 2022 
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Para el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 02 de junio 

de 2022 (fecha de suspensión No 1). Se encuentra observado 

por parte de la supervisión del DPS en el componente calidad y 

control de inspección de ensayos (Se anexa resultados de 

laboratorio para concretos a los 7 y 14 días de una sola muestra 

tomada el 3/05/22, se considera insuficiente teniendo en cuenta 

que se han realizo varias fundiciones de diferentes elementos 

durante el periodo) y Ambiental (Se deben anexar los registros 

de almacenamiento y disposición Respel, de los empaques de 

cemento utilizados en la obra).  

3.4. Informe 4 – septiembre 2022. 

Para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 

de septiembre de 2022. En revisión. 

3.5.  Informe 5 – octubre 2022. 

Para el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de 

octubre de 2022. En revisión. 
3.6. Informe 6 – noviembre 2022. 

Para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 11 

de noviembre de 2022. No fue entregado por el contratista de 

obra. 

  

Cada uno de los informes están conformados por informes técnicos, 

Social y PGIO (Calidad, SST y Ambiental) de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el DPS. 

    

Información Financiera del contrato de obra 269 – 2021. 

 

En cuanto a la información financiera del contrato de obra se tiene que para 

la fecha de finalización del contrato de obra por vencimiento del plazo 

contractual el porcentaje de ejecución del contrato de obra del 50.52% lo 

que representa un cantidad de seiscientos setenta y ocho millones trescientos 

ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos. 

 

Así mismo se aclara que del total de obra ejecutado no se ha realizado ningún 

desembolso por parte del ente territorial al contratista, por lo tanto, el avance 

financiero del contrato de obra es del 0.00% 
 

Quedando atento a la entrega de toda la documentación. 
 

 

Atentamente, 

CONSORCIO AJS   

Interventoría 

 


