
Bogotá D.C., 9 de mayo de 2022 En respuesta a: E-2020-2203-234456

Señor

JHON JAIRO IBARRA

ALCALDE

ALCALDIA DE VISTAHERMOSA

Calle 9 carrera 13 esquina 2 piso

Meta - Vistahermosa

Asunto: Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en
ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021

Estimado Alcalde;

El 03 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021 con el Municipio de Vistahermosa - Meta, el cual
tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento para la Prosperidad Social – Fondo
de inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de
infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de
territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la
ficha anexa”.  En la mencionada ficha se relacionó el proyecto a ejecutar, el cual se denominó: “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS, EN
EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA -META”.

En relación con el proyecto en referencia, a continuación, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicación:
1. Prosperidad Social asignó la interventoría de la etapa de obra el 27 de enero de 2022, siendo el Consorcio AJS, sin embargo, no fue
posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta el día el 1 de marzo de 2022 debido a diferentes observaciones
realizadas por la interventoría a la documentación inicial aportada por el contratista.
2. Desde la suscripción del acta de inicio la interventoría Consorcio Interprosperidad ha presentado informes de seguimiento de manera
semanal donde se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del contratista:

- Semana 1 (semana del 01-03-2022 al 06-03-2022):
% de obra programada: 1.83%
% de obra ejecutada: 1.83%
% de atraso / avance: 0%

- Semana 2 (semana del 07-03-2022 al 13-03-2022):
% de obra programada: 7.32%
% de obra ejecutada: 8.43%
% de avance: 1.03%

- Semana 3 (semana del 14-03-2022 al 20-03-2022):
% de obra programada: 15.31%
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% de obra ejecutada: 14.73%
% de atraso: 0.58%

- Semana 4 (semana del 21-03-2022 al 27-03-2022):
% de obra programada: 23.18%
% de obra ejecutada: 16.79%
% de atraso: 6.39%

- Semana 5 (semana del 28-03-2022 al 03-04-2022):
% de obra programada: 33.02%
% de obra ejecutada: 23.49%
% de atraso: 9.53%

- Semana 6 (semana del 04-04-2022 al 10-04-2022):
% de obra programada: 42.05%
% de obra ejecutada: 23.49%
% de atraso: 18.56%

- Semana 7 (semana del 11-04-2022 al 17-04-2022):
% de obra programada: 50.66%
% de obra ejecutada: 23.49%
% de atraso: 27.17%

- Semana 8 (semana del 18-04-2022 al 24-04-2022):
% de obra programada: 59.14%
% de obra ejecutada: 23.49%
% de atraso: 35.65%

- Semana 9 (semana del 25-04-2022 al 01-05-2022):
% de obra programada: 64.34%
% de obra ejecutada: 23.49%
% de atraso: 40.85%

3. La interventoría mediante comunicación CTO207-FIP. AJS – 0590– DIR del 06/04/2022, se requiere al Contratista por el atraso de
obra con corte al 03/04/2022 del 9,53%, así mismo la interventoría solicita implementar planes de contingencia.
 
4. Posterior se evidencia en los informes de interventoría presentados que la semana 6 hasta la semana 8 (del 04-04-2022 al 01-05-
2022) no se presenta avance en la ejecución de la obra, manteniendo un porcentaje de obra ejecutado de 23,49%, como consecuencia
en este periodo de tiempo mencionado el atraso de obra ha aumentado de 18,56% al 40.85%.
 
5. Finalmente, el 26/04/2022 se presenta comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00594–JPDIR donde se presenta un presunto
incumplimiento al contrato de obra debido al atraso de 35,65% reportado a corte del 24 de abril de 2022 y a la no atención de
implementación del PAC (Plan de Acción Correctivo).
 
En ese contexto, PROSPERIDAD SOCIAL ve con preocupación la falta de atención por parte de la entidad territorial y su contratista de
obra, en el sentido de no atender oportunamente cada una de las solicitudes elevadas y los compromisos establecidos en las diferentes
mesas de trabajo que se han adelantado,  es por esto, que esta supervisión se permite  solicitar al Municipio de Vistahermosa, como
entidad contratante de las obras, y de acuerdo con las obligaciones que adquirió con Prosperidad Social en virtud del Convenio
Interadministrativo No. 359 FIP de 2021; informe de manera perentoria, las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a  los
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compromisos pactados en mesas de trabajo realizadas.

Así mismo, se solicita a la Entidad Territorial que en cumplimiento de las obligaciones citadas, de cuenta a esta Entidad de las actuaciones
adelantadas con miras a conminar al contratista de obra al cumplimiento del contrato (multas, cláusula penal y/o incumplimiento del
contrato), informado del procedimiento administrativo correspondiente, fecha de la diligencia, citación al garante y demás conforme lo
ordena el Estatuto Anticorrupción y demás normativa aplicable a la materia; toda vez que no se ha reportado el despliegue de acciones al
respecto.

Conforme lo anterior, reiteramos nuestra vocación para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la población más vulnerable del
País, para lo cual es determinante el compromiso de los Entes Territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones, que permitan el logro
de los objetivos dispuestos en los acuerdos que nos vinculan como entidades del Estado. 

Finalmente, la responsabilidad del atraso en la ejecución y terminación del proyecto recaerá sobre la Entidad Territorial conforme a las
obligaciones anteriormente citadas. Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura
Social y Hábitat.

Cordialmente, 

Cristyan Styvens Cabrera Mejia

Profesional Especializado
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Anexo: C. AJS-00590-DIR 2019_CONTRATO DE OBRA
269-2021.pdf

Anexo: C. AJS-00594-DIR 2019_CONTRATO DE OBRA
269-2021.pdf
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