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Bogota D.C., 9 de mayo de 2022 En respuesta a: E-2020-2203-234456

Sefior

JHON JAIRO IBARRA
ALCALDE

ALCALDIA DE VISTAHERMOSA

Calle 9 carrera 13 esquina 2 piso

Meta - Vistahermosa

Asunto:  Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 — Atraso en
ejecucion de contrato de obra No. 269 de 2021

Estimado Alcalde;

El 03 de junio de 2021 se suscribi6 el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021 con el Municipio de Vistahermosa - Meta, el cual
tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento para la Prosperidad Social - Fondo
de inversion para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucién de obras de
infraestructura social vial, con el propésito de aportar a la inclusion socioecondémica, la superacién de la pobreza, la consolidacion de
territorios y la generacién de espacios comunitarios para la reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social, de conformidad con la
ficha anexa”. En la mencionada ficha se relaciond el proyecto a ejecutar, el cual se denomin6: “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CANO MADRONO, ROSALES Y ALTO DELICIAS, EN
EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA -META".

En relacion con el proyecto en referencia, a continuacién, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicacion:
1. Prosperidad Social asigno la interventoria de la etapa de obra el 27 de enero de 2022, siendo el Consorcio AJS, sin embargo, no fue
posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta el dia el 1 de marzo de 2022 debido a diferentes observaciones
realizadas por la interventoria a la documentacién inicial aportada por el contratista.
2. Desde la suscripcidn del acta de inicio la interventoria Consorcio Interprosperidad ha presentado informes de seguimiento de manera
semanal donde se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del contratista:

- Semana 1 (semana del 01-03-2022 al 06-03-2022):

% de obra programada: 1.83%

% de obra ejecutada: 1.83%

% de atraso / avance: 0%

- Semana 2 (semana del 07-03-2022 al 13-03-2022):
% de obra programada: 7.32%

% de obra ejecutada: 8.43%

% de avance: 1.03%

- Semana 3 (semana del 14-03-2022 al 20-03-2022):
% de obra programada: 15.31%
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% de obra ejecutada: 14.73%
% de atraso: 0.58%

- Semana 4 (semana del 21-03-2022 al 27-03-2022):
% de obra programada: 23.18%

% de obra ejecutada: 16.79%

% de atraso: 6.39%

- Semana 5 (semana del 28-03-2022 al 03-04-2022):
% de obra programada: 33.02%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 9.53%

- Semana 6 (semana del 04-04-2022 al 10-04-2022):
% de obra programada: 42.05%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 18.56%

- Semana 7 (semana del 11-04-2022 al 17-04-2022):
% de obra programada: 50.66%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 27.17%

- Semana 8 (semana del 18-04-2022 al 24-04-2022):
% de obra programada: 59.14%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 35.65%

- Semana 9 (semana del 25-04-2022 al 01-05-2022):

% de obra programada: 64.34%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 40.85%
3. La interventoria mediante comunicacion CTO207-FIP. AJS — 0590- DIR del 06/04/2022, se requiere al Contratista por el atraso de
obra con corte al 03/04/2022 del 9,53%, asi mismo la interventoria solicita implementar planes de contingencia.

4. Posterior se evidencia en los informes de interventoria presentados que la semana 6 hasta la semana 8 (del 04-04-2022 al 01-05-
2022) no se presenta avance en la ejecucion de la obra, manteniendo un porcentaje de obra ejecutado de 23,49%, como consecuencia
en este periodo de tiempo mencionado el atraso de obra ha aumentado de 18,56% al 40.85%.

5. Finalmente, el 26/04/2022 se presenta comunicado CTO207-FIP. C.AJS - 00594-JPDIR donde se presenta un presunto
incumplimiento al contrato de obra debido al atraso de 35,65% reportado a corte del 24 de abril de 2022 y a la no atencion de
implementacion del PAC (Plan de Accion Correctivo).

En ese contexto, PROSPERIDAD SOCIAL ve con preocupacion la falta de atencién por parte de la entidad territorial y su contratista de
obra, en el sentido de no atender oportunamente cada una de las solicitudes elevadas y los compromisos establecidos en las diferentes
mesas de trabajo que se han adelantado, es por esto, que esta supervisidn se permite solicitar al Municipio de Vistahermosa, como
entidad contratante de las obras, y de acuerdo con las obligaciones que adquirié con Prosperidad Social en virtud del Convenio
Interadministrativo No. 359 FIP de 2021; informe de manera perentoria, las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los
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compromisos pactados en mesas de trabajo realizadas.

Asi mismo, se solicita a la Entidad Territorial que en cumplimiento de las obligaciones citadas, de cuenta a esta Entidad de las actuaciones
adelantadas con miras a conminar al contratista de obra al cumplimiento del contrato (multas, clausula penal y/o incumplimiento del
contrato), informado del procedimiento administrativo correspondiente, fecha de la diligencia, citacion al garante y demas conforme lo
ordena el Estatuto Anticorrupcion y demas normativa aplicable a la materia; toda vez que no se ha reportado el despliegue de acciones al
respecto.

Conforme lo anterior, reiteramos nuestra vocacion para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la poblacion mas vulnerable del
Pais, para lo cual es determinante el compromiso de los Entes Territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones, que permitan el logro
de los objetivos dispuestos en los acuerdos que nos vinculan como entidades del Estado.

Finalmente, la responsabilidad del atraso en la ejecucion y terminacion del proyecto recaera sobre la Entidad Territorial conforme a las
obligaciones anteriormente citadas. Cualquier inquietud o informacién adicional con gusto sera atendido por la Direccién de Infraestructura
Social y Habitat.

Cordialmente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Revisé: Nelson Fernando Bermeo Reinoso

Elaboré: Andres Camilo Nieto Florez
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Anexo: C. AJS-00590-DIR 2019_CONTRATO DE OBRA
269-2021.pdf

Anexo: C. AJS-00594-DIR 2019_CONTRATO DE OBRA
269-2021.pdf
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