
www.oleoductodecolombia.com 
Calle 113 No. 7-80 Piso 13 

T. (601) 3198800 
Bogotá – Colombia 

 

 

  

ODC-ABS-0446-2024-E  

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2024 

 

 

 

Señores 

ZH INGENIEROS S.A.S.  

Atn. JOSE DAVID PALOMARES VELÁSQUEZ 

Email: josedavid.palomares@dominion-global.com 

oficinabogota@zhingenieros.com  

Representante Legal 

Ciudad 
 
 

Referencia:   Contrato No. 8000007931(el Contrato) “Obras de mantenimiento y 

adecuaciones para el aseguramiento de la integridad de tanques de 

almacenamiento de Oleoducto de Colombia S.A. en las plantas Vasconia 

y Coveñas”. 

 

Asunto:  Terminación del Contrato derivado de incumplimientos contractuales. 

 

Ingeniero Palomares: 

 

De acuerdo con la comunicación recibida en ODC por correo electrónico el 21 de 

mayo de 2024 en la que adjunta auto de la Superintendencia de Sociedades a través 

de la cual se admite a la empresa ZH INGENIEROS S.A.S (el Contratista) en proceso de 

liquidación judicial, le informamos que, en cumplimiento de lo establecido por el literal 

(b) de la Sección 20.03 del contrato No. 8000007931 (el Contrato); Oleoducto de 

Colombia S.A. (en adelante “ODC”); notifica a el Contratista a través de la presente 

comunicación, la terminación anticipada del citado Contrato; por el acaecimiento de 

“Eventos de Incumplimiento del Contratista”, señalados en la Cláusula 20 - Sección 20.01 

del Contrato – “Terminación Anticipada del Contrato- Eventos de Incumplimientos del 

Contratista”, a saber: 

 

“CLÁUSULA 20 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO - Sección 20.01 – Eventos de 

Incumplimiento del Contratista”: Para los efectos de este Contrato de Adhesión, se 

entenderá que existe un “Evento de Incumplimiento del Contratista” cuando el 

Contratista: (…) 

 

 (h) Se inicie un proceso de insolvencia en contra del Contratista, incluyendo 

procesos de reorganización y liquidación empresarial o, cuando aplique, 

bancarrota, y este proceso no sea desestimado dentro de los 60 días calendario 

siguientes a la presentación de la demanda; el Contratista realice una cesión 

general en beneficio de sus acreedores; un liquidador sea nombrado como 

consecuencia de la insolvencia del Contratista; el Contratista presenta una 
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petición para invocar cualquier otro beneficio previsto en la Ley Vigente en 

materia de bancarrota, insolvencia, reorganización, liquidación, concordato; o 

el Contratista es incapaz de pagar sus deudas en la medida en que vencen o 

maduran. 

(…) 

 

Es de señalar que, previo al conocimiento de esta situación de insolvencia, ZH 

INGENIEROS ya había incurrido en hechos u omisiones generadoras de los diversos 

incumplimientos de acuerdo con los estipulado en la “CLÁUSULA 20 TERMINACIÓN 

ANTICIPADA DEL CONTRATO - Sección 20.01 – Eventos de Incumplimiento del 

Contratista”: Para los efectos de este Contrato de Adhesión, se entenderá que existe un 

“Evento de Incumplimiento del Contratista” cuando el Contratista: (…) 

 

(e) Incumpla y/o desempeñe insatisfactoriamente el objeto del Contrato de 

Adhesión y/o cualquiera de sus deberes, obligaciones y/o responsabilidades 

derivadas de y/o contenidas en el mismo y/o no haya subsanado el 

incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Sección 9.01 (a), (b), (c), 

(d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (l), (p), (q), (r) y (s), de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Sección 9.02. 

(…) 

 

(m) El Contratista no pague prontamente cualquier valor adeudado, y no sujeto 

a disputa, en favor de la Compañía o cualquier subcontratista. 

 

“Sección 9.01 – Obligaciones del Contratista. Además de lo señalado en el presente 

Contrato de Adhesión, el Contratista se obliga expresamente a: (…) 

 

(p) Dar estricto cumplimiento a los acuerdos o contratos que suscriba con 

terceros para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

(q) Atender las reclamaciones y demandas relacionadas directa o 

indirectamente con el Contrato de Adhesión que se hagan en su contra, e 

informar de ellas en forma pormenorizada a la Compañía dentro de los 2 días 

hábiles siguientes a la fecha en la que tuvo conocimiento de ellas. 

 

Lo anterior ha sido puesto en conocimiento, a través de comunicaciones relacionadas 

a continuación y las cuales también se adjuntan a la presente comunicación:  

 

CONSECUTIVO FECHA  DESTINATARIO (ENTIDAD) ASUNTO 

VQ-ODC-7894-051-24 10/04/2024 ZH INGENIEROS SAS 
Solicitud reparación fallas Agitador AGT 504 y 

válvula 

VQ-ODC-7894-058-24 19/04/2024 ZH INGENIEROS SAS 
Pago de salarios al personal contratado y 

proveedores locales. 
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VQ-ODC-7894-059-24 25/04/2024 ZH INGENIEROS SAS 
Solicitud reparación fallas Agitador AGT 504 y 

válvula pie de tanque. 

VQ-ODC-7894-061-24 30/04/2024 ZH INGENIEROS SAS 

Pendientes Solicitud reparación inmediata a 

las fallas agitador AGT 504 y válvula pie de 

tanque. 

VQ-ODC-7894-063-24 3/05/2024 
OLEODUCTO DE COLOMBIA 

S.A. 

Acciones contractuales por la no reparación 

fallas agitador AGT 504 y válvula, y no pago 

de proveedores y trabajadores. 

ODC-ABS-0395-2024-E 10/05/2024 ZH INGENIEROS SAS 
Incumplimientos contractuales, aviso de 

intervención y requerimiento de información. 

2024-05-10 7931 

ODS03 ZH-VQ-OF-067 
10/05/2024 

OLEODUCTO DE COLOMBIA 

S.A. 

Aclaración al comunicado ODC-ABS-0395-

2024-E 

2024-05-15 7931 

ODS03 ZH-VQ-OF-068 
15/05/2024 

OLEODUCTO DE COLOMBIA 

S.A. 

Respuesta a comunicado ODC-ABS-0395-2024-

E 

 

Así mismo, es necesario indicar que los incumplimientos de ZH INGENIEROS frente a sus 

subcontratistas y proveedores han generado alteraciones al orden públicos, asociadas 

a bloqueos en la estación de Coveñas, que han afectado las actividades de 

mantenimiento en la estación.  

 

En todo caso, ODC ejercerá todos los derechos contractuales y legales que pueda tener 

frente a ZH INGENIEROS, tales como, aunque sin limitarse a reclamaciones por 

responsabilidad contractual, imposición de Cláusula Penal, y demás indemnizaciones a 

que haya lugar en razón al incumplimiento de las obligaciones por parte de ZH 

INGENIEROS.  

 

De esta situación igualmente daremos noticia a la aseguradora. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

OSCAR JAVIER CUBILLOS QUECAN 

Administrador del Contrato No. 8000007931 

OLEODUCTO DE COLOMBIA 
 
Anexos: Comunicaciones de incumplimientos remitidas al Contratista  

 

Copia:  Aseguradora del contrato 

              Fiduciaria del contrato  

              CHRISTIAN MAURICIO CUERVO - Coordinación interventoría 
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