



SED-US-021-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

Asunto: Retrasos en la intervención de colegios.

Respetado ingeniero Jiménez,

Conforme a las fechas establecidas en la programación de obra, previamente aprobada por esta interventoría, vemos que a la fecha no se han intervenido los siguientes colegios:

- DILE: fecha de inicio 7 de noviembre de 2023. La cual ya cuenta con aprobación de PNN.
- IED Campestre Jaime Garzón sede Erasmo Valencia: fecha de inicio 16 de enero de 2024.

En cuanto a campamento, si bien es cierto realizaron el desmonte del cableado eléctrico, aun no ha sido intervenido de manera integral, pues este debió empezar el 8 de noviembre de 2023.

Por lo tanto, le solicitamos el plan de contingencia con el fin de mitigar el impacto negativo generado en la programación de obra general.

Ahora bien, en aras de prever retrasos significativos en el proyecto y teniendo en cuenta que en la programación de obra establecen iniciar 29 de febrero y 1 de marzo del año en curso en los





GRUPO 
EMPRESARIAL

27/01/2024
Bogotá D.C.

colegios Rural Las Mercedes y CED San José de Usme sede A - Don Bosco 2, respectivamente y para ellos requieren los diseños de las cocinas, le solicitamos el envío de estas a la mayor brevedad posible, toda vez que también demandan creación de APU's no previstos.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507