INGENIEROS S.A.

SED-US-022-2023
Bogot4, 03 de noviembre de 2023

Sefores.

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra

Carrera 80 A No. 25C -19

Bogota

Referencia: “INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS
MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS,
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
LA INFRAESTRUCTURA FIiSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS
SEDES ADMINISTRATIVAS” — GRUPO 5

Asunto: Inicio de actividades IE Chuniza, Fernando Gonzalez Ochoa y Diego
Montana Cuellar sede B

Respetado ingeniero

Conforme a la programacion radicada ante esta interventoria, la cual fue aprobada, vemos con
preocupacion que a la fecha no se ha dado inicio a las actividades de mantenimiento en las
instituciones educativas Chuniza y Fernando Gonzalez Ochoa, pues el comienzo de estas
estaba previsto desde el pasado 31 de octubre de 2023.

En cuanto a la institucion educativa Diego Montafia Cuellar sede B, nos han manifestado de
manera verbal que la estructura metalica de la cubierta esta en fabricacion en el taller, sin
embargo, no han enviado registro fotografico ni los planos de dicha estructura. Ademas, de
acuerdo con la programacién de obra, tiene previstas el inicio de actividades de demolicion,
desmonte de puertas, ventanas, red eléctrica, entre otras.

EDModo fite Nombre de tarea Costo Duracion Comienzo Fin

2024
de 14,2023 ti1,2024 tri2,2004 i3, 2
tarea sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | ju

1. I.E.D GENERAL $7.608.734.174,00 182dias 30/10/23 29/06/24 1
1.m INICIO OBRA $0,00 0 dias 30/10/23 30/10/23
1. IED USMINIA $349.948.209,00 92dias  30/10/23 29/02/24
1. IED DIEGO MONTANA CUELLAR SEDE E$ 542.722.842,00  60dias  30/10/23 20/01/24
1. IED CHUNIZA $236.826.369,00 92dias  31/10/23 1/03/24 1
10w IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA ~ $353.157.411,00  92dias  31/10/23 1/03/24 I
1.0 DILE SUMAPAZ $15242011,00  50dias  7/11/23 16/01/24 1
17 IED CAMPESTRE JAIME GARZON AURA'$ 750.000.000,00 ~ 92 dias  7/11/23 8/03/24 I 1 |
1. IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE  $811.831.873,00 ~ 90dias ~ 7/11/23 6/03/24 ! I +

LA CRUZ VARELA - LA UNION
1.0m5 VIVIENDA DOCENTE CAMPAMENTO ~ $411.446.316,00 90dias  8/11/23 7/03/24 Y 1
1. IED DIEGO MONTARA CUELLAR SEDE ($ 344.210.600,00 90dias  20/02/24 19/06/24 e
1.m IED DIEGO MONTANA CUELLAR SEDE £$ 253.419.631,00  60dfas  1/12/23 20/02/24 » 2
1.m CED SAN JOSE DE USME SEDE A- DON $ 635.259.722,00 90dias ~ 29/02/24 29/06/24 ht

BOSCO 2
1.m IED CAMPESTRE JAIME GARZON - RAIZ$ 210.861.638,00 ~ 89dias  1/03/24 29/06/24 b
1.m IED CAMPESTRE JAIME GARZON - TOL[$ 337.709.778,00  92dias  27/02/24 29/06/24 1
1. IED CAMPESTRE JAIME GARZON - $799.914.269,00  90dias  16/01/24 11/05/24 - |

ERASMO VALENCIA
1.m IED CAMPESTRE JAIME GARZON - $599.909.029,00 86dias  6/03/24 29/06/24

TUNAL ALTO
1. RURAL DE LAS MERCEDES $447.180.697,00 89dias  1/03/24 29/06/24 -
1., EMERGENCIAS $509.093.779,00 182dias  30/10/23 29/06/24

llustracion 1 — Programacion general
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Por lo tanto, le solicitamos en un plazo no mayor a un (1) dia habil, nos remitan las
programaciones ajustadas de intervencion, en aras de evitar posibles incumplimientos.

Aunado a lo anterior, le requerimos que debe ser enviada la documentacién completa del

personal que va a ingresar a los diferentes frentes de trabajo, por lo menos con un (1) dia de
anticipacion.

Cordialmen'{éj 7

ANDRES FE ACKENZIE FUENTES

Director de Interventoria

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoria Ferney Jiménez Neira fiimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervision, Sonia Rodriguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co
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