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PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL

DE 2021 TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR ):

CONTRATISTA OBRA:

SUPERVISOR:

23 de
Númer

os

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo

)

Letras Letras Año

(Firma) (Firma)

(Nombre)   HECTOR A ORDOÑEZ ORTIZ (Nombre)   ARMANDO DE JESUS ACOSTA SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA INTERVENTOR

*En caso de requerir más filas, adicionar 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el veintitrés días del mes de abril 2023

TOTAL  $                           2,046,634,732 100.00%

3 HERRAMIENTAS  $                                      26,196,925 1.28%

1 MATERIALES  $                                 1,902,756,310 92.97%

2 EQUIPOS  $                                    117,681,497 5.75%

DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L

PLAN DE INVERSION

No. DESCRIPCION VALOR %

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

COSTO DIRECTO  %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL 

7,871,672,046$                                          30.00%                        2,361,501,614 10,233,173,660                                                  

VALOR ANTICIO 2,046,634,732                                                    

VALOR OBRA:  $   10,233,173,660 % ANTICIPO: 20%

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONSTRUCTORA A&C S.A

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

CONSORCIO M&E CANAAN  FFIE

REPROGRAMACIÓN

CONTRATO No 1380-1431 OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

"Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera) , obtencion de Licencias de Construccion  en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias asi como la ejecucción de las obras en la Institucion Educativa TOMAS 

CADAVID SEDE PRINCIPAL , ubicada en el Municipio de Bello , Departamento de Antioquía, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo de PNIE"

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
23 abril
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